



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
Indicadores de Gestión Presupuestal con corte al 31 de octubre de 2016

COMPROMISOS				
MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Enero	4,58%	5,68%	El exceso en la ejecución se debe a que en enero se suscribieron los contratos de prestación de servicios personales	
Febrero	5,78%	12,78%	Se superó la meta como consecuencia de una mayor ejecución de lo previsto en los gastos del FOCAI. Los compromisos de los gastos de personal también estuvieron por encima de la meta como consecuencia del pago del incremento en los salarios mientras que los compromisos de los gastos generales estuvo levemente por encima de la meta.	
Marzo	7,87%	14,46%	La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de compromisos está representada en un 67% por los gastos del FOCAI, en un 22% en los gastos de personal como consecuencia un mayor pago de los aportes a la seguridad social y los parafiscales por efectos del incremento en los salarios, en un 8% en los gastos generales y en un 4% en los gastos de inversión.	
Abril	10,88%	22,30%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de compromisos está representada en un 82% por los gastos del FOCAI, en un 15% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 1% en los gastos de personal y en un 2% en los gastos de inversión.	
Mayo	20,05%	33,80%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de compromisos está representada en un 81% por los gastos del FOCAI, en un 12% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 3% en los gastos de personal y en un 4% en los gastos de inversión.	
Junio	29,92%	39,81%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de compromisos está representada en un 87% por los gastos del FOCAI, en un 12% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 6% en los gastos generales y en un (-10%) en los gastos de inversión. En este mes la sobreejecución del FOCAI apalancó en déficit de ejecución en inversión. Está atrasado en ejecución el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación en 875 millones.	Se hizo el trámite ante el DNP para efectuar una modificación al proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta. Se estima que en el mes de octubre se estará ejecutando este proyecto.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
Indicadores de Gestión Presupuestal con corte al 31 de octubre de 2016

COMPROMISOS				
MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Julio	37,93%	49,52%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de compromisos está representada en un 81% por los gastos del FOCAI, en un 17% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 5% en los gastos generales y en un (-3%) en los gastos de inversión. En este mes la sobreejecución del FOCAI apalancó en déficit de ejecución en inversión. Está atrasado en ejecución el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación en 875 millones.	Se hizo el trámite ante el DNP para efectuar una modificación al proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta. Se estima que en el mes de octubre se estará ejecutando este proyecto.
Agosto	47,34%	56,74%	Se ha cumplido la meta de ejecución hasta lo corrido de la vigencia. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de inversión se ha alcanzado el 99,6% de la meta a pesar de no haber ejecutado aún los recursos del proyecto de oferta de cooperación por valor de 875 millones, apalancado por la ejecución de los proyectos de administración de cooperación internacional y de contrapartida que se han ejecutado por encima de la meta. En relación con los gastos de funcionamiento la ejecución está por encima de la meta, por efectos de una mayor ejecución de lo previsto de los recursos del FOCAI. Está atrasado en ejecución el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación en 875 millones y el proyecto del Sistema de Información en 734,4 millones.	Se hizo el trámite ante el DNP para modificar el proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta; se estima que en el mes de octubre se estará ejecutando este proyecto. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se encuentra en la etapa precontractual, cerca y a de la adjudicación del contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática administrativa por aproximadamente 500 millones de pesos.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
Indicadores de Gestión Presupuestal con corte al 31 de octubre de 2016

COMPROMISOS				
MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Septiembre	57,15%	59,43%	<p>Se ha superado la meta de ejecución presupuestal de la entidad hasta lo corrido de la vigencia en un 2,28%. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un 12,99%. Los gastos de personal han superado la meta en un 16,45% debido a las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 16,38% como consecuencia de la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba contemplada al momento de establecer las metas. La ejecución de los recursos del FOCAI han superado la meta de ejecución en un 17,45%. En lo referente a los gastos de inversión, la ejecución en inversión está retrasada con respecto de la meta en un 14,30%. El proyecto de inversión de Oferta de Cooperación está retrasado en ejecución en el 100%, es decir, no se han ejecutado los 875,5 millones destinados al proyecto cuyo fin es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, el cual se retrasó debido a que hubo que hacerle una modificación y para ello fue necesario hacer tránsito por el DNP. De otra parte, el proyecto de contrapartidas presenta atraso del 16,94% debido a que ha habido demoras en la firma de un convenio con la OCDE y otro con CETEC y Fundación PLAN cuyo objeto es el apoyo agroproductivo a la población del norte del Valle del Cauca. Dichos convenios se suscribirán en el mes de octubre.</p>	<p>Se recibió concepto previo favorable por parte del DNP para modificar el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación y está en trámite de firmas del convenio interadministrativo con el ICETEX cuyo propósito es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico en el marco de la cooperación SUR - SUR. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se adjudicó el contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática administrativa por aproximadamente 509 millones de pesos. En octubre se firmarán los dos convenios de contrapartida pendientes de realizar.</p>



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
Indicadores de Gestión Presupuestal con corte al 31 de octubre de 2016

<p>Octubre</p>	<p>67,67%</p>	<p>65,69%</p>	<p>Se encuentra retrasada la ejecución presupuestal de la entidad en materia de compromisos en 1,97%. Es preciso hacer claridad que las metas se establecieron sobre la apropiación inicial menos el bloqueo de apropiación y la ejecución se está midiendo sobre la apropiación vigente a la fecha sin tener en cuenta la apropiación bloqueada; El bloqueo de apropiación es representativo en las transferencias corrientes que es del 10% y en los rubros de inversión que es del 15%. Analizando la ejecución presupuestal por concepto de gasto, hay que manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un 6,83%. Desagregando los gastos de funcionamiento tenemos que los gastos de personal han superado la meta en un 19,29% debido a las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 18,72% como consecuencia de la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba contemplada al momento de establecer las metas; se espera que en noviembre y diciembre se normalice su ejecución. En relación con las transferencias, la ejecución de los recursos del FOCAI han superado la meta de ejecución en un 6,05%; Se tenía proyectado comprometer lo correspondiente a la tarifa de control fiscal que debe pagársele a la Contraloría General de la República pero no fue posible debido a que fue necesario realizar una modificación presupuestal para adicionar recursos ya que la apropiación inicial fijada en el decreto de liquidación del presupuesto no fue suficiente. En lo referente a los gastos de inversión, la ejecución está retrasada con respecto de la meta en un 15,53%; de acuerdo con lo ocurrido el año pasado, en noviembre se va a producir el recorte de la apropiación que está bloqueada y eso mejorará los indicadores de ejecución. De otra parte, se solicitó al Ministerio de Hacienda una disminución de la apropiación del proyecto de administración de cooperación internacional debido a que no fue posible la firma del convenio de cooperación con el Banco Mundial que se tenía proyectado. Los recursos del proyecto de inversión de Oferta de Cooperación se comprometieron en su totalidad, es decir, se comprometieron los 875,5 millones destinados al programa cuyo fin es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, a través de un convenio interadministrativo con el ICETEX. Descontando el recorte de apropiación que realizará el Ministerio de Hacienda, el proyecto de contrapartidas ha cumplido la meta de ejecución.</p>	<p>Se recibió concepto previo favorable por parte del DNP para modificar el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación y se firmó el convenio interadministrativo con el ICETEX cuyo propósito es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico en el marco de la cooperación SUR - SUR. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se encuentra en proceso de adquisición de una herramienta para el fortalecimiento tecnológico del sistema de información de la cooperación internacional.</p>
----------------	---------------	---------------	---	--



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
Indicadores de Gestión Presupuestal con corte al 31 de octubre de 2016

OBLIGACIONES				
MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Enero	1,58%	0,88%	Por no contar con PAC no se pudo pagar en enero el servicio de arrendamiento de la oficina.	En el mes de febrero, una vez se cuente con la disponibilidad de PAC se efectuará el pago de la factura del arriendo.
Febrero	2,72%	3,43%	Se superó la meta por una obligación de gastos de personal mayor a lo previsto como consecuencia del pago del incremento en los salarios y por una obligación de gastos del FOCAI mayor a lo previsto en la meta.	
Marzo	4,02%	5,26%	La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de obligaciones está representada en un 58% por los gastos de personal como consecuencia un mayor pago de los aportes a la seguridad social y los parafiscales por efectos del incremento en los salarios, en un 35% por los gastos del FOCAI, en un 4% en los gastos generales y en un 3% en los gastos de inversión.	
Abril	6,52%	10,45%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de obligaciones está representada en un 30% por los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 65% por los gastos del FOCAI, en un 3% en los gastos generales y en un 2% en los gastos de inversión.	
Mayo	8,60%	14,97%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de obligaciones está representada en un 75% por los gastos del FOCAI, en un 22% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 1% en los gastos de personal y en un 3% en los gastos de inversión.	
Junio	14,43%	19,82%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de obligaciones está representada en un 69% por los gastos del FOCAI, en un 27% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 0% en los gastos de personal y en un 4% en los gastos de inversión.	Se hizo el trámite ante el DNP para modificar el proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta. Se estima que en el mes de octubre se estará ejecutando este proyecto.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
Indicadores de Gestión Presupuestal con corte al 31 de octubre de 2016

OBLIGACIONES				
MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Julio	22,03%	27,86%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de obligaciones está representada en un 92% por los gastos del FOCAI, en un 27% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 3% en los gastos generales y en un (-22%) en los gastos de inversión. En este mes la sobreejecución del FOCAI apalancó en déficit de ejecución en inversión. Está atrasado en ejecución el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación en 875 millones.	Se hizo el trámite ante el DNP para modificar el proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta. Se estima que en el mes de octubre se estará ejecutando este proyecto.
Agosto	31,10%	36,76%	Se ha cumplido la meta de ejecución hasta lo corrido de la vigencia. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de inversión se ha alcanzado el 90% de la meta, mientras que la ejecución de los gastos de funcionamiento está por encima de la meta, por efectos de una mayor ejecución de lo previsto de los recursos del FOCAI. Está atrasado en ejecución el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación en 875 millones.	Se hizo el trámite ante el DNP para modificar el proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta. Se estima que en el mes de octubre se estarán ejecutando los recursos de este proyecto.
Septiembre	37,71%	40,56%	Se ha superado la meta de de ejecución presupuestal de la entidad hasta lo corrido de la vigencia en un 2,85%. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un 8,26%. Los gastos de personal han superado la meta en un 15,61% debido a las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 15,42% debido a la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba contemplada al momento de establecer las metas. La ejecución de los recursos del FOCAI ha superado la meta de ejecución en un 10,54%. En lo referente a los gastos de inversión, la ejecución en inversión está retrasada con respecto de la meta en un 5,14%. El proyecto de inversión de Oferta de Cooperación está retrasado en ejecución en el 100%, es decir, no se han ejecutado los 875,5 millones destinados al proyecto cuyo fin es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, en el marco de la cooperación SUR - SUR, el cual se retrasó debido a que hubo que hacerle una modificación y para ello fue necesario hacer tránsito por el DNP. De otra parte, el proyecto de Sistema de Información presenta atraso del 11,23% debido a que está pendiente el primer pago del contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática administrativa, el cual se realizará en octubre.	Se recibió concepto previo favorable por parte del DNP para modificar el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación y está en trámite de firmas del convenio interadministrativo con el ICETEX cuyo propósito es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico en el marco de la cooperación SUR - SUR. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se adjudicó el contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática administrativa por aproximadamente 509 millones de pesos. En octubre se realizará el primer pago de este contrato.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
Indicadores de Gestión Presupuestal con corte al 31 de octubre de 2016

Octubre	48,46%	46,87%	<p>Se encuentra retrasada la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones en 1,59%. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un 5,67%. Los gastos de personal han superado la meta en un 18,81% debido a las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 19,93% debido a la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba contemplada al momento de establecer las metas; la ejecución se normalizará en lo que resta de la vigencia. La ejecución de los recursos del FOCAI ha superado la meta de ejecución en un 4,83%. Se tenía proyectado obligar lo correspondiente a la tarifa de control fiscal que debe pagársele a la Contraloría General de la República pero no fue posible debido a que fue necesario realizar una modificación presupuestal para adicionar recursos ya que la apropiación inicial fijada en el decreto de liquidación del presupuesto no fue suficiente. En lo referente a los gastos de inversión, la ejecución en inversión está retrasada con respecto de la meta en un 12,41%; de acuerdo con lo ocurrido el año pasado, en noviembre se va a producir el recorte de la apropiación que está bloqueada y eso mejorará los indicadores de ejecución. De otra parte, se solicitó al Ministerio de Hacienda una disminución de la apropiación del proyecto de administración de cooperación internacional debido a que no fue posible la firma del convenio de cooperación con el Banco Mundial que se tenía proyectado. El proyecto de inversión de Oferta de Cooperación está retrasado en ejecución en el 100%, es decir, no se han obligado los 875,5 millones destinados al proyecto cuyo fin es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, en el marco de la cooperación SUR - SUR; estos recursos se obligarán en noviembre porque ya se firmó el convenio interadministrativo con el ICETEX para el cumplimiento de tal objetivo. De otra parte, el proyecto de Sistema de Información presenta atraso del 9,33% debido a que está pendiente el primer pago del contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática para el fortalecimiento tecnológico del sistema de información de la cooperación internacional. En relación con las contrapartidas se encuentran pendientes los segundos desembolsos de algunos convenios de contrapartida.</p>	<p>Se recibió concepto previo favorable por parte del DNP para modificar el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación y se firmó el convenio interadministrativo con el ICETEX cuyo propósito es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico en el marco de la cooperación SUR - SUR. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se adjudicó el contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática para el fortalecimiento tecnológico del sistema de información de la cooperación internacional; se estima que en noviembre se efectuará el primer desembolso correspondiente a este contrato. En noviembre se efectuarán los segundos desembolsos de algunos convenios de contrapartida.</p>
---------	--------	--------	--	--