



APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Código: A-FO-103 - Versión: 01 - Fecha: Junio 21 de 2016

MEMORANDO



Radicado No.20161500012113

Bogotá, 01-12-2016

PARA: ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA

DE: ASESOR CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de Resultado de Verificación y Seguimiento a Proyectos de Inversión

Respetado Dr. Alejandro Gamboa.


En cumplimiento del rol de verificación y seguimiento a la gestión que deben desarrollar los jefes de control interno o quien haga sus veces, remito el resultado que se efectuó al cumplimiento de lo planificado en los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN).

Señalar que el informe tiene corte a 31 de octubre y muestra un avance de las actividades de gestión del 88.3% pero una baja ejecución en la gestión financiera (21.4%) faltando tan poco tiempo para el cierre de la vigencia. En ese sentido, llamar la atención para que se tomen acciones encaminadas para asegurar que APC-Colombia muestre eficiencia y eficacia en elementos de planificación y ejecución.

Atentamente,

ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES

Añexo: Informe de verificación en el formato codificado como C-FO-010, versión 04.
cc: Dr. Jorge Iván Escalante. Asesor con funciones de planeación.





Fecha de
verificación/seguimiento 01/12/2016

Proceso Verificado	Direccionamiento, planeación y seguimiento	Responsable del proceso	Jorge Ivan Escalante-Asesor con Funciones de Planeación
Objetivo de verificación/seguimiento	Establecer el nivel de avance de los proyectos de inversión de la APC-Colombia con corte a 30 de octubre de 2016.		
Marco Legal	Decreto 2844 de 2010-Departamento Nacional de Planeación- Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo.		
Actividad	Revisión del avance de los Proyectos de inversión de la APC-Colombia con corte a 30 de octubre de 2016.		

Resultado de la verificación:

Luego de realizar el seguimiento de la información reportada por los responsables de proyectos de la Agencia APC-Colombia en el SPI Sistema de Seguimiento a Proyectos en la página web url: <https://spi.dnp.gov.co/>

Con corte a 30 de octubre de 2016 se presenta el siguiente estado:

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD					
APC - COLOMBIA - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA					
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Gestión de la cooperación internacional del sector Presidencia	5	\$22.143.471.676	21,4 %	137,9 %	88,3 %
TOTAL	5	\$22.143.471.676	21,4 %	137,9 %	88,3 %

Lo cual se desgrega por proyecto de esta manera:

Sector Presidencia de la República			
Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)
Apc - Colombia	2011011000207	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA NO REEMBOLSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE COOPERACIÓN DE COLOMBIA	0,00 %
Apc - Colombia	2014011000327	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA	8,09 %
Apc - Colombia	2014011000449	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL	2,64 %
Apc - Colombia	2014011000453	DISTRIBUCIÓN DE APROPIACIÓN A ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL PARA INCORPORAR LA COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE NACIONAL	0,00 %
Apc - Colombia	2014011000454	APOYO CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL A PROYECTOS FINANCIADOS CON COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE A NIVEL NACIONAL	46,58 %
No. Proyectos 5			

De lo anterior se evidencia que los proyectos de APC-Colombia con corte a 30 de octubre de 2016 presentan:

- Un alto nivel de avance de gestión (88.3%).
- Bajo nivel de ejecución financiera (21.4%).

Al realizar el análisis del reporte generado en el Sistema de seguimiento a proyectos con corte 31 de octubre, se evidencia que hay un nivel de ejecución bajo. La ejecución financiera es del 21,4% y el avance de gestión es del 88.3%. Se puede concluir que no hay coherencia entre los dos avances. Es decir, en el marco del proyecto de inversión, la entidad presenta avance en actividades; sin embargo, no se realizan pagos en la misma proporción, debido a lo anterior se refleja un rezago importante en la ejecución financiera.

Al revisar los avances cualitativos realizados en la herramienta por los responsables de los proyectos reportan que para los meses de noviembre y diciembre del año en curso, esperan mejorar estos indicadores, teniendo en cuenta que a la fecha de corte se adelantan procesos contractuales y financieros que ayudarán a cumplir las actividades y a ejecutar los recursos para poder impactar en el desempeño institucional.

Observaciones y/o Recomendaciones

Control Interno recomienda agilizar los trámites correspondientes con miras a garantizar la ejecución eficiente de los recursos asignados a la APC-Colombia, a través de los proyectos.

Por su parte, en el proyecto denominado apoyo con recursos de contrapartida nacional a proyectos financiados con cooperación internacional no reembolsable, los supervisores deben realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los convinientes, lo anterior con el objeto de garantizar el buen uso de los recursos públicos. (Esta recomendación aplica para todos los proyectos).

Yolman Julian Sáenz Santamaría
Auditor Control Interno

Alex Alberto Rodríguez Cubides
Asesor con funciones de Control Interno

