

## CONVENIO 288 DE 2021

Proyecto priorizado por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación para su gestión e identificación de fuentes de financiamiento

### TABLA RESUMEN

<b>Departamento</b>	Norte de Santander
<b>Nombre del asesor</b>	Jesús Saldarriaga Gaviria
<b>Nombre del proyecto</b>	Fortalecimiento del sector frutícola del departamento de norte de santander mediante el mejoramiento de 250 hectáreas de frutales con destino a exportación
<b>Municipios impactados por el proyecto</b>	13 municipios: Cácuta de Velasco, Pamplona, Salazar de Las Palmas, San Cayetano, Mutiscua, Toledo, Labateca, Villacaro, Cucutilla, El Zulia, Silos, Chitagá, Ragonvalia
<b>Entidad líder del proyecto</b>	Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol)
<b>Nombre del líder del proyecto</b>	Maribel Cárdenas
<b>Área a la que pertenece el líder del proyecto en la entidad</b>	Directiva Regional
<b>Correo electrónico del líder del proyecto</b>	asohofrucolmaribel@gmail.com
<b>Número telefónico del líder del proyecto</b>	3214680547
<b>Entidades aliadas al proyecto</b>	Gobernación de Norte de Santander, Cámara de Comercio de Cúcuta, y CRCI Norte de Santander
<b>Tipología del proyecto</b>	Sectorial
<b>Duración en meses</b>	24 meses de ejecución
<b>Valor total del proyecto</b>	<b>\$5.450.295.991</b> (unidades en pesos Col)
<b>Fuente(s) de financiación identificadas</b>	Fondo de Fomento Agropecuario (Ministerio de Agricultura)
<b>Fuente(s) de financiación a la(s) que ya se presentó el proyecto</b>	N/A

**Fuente(s) de financiación a la(s) que se va a presentar el proyecto** Fondo de Fomento Agropecuario (Ministerio de Agricultura)

### INFORMACIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIACIÓN

<b>Nombre de la fuente de financiación</b>	Fondo de Fomento Agropecuario
<b>Nombre de instrumento de financiación</b>	Convocatorias competitivas anuales del Fondo de Fomento Agropecuario a cargo del Ministerio de Agricultura. Abre cada año mediante una resolución.
<b>Objetivo del instrumento de financiación</b>	Que el Fondo de Fomento Agropecuario fue creado mediante el Decreto-Ley 313 de 1960 y reglamentado por el Decreto 1565 de 2015, como una cuenta separada, incluida en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, administrada por el Despacho del Ministro o por quien este delegue, con el objeto impulsar las actividades que contribuyan al fomento del desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero, de Acuicultura y de Desarrollo Rural, según las políticas que adopte esta cartera Ministerial.
<b>Fecha de radicación del proyecto</b>	N/A . En El Ministerio de Agricultura le recomendaron a Asohofrucol presentar el proyecto mejor en el primer semestre del año 2022. La convocatoria abra cada año en el primer o segundo mes del año.
<b>Fecha de cierre de la fuente</b>	31 de diciembre de 2021 y abren cada año la convocatoria a inicio de cada año.
<b>Fecha de publicación de resultados</b>	N/A

### RESUMEN EJECUTIVO

Actualmente el departamento cuenta con productores que cultivan frutas que tienen potencial para acceder a los mercados internacionales, tales como uchuva, gulupa, lima Tahití, lulo y aguacate Hass, sin embargo, situaciones como: la baja productividad, la proliferación de plagas y enfermedades, así como el déficit en el cumplimiento de requisitos o certificaciones para el acceso a estos mercados, les impide acceder a mejores condiciones de ingresos y empleo. A esta situación se suman la baja cobertura en asistencia técnica especializada, la baja productividad, el bajo nivel organizacional, empresarial y comercial de las asociaciones

existentes que les impide precisamente, cogestionar su propio desarrollo y sobre todo permanecer en los mercados, los cuales son cada vez más exigentes.

En contraste con lo anterior, la dinámica de la producción y comercialización de los frutales de exportación se ha venido incrementando sustancialmente. En efecto cultivos como el aguacate Hass, uchuva, gulupa, lima Tahití, registran volúmenes de producción para el año 2019 de 591.623, 18.134, 26.630 y 47.185 toneladas respectivamente además presentan porcentajes de incremento en exportación, con respecto al año 2018, del 30%, 9%, 2% y 10% respectivamente (Fuente Sicex Quintero Hermanos, 2020). Por ejemplo, en el caso del departamento de Norte de Santander se ha logrado mejorar las condiciones de vida de varios productores.

El problema anterior se pretende solucionar con 250 hectáreas de frutas de exportación fortalecidas en las dimensiones de calidad, productividad y comercialización. 500 productores de frutas con fines de exportación con mejoramiento de las capacidades técnicas y empresariales. 250 nuevos empleos directos generados.

Trece municipios del Norte de Santander presentan grandes potencialidades para producir de forma competitiva bienes agrícolas (frutas y verduras) con énfasis en la exportación, pero requieren de un acompañamiento especial para lograr productos de calidad y con las cantidades suficientes para atender los mercados crecientes.

La ejecución del proyecto utilizaría las siguientes herramientas para su ejecución: Socialización del proyecto a las partes interesadas, Priorización e inscripción por etapas de productores para implementación de las BPA (resolución ICA y Global Gap), Acuerdo de compromiso a la implementación de la norma, Diagnóstico de productores normas de calidad y registro predio exportador, Formulación y ejecución de planes de implementación de la norma, capacitaciones para implementación de la Norma Global GAP, Talleres fortalecimiento Buenas Prácticas Agrícolas, Análisis de laboratorio, Formulación de Planes de fertilización, Entrega de elementos para la implementación de la norma Global GAP, Entrega de Kit de insumos de sostenimiento, realización de visitas de asistencia técnica, Visitas de inspección interna (autoevaluación), Visitas de acompañamiento a la certificación de Global GAP, Certificación en predio exportador, Certificaciones en Global GAP, Certificaciones en Resolución ICA de BPA, Evento de entrega de certificados, Talleres de fortalecimiento comercial y asociativo para productores, Planes de inversión de fortalecimiento organizacional y comercial, Elaboración Acuerdos comerciales, Estrategia de mercadeo y comercialización, Dotación planta clasificadora y empacadora de frutas.

Los principales ajustes que se debieron hacer al proyecto de acuerdo con las exigencias de la metodología del Fondo de Fomento Agropecuario están relacionados con los formatos específicos cómo la identificación de los beneficiarios, pues estos deben conocer y estar de acuerdo con el proyecto para poderlos incluir. Lo otro es que el proyecto debe tener el aval de la Gobernación, quien debe firmar la carta de presentación del mismo.

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bajo nivel de desarrollo tecnológico y competitivo de las líneas productivas de frutales con potencial exportador en Norte de Santander. Actualmente el departamento cuenta con productores que cultivan frutas que tienen potencial para acceder a los mercados internacionales, tales como uchuva, gulupa, lima Tahití, lulo y aguacate Hass, sin embargo, situaciones como: la baja productividad, la proliferación de plagas y enfermedades, así como el déficit en el cumplimiento de requisitos o certificaciones para el acceso a estos mercados, les impide acceder a mejores condiciones de ingresos y empleo.

A la situación anterior se suman la baja cobertura en asistencia técnica especializada, la baja productividad, el bajo nivel organizacional, empresarial y comercial de las asociaciones existentes que les impide precisamente, coger su propio desarrollo y sobre todo permanecer en los mercados, los cuales son cada vez más exigentes en términos de calidad e inocuidad debido a que los consumidores cada vez más informados y preocupados por su salud.

## OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Respalda el mejoramiento productivo de 250 hectáreas de frutas de exportación en Norte de Santander, a través del suministro de insumos y elementos para apoyar los procesos de certificación en calidad.
- Fortalecer la capacidad productiva de los agricultores beneficiarios mediante la asistencia técnica, considerando los lineamientos de las BPA y de acuerdo con los requerimientos de los mercados internacionales.
- Mejorar la capacidad administrativa, organizativa y comercial de las organizaciones de productores para facilitar su acceso y permanencia en los mercados.

### Objetivo General

Contribuir al desarrollo del sector frutícola, en las líneas de frutas con proyección de exportación en el departamento Norte de Santander.

### Objetivos Específicos

1. Objetivo 1. Respalda el mejoramiento productivo de 250 hectáreas de frutas de exportación en Norte de Santander, a través del suministro de insumos y elementos para apoyar los procesos de certificación en calidad.
2. Objetivo 2. Fortalecer la capacidad productiva de los agricultores beneficiarios mediante la asistencia técnica, considerando los lineamientos de las BPA y de acuerdo con los requerimientos de los mercados internacionales
3. Objetivo 3: Mejorar la capacidad administrativa, organizativa y comercial de las organizaciones de productores para facilitar su acceso y permanencia en los mercados.

## METODOLOGÍA PROPUESTA

**El proyecto adopta la metodología de marco lógico, desagregando cada uno de los tres objetivos específicos en acciones, las cuales tienen a su vez metas, indicadores, fuentes de verificación y supuestos.**

### **Acciones para el objetivo 1:**

- A1. Capacitación componente técnico del proyecto
- A2. Socialización del proyecto a las partes interesadas
- A3. Priorización e inscripción de productores para implementación de las BPA (resolución ICA y Global Gap) y registro predio exportador
- A4. Acuerdo de compromiso a la implementación de la norma
- A5. Diagnóstico de productores normas de calidad y registro predio exportador
- A6. Formulación de planes de implementación de la norma
- A7. Ejecución de plan de implementación de acuerdo con la norma
- A8. Capacitaciones para implementación de la Norma Global GAP
- A9. Talleres fortalecimiento Buenas Prácticas Agrícolas
- A10. Análisis de laboratorio
- A11. Formulación de planes de fertilización
- A12. Entrega de elementos para la implementación de la norma Global GAP
- A13. Entrega de elementos para la implementación de la norma BPA-ICA y predio exportador.
- A14. Entrega de Kit de insumos de sostenimiento

### **Acciones para el objetivo 2:**

- A15. Realización de visitas de asistencia técnica
- A16. Visitas de inspección interna (autoevaluación)
- A17. Visitas de acompañamiento a la certificación de Global GAP
- A18. Certificación en predio exportador

- A19. Certificaciones en Global GAP
- A20. Certificaciones en Resolución ICA de BPA
- A21. Evento de entrega de certificados

### Acciones para el objetivo 3:

- A22. Caracterización de las organizaciones y/o grupos de productores a intervenir
- A23. Talleres de fortalecimiento comercial y asociativo para productores.
- A24. Planes de inversión de fortalecimiento organizacional y comercial
- A25. Elaboración Acuerdos comerciales
- A26. Estrategia de mercadeo y comercialización
- A27. Dotación planta empacadora de frutas

## RIESGOS DEL PROYECTO

Este componente del proyecto fue una solicitud que se hizo desde inicios del acompañamiento en el mes de julio de 2021, Asohofrucol se comprometió a tenerla lista para el mes de noviembre, pero cómo decidieron presentar el proyecto al fondo de fomento agropecuario en el año 2022, dicha tarea no fue entregada.

## IMPACTOS ESPERADOS

*Efectos a mediano y largo plazo esperados con el desarrollo del proyecto como resultado de la ejecución, con su correspondiente indicador*

Impactos	Indicadores
190 productores priorizados seleccionados: (50 para Global Gap y 140 para registro de predios de exportación y certificación ICA BPA)	-No productores Priorizados / No. de productores programados
Al menos 38 productores Certificados en Global GAP	No. de productores certificados / No. de productores Programados
105 productores certificados en Resolución ICA de BPA	No. de productores certificados / No. de productores programados
5 organizaciones de productores fortalecidas	No. de organizaciones fortalecidas / No. de organizaciones fortalecidas programadas

5 acuerdos comerciales realizados	No. de acuerdos realizados / No. de acuerdos programados
5 organizaciones de productores apoyadas con estrategias de mercadeo	No. De estrategias de mercadeo realizadas / No. De estrategias de mercadeo programadas
1 planta empacadora dotada y equipada	No. de plantas empacadoras de frutas entregadas / No. de plantas empacadoras de frutas entregadas

### CRONOGRAMA

N° Actividad	Acciones	mes																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Objetivo 1. Respaldar el mejoramiento productivo de 250 hectáreas de frutas de exportación en Norte de Santander, a través del suministro de insumos y elementos para apoyar los procesos de certificación en calidad																									
A.1.	Capacitación componente técnico del proyecto																								
A.2	Socialización del proyecto a las partes interesadas																								
A.3	Priorización e inscripción de productores para implementación de las BPA (resolución ICA y Global Gap) y registro predio exportador																								
A.4	Acuerdo de compromiso a la implementación de la norma																								
A.5	Diagnóstico de productores normas de calidad																								





A.14	Entrega de Kit de insumos de sostenimiento																																												
Objetivo 2. Fortalecer la capacidad productiva de los agricultores beneficiarios mediante la asistencia técnica, considerando los lineamientos de las BPA y de acuerdo con los requerimientos de los mercados internacionales																																													
No de actividad	Acciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																				
A.15	Realización de visitas de asistencia técnica																																												
A.16	Visitas de inspección interna (autoevaluación)																																												
A.17	Visitas de acompañamiento a la certificación de Global GAP																																												
A.18	Certificación en predio exportador																																												
A.19	Certificaciones en Global GAP																																												
A.20	Certificaciones en buenas prácticas agrícolas																																												
A.21	Evento de entrega de certificados																																												
Objetivo 3. Mejorar la capacidad administrativa, organizativa y comercial de las organizaciones de productores para facilitar su acceso y permanencia en los mercados.																																													
No de actividad	Acciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																				
A.22	Caracterización de las organizaciones y/o grupos de productores a intervenir																																												

A.23	Talleres de fortalecimiento comercial y asociativo para productores.																											
A.24	Planes de inversión de fortalecimiento organizacional y comercial																											
A.25	Elaboración Acuerdos comerciales																											
A.26	Estrategia de mercadeo y comercialización																											
A.27	Dotación planta empacadora de frutas																											

### RESULTADOS ESPERADOS

*Definición de los productos medibles y cuantificables que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto en el corto plazo*

Objetivo 1. Respaldo el mejoramiento productivo de 250 hectáreas de frutas de exportación en Norte de Santander, a través del suministro de insumos y elementos para apoyar los procesos de certificación en calidad

Acciones	Metas	Indicadores	Fuentes Verificación	De	Supuestos
A1. Capacitación componente técnico del proyecto	1 capacitación componente técnico proyecto	No. Talleres de capacitación realizados / talleres programados	Listado de asistencia,	de	Disponibilidad del personal con el perfil establecido y de recursos

A2. Socialización del proyecto a las partes interesadas	Al menos 3 reuniones de Socialización del proyecto a las partes interesadas (virtuales o presenciales)	No de jornadas de socializaciones realizadas / No de jornadas programadas	Listado de asistencia, fotografías, acta de evento	Disponibilidad de los productores y participantes del proyecto
A3. Priorización e inscripción de productores para implementación de las BPA (resolución ICA y Global Gap) y registro predio exportador	190 productores priorizados seleccionados: (50 para Global Gap y 140 para registro predios y certificación ICA BPA)	-No productores Priorizados / No. de productores programados	Listado de productores	Disponibilidad de productores y vías de comunicación.
A4. Acuerdo de compromiso a la implementación de la norma	190 actas de compromiso (50 Global GAP, 140 BPAs y predio exportador)	No. de actas / No. de actas programadas	Actas de compromiso	Disponibilidad de los productores
A5. Diagnóstico de productores normas de calidad y registro predio exportador	190 diagnósticos realizados: 50 para Global Gap y 140 para registro predios y certificación ICA BPA	No. de Diagnósticos realizados / No. de Diagnósticos programados	Documento diagnóstico	Disponibilidad equipo ejecutor
A6. Formulación de planes de implementación de las normas	190 planes de implementación realizados: 50 para Global Gap y 140 para predios exportador y certificación ICA BPA	No. de planes realizados / No. de planes programados	Documento plan de implementación de normas de calidad	Disponibilidad equipo técnico
A7. Ejecución de plan de implementación de acuerdo a la norma	Al menos 2500 visitas de implementación realizadas	No. de visitas realizas / No. de visitas programadas	Documento de Visita implementación	Disponibilidad recursos y equipo técnico

A8. Capacitaciones para implementación de la Norma Global GAP	14 capacitaciones para la implementación de la norma Global GAP realizadas	Capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas	Listados de asistencia	de	Disponibilidad de recursos.
A9. Talleres fortalecimiento implementación BPA resolución ICA 30021	140 talleres en fortalecimiento de buenas prácticas agrícolas	Talleres realizados / No. de talleres programados	Listados de asistencia	de	Disponibilidad de recursos económicos
A10. Análisis de laboratorio	930 análisis de laboratorio (500 análisis físico-químico del suelo, 190 análisis fisicoquímico de agua, 190 análisis microbiológico de agua, 50 análisis de residualidad química del fruto)	No. de análisis realizados / No. de Análisis programados	Análisis laboratorio	de	Disponibilidad de Resultados de los análisis
A11. Formulación de planes de fertilización	500 planes de fertilización	No de planes realizados / No de planes programados	Documento plan de Fertilización		Disponibilidad de Resultados de los análisis de suelos
A12. Entrega de elementos para la implementación de la norma Global GAP	50 kit de insumos para la implementación de la norma Global GAP	No. De Kit entregados / No. De kit programados	Actas de entrega		Disponibilidad del personal con el perfil establecido y de recursos
A13. Entrega de elementos para la implementación de la norma BPA-ICA y predio exportador.	140 kit de insumos para la implementación de las normas BPA-ICA y predio exportador	No. De Kit entregados / No. De kit programados	Actas de entrega		Disponibilidad de los elementos e insumos
A14. Entrega de Kit de insumos de sostenimiento	500 kits de insumos entregados	No de Kit entregados / No. de kit programados	Actas de entrega		Disponibilidad de recursos e insumos especializados

**Objetivo 2. Fortalecer la capacidad productiva de los agricultores beneficiarios mediante la asistencia técnica, considerando los lineamientos de las BPA y de acuerdo con los requerimientos de los mercados internacionales**

<b>Acciones</b>	<b>Metas</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Fuentes de Verificación</b>	<b>De</b>	<b>Supuestos</b>
A15. Realización de visitas de asistencia técnica	2500 Visitas de asistencia técnica	No de visitas realizadas / No de visitas programadas	Listado de asistencia, fotografías, de evento	de Acta	Disponibilidad de transporte para el personal técnico
A16. Visitas de inspección interna (autoevaluación)	50 visitas de inspección interna	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Acta de visita de inspección interna	de	Disponibilidad del personal con el perfil establecido y de recursos
A17. Visitas de acompañamiento a la certificación de Global GAP	50 visitas de acompañamiento de global GAP	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas	Listado de asistencia	de	Disponibilidad del personal con el perfil establecido y de recursos
A18. Certificación en predio exportador	105 productores certificados de predio exportador	No. de certificaciones realizadas/ No. de certificaciones programadas	Certificado de predio exportador	de	Disponibilidad del personal con el perfil establecido y de recursos
A19. Certificaciones en Global GAP	Al menos 38 productores certificados en Global GAP	No de productores certificados / No de productores Programados	Certificados		Disponibilidad de recursos
A20. Certificaciones en buenas prácticas agrícolas	105 productores certificados en buenas prácticas agrícolas.	No de productores certificados / No de productores Programados	Certificados		Disponibilidad de recursos
A21. Evento de entrega de certificados	1 evento de entrega de certificados	No. de eventos realizados/ No.	Listados de asistencia	de	Disponibilidad de recursos

de eventos  
programados

**Objetivo 3: Mejorar la capacidad administrativa, organizativa y comercial de las organizaciones de productores para facilitar su acceso y permanencia en los mercados.**

<b>Acciones</b>	<b>Metas</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Fuentes Verificación</b>	<b>De</b>	<b>Supuestos</b>
A22. Caracterización de las organizaciones y/o grupos de productores a intervenir	1 documento de caracterización de las organizaciones y/o agrupaciones de los beneficiarios	No de documentos realizados / No de documentos programados	Informe de caracterización. Fotografías. Listados asistencia	de	Disponibilidad de las agrupaciones u organizaciones
A23. Talleres de fortalecimiento comercial y asociativo para productores.	60 talleres de fortalecimiento comercial y asociativo para productores.	No de talleres realizados / No de talleres programados	Listados asistencia, Fotografías	de	Logística adecuada para el desarrollo de las formaciones.
A24. Planes de inversión de fortalecimiento organizacional y comercial	5 organizaciones de productores fortalecidas	No de organizaciones fortalecidas / No de organizaciones fortalecidas programadas	Documentos planes de inversión. Fotografías	de	Se cuenta con la logística adecuada para la entrega.
A25. Elaboración Acuerdos comerciales	5 acuerdos comerciales realizados	No de acuerdos realizados / No de acuerdos programados	Documentos intención compra Actas de reuniones	de	Adecuada de logística para el transporte de los productos.
A26. Estrategia de mercadeo y comercialización	5 organizaciones de productores apoyadas con estrategias de mercadeo	No. De estrategias de mercadeo realizadas / No. De estrategias de mercadeo programadas	Documento de las estrategias de mercadeo	de las de	Disponibilidad de las organizaciones y agrupaciones que conformen los beneficiarios.

A27. Dotación planta 1 planta No de plantas Acta de entrega Disponibilidad de  
empacadora de frutas empacadora y frutas entregadas los equipos y de  
dotada y frutas entregadas / No de plantas los recursos para  
equipada empacadoras de frutas entregadas su adquisición.

## PRESUPUESTO

*Respaldo financiero a la propuesta que debe estar directamente relacionado con las actividades definidas en la metodología y los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos*

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FRUTÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE 250 HECTÁREAS DE FRUTALES CON DESTINO A EXPORTACIÓN

ITEM	Unidad	Cantida d	Periodos	Valor Unitario	TOTAL	Cooperantes
1. Recursos Humanos						
Coordinador	Personal	1	24	6.000.000	144.000.000	144.000.000
Profesional de apoyo técnico - administrativo	Personal	2	24	3.000.000	144.000.000	144.000.000
Profesional/técnico apoyo a documentación Global GAP	Personal	1	22	4.000.000	88.000.000	88.000.000
Profesional socioempresarial	Personal	3	22	3.850.000	254.100.000	254.100.000
Ingenieros agrónomos	Personal	10	22	\$ 3.850.000	847.000.000	847.000.000
SUBTOTAL					1.477.100.000	1.477.100.000
2. Actividades de asistencia tecnica integral						
Socialización del proyecto al equipo técnico	Taller	1		4.820.000	4.820.000	4.820.000
Curso de actualización en Norma Global GAP	Taller	1		30.000.000	30.000.000	30.000.000
Socialización del proyecto a las partes interesadas	Taller	10		1.400.000	14.000.000	14.000.000

Capacitaciones en la implementación de la Norma Global GAP a productores (7 talleres por grupo )	Taller	14	2.000.000	28.000.000	28.000.000
Talleres fortalecimiento Buenas Prácticas Agrícolas	Taller	126	2.000.000	252.000.000	252.000.000
Capacitaciones en fortalecimiento comercial y organizativo	Taller	60	1.000.000	60.000.000	60.000.000
Gestión de acuerdos comerciales	Mes	4	2.000.000	8.000.000	8.000.000
Estrategia de mercadeo y comercialización	Organización	5	10.000.000	50.000.000	50.000.000
sub total Actividades asistencia técnica integral			66.220.000	446.820.000	446.820.000
3. Gastos de laboratorio					
Análisis de laboratorios (Fisicoquímico de agua y suelo y microbiológico de agua)	Unidad	870	180.000	156.600.000	156.600.000
Residualidad química	Unidad	50	1.000.000	50.000.000	50.000.000
Gastos de certificación Global GAP	Unidad	50	4.000.000	200.000.000	200.000.000
Certificado de predio exportador	Unidad	140	36.000	5.040.000	5.040.000
sub total gastos de laboratorio				411.640.000	411.640.000
4. Insumos					
Kit de insumos sostenimiento	Unidad	500	2.594.839	1.297.419.300	1.297.419.300
Kit Insumos implementación Global GAP	Unidad	50	3.258.358	162.917.882	162.917.882
Pozos sépticos integrados	Unidad	50	3.175.000	158.750.000	158.750.000
Kit insumos implementación BPAy predio exportador	Unidad	140	3.258.358	456.170.070	456.170.070
sub total Insumos				2.075.257.252	2.075.257.252
5. Maquinaria y Equipos					
Equipos planta clasificadora y empacadora de frutas	Kit	1	156.528.349	153.077.656	153.077.656
sub total Insumos				153.077.656	153.077.656
6. Gastos Generales					
Movilizaciones, comunicaciones y gastos de viaje de equipo de trabajo de coordinación	Global	1	20.000.000	20.000.000	20.000.000



Identificación de productores beneficiados en el marco de la norma (incluye además talonarios, identificación personal, papelería)	Global	1	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Sub total Gastos Generales				55.000.000	55.000.000
SUBTOTAL DEL PROYECTO				4.618.894.908	4.618.894.908
7. Gastos Administrativos					
Administración 10%				461.889.491	461.889.491
Interventoría				369.511.593	369.511.593
subtotal gastos administrativos				831.401.083	831.401.083

## RESULTADO DE LA GESTIÓN

### 1. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES HABILITANTES

El proyecto no cumplió las condiciones habilitantes al obtener un puntaje de 47%. Se propuso valorarlo como fase II y buscarle fondos de financiación que incluyen la fase tres y la ejecución (fondos del SGR, por ejemplo). También se analizó con los líderes del proyecto unos ajustes rápidos del mismo dado que los alcances del proyecto no son altamente complejos. Esta última opción fue la elegida con el compromiso de Asohofrucol de formular los ajustes rápidamente para presentarlo al Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura.

### 2. RESUMEN DEL ACOMPAÑAMIENTO A LA PRESENTACIÓN ANTE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.

CONVOCATORIAS ANALIZADAS	GRADO DE AFINIDAD				VIABILIDAD		TOTAL
	AJUSTE	AFINIDAD	REQUISITO	TIEMPO	RIESGO	COMPETENCIA	
			S			A	
	30%	10%	10%	20%	15%	15%	100%

SGR - FDR : Esta fuente se evalúa a partir de identificar importantes recursos del SGR para Norte de Santander para el bienio 2021-2022 . Este fondo tiene para dicho departamento

3

3

4

4

4

3

3,45

recursos disponibles  
por valor de  
\$121.860.156.483.32  
8 bienio 2021 - 2022

Fondo de Fomento Agropecuario - Ministerio de Agricultura	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3.9</u>
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL: El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) invita a los organismos asociados del FMAM a presentar propuestas y oportunidades de inversión en el marco del Programa de instrumentos sin subvenciones (el "Programa NGI" del FMAM-7). Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>3.3</u>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

CONVOCATORIA DE LA COALICIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN: En el contexto al llamado a la acción del G20 (a través de la declaración de Matera) para la Seguridad Alimentaria y la reunión conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores y Desarrollo del G20 la coalición para la alimentación busca movilicen los compromisos políticos, y el apoyo técnico y financiero para países afectados	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>3.25</u>
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

por la pandemia por el COVID 19.

Se analizaron cuatro convocatorias donde el Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura logró el mayor puntaje. Luego en reunión con Asohofrucol y la CRCI de NdeS se ratificó que era la mejora fuente de financiación para el proyecto y fue elegida. A partir de allí se les envió todos los formatos y gestiones específicas que debían desarrollar para presentar el proyecto ante el Fondo con plazo hasta el 31 de diciembre de 2021.

Finalmente Asohofrucol decidió aplazar la presentación del proyecto para la convocatoria que abre a inicios de 2022, por recomendación de asesores del Ministerio de Agricultura. En este sentido, ratificaron dicho compromiso en la reunión virtual de cierre que se hizo el día 16 de noviembre de 2021.

### 3. FINANCIACIÓN

PROYECTO FINANCIADO: SI \_\_\_\_ NO X\_\_

De ser positiva la respuesta, diligencie este cuadro:

	ENTIDAD	VALOR (\$)
<b>FINANCIACIÓN</b>	(Entidad Financiadora)	
	(Entidad que aporta contrapartida 1)	
<b>COFINANCIACIÓN</b>	(Entidad que aporta contrapartida 2)	
	(Entidad que aporta contrapartida n)	
	<b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (\$)</b>	