

Fecha de verificación/seguimiento 18/07/2016

Proceso Verificado	Direccionamiento, planeación y seguimiento	Responsable del proceso	Jorge Ivan Escalante-Asesor con Funciones de Planeación
Objetivo de verificación/seguimiento	Establecer el nivel de avance de los proyectos de inversión de la APC-Colombia con corte a 30 de junio de 2016.		
Marco Legal	Decreto 2844 de 2010-Departamento Nacional de Planeación- Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo.		
Actividad	Revisión del avance de los Proyectos de inversión de la APC-Colombia con corte a 30 de junio de 2016.		

Resultado de la verificación

Luego de realizar el seguimiento de la información reportada por los responsables de proyectos de la Agencia APC-Colombia en el SPI Sistema de Seguimiento a Proyectos <https://spi.dnp.gov.co/>.

Con corte a 30 de junio se presenta el siguiente estado:

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
APC - COLOMBIA - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA

Categoria	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Gestión de la cooperación internacional del sector Presidencia	5	\$35.579.779.176	2,8 %	51,0 %	13,0 %	Ver
TOTAL	5	\$35.579.779.176	2,8 %	51,0 %	13,0 %	

Lo cual se desgrega por proyecto de esta manera:

Sector Presidencia De La Republica						
Entidad	Código	Nombre				Avance Financiero (%)
Apc - Colombia	2011011000207	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA NO REEMBOLSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE COOPERACIÓN DE COLOMBIA				0,00 %
Apc - Colombia	2014011000327	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA				4,02 %
Apc - Colombia	2014011000449	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL				1,00 %
Apc - Colombia	2014011000453	DISTRIBUCIÓN DE APROPIACION A ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL PARA INCORPORAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE NACIONAL				0,00 %
Apc - Colombia	2014011000454	APOYO CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL A PROYECTOS FINANCIADOS CON COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE A NIVEL NACIONAL				9,12 %
No. Proyectos 5						

De lo anterior se evidencia que los proyectos de APC-Colombia con corte a 30 de junio de 2016 presentan:

- Un bajo nivel de avance de gestión (13%).
- Bajo nivel de ejecución financiera (2.8%).

Al revisar los avances cualitativos realizados en la herramienta por los responsables de los proyectos reportan que para el segundo semestre del año esperan mejorar estos indicadores, teniendo en cuenta que a la fecha de corte se adelantan procesos de contratación que ayudarán a cumplir las actividades y a ejecutar los recursos para poder impactar en el desempeño institucional.

Observaciones y/o Recomendaciones

Control Interno recomienda que la APC-Colombia implemente controles para garantizar que la alta dirección conoce en tiempo real los avances para que pueda tomar decisiones de mejora al respecto. Por ejemplo se pueden revisar los avances de los proyectos periódicamente en los comités de dirección, teniendo como fuente SPI para garantizar que el equipo directivo conoce y actúa al respecto.

 Yolman Julian Sáenz Santamaría
 Auditor Control Interno

 Alex Alberto Rodríguez Cubides
 Asesor con funciones de Control Interno
