



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN



Contenido

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN.....	0
1. DATOS GENERALES	2
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN.....	3
2.1 CUMPLIMIENTO DE LAS MEGAMETAS 2019-2022	3
2.2 GESTIÓN DE DEMANDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	12
2.3 GESTIÓN DE COOPERACIÓN SUR-SUR	20
2.4 GESTIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.....	29
2.5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE.....	44
2.6 CANALIZACIÓN DE DONACIONES EN ESPECIE	48
2.7 OTROS RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	48
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS.....	58
3.1 RECURSOS FINANCIEROS.....	58
a. Estado de Situación Financiera.....	58
b. Estado de Resultados.....	59
c. Presentación y pago de las obligaciones tributarias y fiscales	59
3.2 RECURSOS MATERIALES.....	59
a. Bienes Muebles e Inmuebles.....	60
b. Toma física de Inventarios.....	60
c. Saldos de activos fijos e intangibles	61
d. Austeridad del Gasto - Gestión de servicios públicos.....	61
3.3 RECURSOS HUMANOS	62
a. Planta de Personal	62
b. Concursos.....	62
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMA Y PROYECTOS	63
4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	63
a. Ingresos.....	63
b. Aprobación de vigencias futuras	64
c. Reservas presupuestales	64
d. Cuentas por Pagar.....	64
e. Ejecución del Plan Anual de Caja	64
4.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN	65
4.3 CONTRATACIÓN	66
4.4 APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2023	67
5. OBRAS PÚBLICAS.....	68
6. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS	70



6.1 MANUALES	70
6.2 REGLAMENTOS	70
6.3 PROCEDIMIENTOS	71
7. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN	73
7.1 INDICADOR PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	73
7.2 ACCIONES EN DOCUMENTOS CONPES	73
8. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL	75
a. Acciones Judiciales	75
b. Procesos disciplinarios.....	78
c. Estado del sistema de control interno.....	78
d. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República 79	
e. Otros Planes de mejoramiento	80
f. Estado de riesgos de la entidad	80
9. TEMAS PRIORITARIOS	84
10. FIRMA DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN:	87
11. ANEXOS	CD 88

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

Viviana Manrique Zuluaga

C.C. 52.532.369

CARGO

Director General de Unidad Administrativa Especial Código 0015 Grado 24

ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia

NIT. 900.484.852-1

CIUDAD Y FECHA

Bogotá D.C., Enero 17 de 2023

FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

10 de septiembre de 2021

CONDICION DE LA PRESENTACION

RETIRO

SEPARACION DEL CARGO

RATIFICACION

FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION

26 de diciembre de 2022




2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

2.1 CUMPLIMIENTO DE LAS MEGAMETAS 2019-2022

Megameta 1: USD \$1.600 millones de cooperación internacional no reembolsable movilizados

En el cuatrienio 2018-2021, APC-Colombia gestionó y registro la cifra más alta de AOD en la historia de Colombia (USD 4.357.116.491). El año 2021 fue el más alto en la historia del país con USD 1.572,2 millones.



Para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2021 y el 26 de diciembre de 2022, se han formalizado e iniciado proyectos de cooperación internacional no reembolsable por más de 570 millones de dólares (570.323.312).

Año	USD
2021	535.484.837
2022	512.042.344
Total	1.047.527.181

Megameta 2: El 80% de la cooperación internacional se alinea a las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022.

El 80,7% de esa cooperación se alineó con la ENCI, así.

ENCI (septiembre 2021-diciembre 2022)	USD
A. Paz y Estabilización Territorial	340.564.205
B. Desarrollo Rural	33.980.684
C. Conservación Y Sostenibilidad Ambiental	123.379.442
D. Emprendimiento Y Economía Naranja	19.561.765



E. Fenómeno Migratorio	327.697.661
no aplica	202.343.426
Total general	1.047.527.181

- ✓ Esta cooperación recibida entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022 llegó a todos los departamentos del país. El 17.9% se enfocó en proyectos que beneficiaron el Ámbito Nacional que incluyen fortalecimiento institucional de entidades sectoriales y entes de control. El 82.1% tuvo impacto territorial destacándose Bogotá D.C, Nariño, Antioquia y Norte de Santander; lo cual es consecuente las prioridades de la ENCI que más recibieron apoyo en el cuatrienio: Fenómeno Migratorio y Estabilización Territorial¹.

Distribución Geográfica de la Cooperación Internacional no Reembolsable recibida entre septiembre 2021 - diciembre 2022

Departamento	USD
Ámbito Nacional	187.529.319
Bogotá D.C.	102.094.354
Antioquia	93.104.984
Nariño	92.127.362
Norte de Santander	68.564.379
Valle del Cauca	51.820.525
Bolívar	49.582.013
La Guajira	41.967.508
Cauca	37.815.444
Chocó	35.792.838
Putumayo	27.189.904
Meta	26.512.216
Arauca	25.682.474
Atlántico	22.134.923
Cundinamarca	20.148.948
Santander	18.329.493
Caquetá	15.814.625
Magdalena	15.699.137
Cesar	15.275.874
Sucre	14.152.472
Córdoba	11.818.893
Guaviare	11.651.103
Risaralda	10.742.026
Casanare	8.517.917
Caldas	8.077.675
Tolima	7.778.980
Amazonas	6.762.201
Vichada	5.705.924
Guainía	5.134.639
Huila	3.148.543

¹ Estos datos geográficos son aproximados ya que se cuenta con información de los territorios beneficiados por cada proyecto, pero se desconoce el monto exacto que llegará a cada uno, por lo que se realiza una división de los recursos por partes iguales entre los territorios beneficiados.



Súcre	2.800.000
Boyacá	2.444.688
Quindío	778.178
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	444.483
Vaupés	383.138
Total general	1.047.527.181

- ✓ 100% de esta cooperación se alineó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contando con un alto apoyo a prioridades como la Reducción de Desigualdades, Paz Justicia e Instituciones Sólidas y Hambre Cero. En este mismo sentido el 100% de los recursos estuvieron enfocados en apoyo a al menos una línea del Plan Nacional de Desarrollo PND.

ODS (septiembre 2021-diciembre 2022)	USD
01. Fin de la pobreza	136.779.129
02. Hambre cero	25.757.068
03. Salud y bienestar	68.961.939
04. Educación de calidad	36.211.249
05. Igualdad de género	24.233.366
06. Agua limpia y saneamiento	14.653.435
07. Energía asequible y no contaminante	4.822.091
08. Trabajo decente y crecimiento económico	21.039.365
09. Industria, innovación e infraestructura	1.899.299
10. Reducción de las desigualdades	279.352.498
11. Ciudades y comunidades sostenibles	15.574.491
12. Producción y consumo responsables	8.277.672
13. Acción por el clima	3.953.434
14. Vida submarina	11.409.146
15. Vida de ecosistemas terrestres	79.182.151
16. Paz, justicia e instituciones sólidas	286.292.872
17. Alianzas para Lograr los Objetivos	29.127.975
Total general	1.047.527.181

- ✓ 35.0% de esta cooperación internacional no reembolsable recibida se destinó al cumplimiento del Plan Marco de implementación del Acuerdo de Paz PMI, siendo la línea de Implementación, verificación y refrendación en la que mayormente se concentró la atención con 59,5% de los recursos destinados al PMI.

PMI septiembre 2021 - diciembre 2022	USD	%
PMI	366.275.371	35,0%
No PMI	681.251.451	65,0%
Total general	1.047.527.181	100%

PMI (septiembre 2021-diciembre 2022)	USD
--------------------------------------	-----



1. Reforma Rural Integral	41.007.674
2. Participación política	9.265.916
3. Fin del Conflicto	19.001.260
4. Solución al problema de las drogas ilícitas	22.783.935
5. Reparación de víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición	56.365.773
6. Implementación, verificación y refrendación	217.851.173
No Aplica	681.251.451
Total general	1.047.527.181

- ✓ Así mismo, para el periodo comprendido entre 01 de septiembre de 2021 y 30 de diciembre de 2022, la cooperación dirigida a municipios PDET fue el 13%.

PDET (septiembre 2021-diciembre 2022)	USD
SIERRA NEVADA – PERIJÁ	25.580.607
PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE	23.223.682
ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA	13.481.853
ARAUCA	12.983.624
CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO	12.480.920
MACARENA – GUAVIARE	9.382.310
PUTUMAYO	8.339.706
PACÍFICO MEDIO	6.523.639
CATATUMBO	6.279.243
CHOCÓ	5.860.315
BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO	4.077.244
URABÁ ANTIOQUEÑO	3.357.742
SUR DEL TOLIMA	2.352.282
SUR DE CÓRDOBA	2.147.018
SUR DE BOLÍVAR	891.031
MONTES DE MARÍA	268.859
Total general	137.230.074

Megameta 3: Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) diseñado, conformado y puesto en marcha.

En respuesta al lineamiento dado en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, frente a la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, durante 2020 APC-Colombia elaboró conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional de Planeación, una propuesta técnica sobre la estructura y funcionamiento de este Sistema, como mecanismo de coordinación y articulación de acciones entre todos los actores de la cooperación: entidades nacionales y territoriales, cooperantes, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado.

A partir de esta propuesta técnica que fue validada por el nivel directivo de las tres entidades, se expidió el Decreto 603 del 25 de abril de 2022 que fue incorporado al



Decreto Único Reglamentario de Cancillería como entidad líder. Dicho Decreto otorga a APC-Colombia la secretaría técnica del Sistema.

Desde APC-Colombia se elaboró una propuesta de Manual Operativo con el propósito de proveer los lineamientos para el funcionamiento de las instancias de gobernanza del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, identificar su alcance y funciones, así como describir su operación. Actualmente, dicho Manual está en revisión de Cancillería y DNP, y está a la espera de que sea aprobado en sesión del Comité Estratégico del Sistema.

Vale la pena aclarar que desde el inicio del gobierno del Presidente Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022 se le solicitó a la Cancillería a través de la Dirección de Cooperación Internacional que se convocarán las instancias de gobernanza del Sistema con el fin de avanzar en la implementación del decreto y nunca se obtuvo ninguna respuesta.

Megameta 4: Un Proyecto de cooperación internacional cofinanciado por el sector privado en el marco de nuevas alianzas multiactor.

Durante el año 2020, APC-Colombia construyó la 'Estrategia de Alianzas Multiactor para el Desarrollo Sostenible', la cual está orientada a la puesta en marcha de acciones conjuntas de una multiplicidad de actores en su contribución para alcanzar el desarrollo sostenible, tales como: Sector Público, Sector Privado, Cooperación Internacional, Sociedad Civil y Academia.

La Estrategia ha sido elaborada en el marco del ODS 17 'Alianzas para lograr los objetivos', el cual insta a todos los actores a "fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, entre otras". Así mismo, se sustenta tanto en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2019-2022, la cual busca dirigir la gestión de cooperación internacional que otorga y recibe Colombia hacia sus prioridades de desarrollo; y en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".

Por tanto, en el marco de sus competencias misionales e institucionales, APC-Colombia ha adelantado actividades orientadas a la articulación de los actores nacionales públicos y privados, entre otros, con el fin de llevar a cabo alianzas multiactor. Producto de este trabajo, durante las vigencias 2021 y 2022, se orientó una estrategia que fortaleciera aún más las relaciones entre el sector privado y la cooperación internacional, específicamente a través de la alianza con el Sistema Nacional de Competitividad a finales del 2021 canalizando esfuerzos que buscaban fortalecer los procesos de competitividad en las regiones del país.

Así mismo, se llevaron a cabo Mesas de Diálogo con Cooperantes y escenarios de articulación con el Sector Privado para la presentación de diversos proyectos nacionales, orientados a dar cumplimiento a la megameta institucional denominada "Proyectos de cooperación internacional cofinanciados por el sector privado en el marco de nuevas alianzas multiactor". Procesos en gestión:

- Proyecto de capacitación técnica para los parques eólicos en La Guajira (USAID – SENA)
- Fondo de la Embajada Francesa para sector privado
- Apoyo técnico de la Unión Europea para sector privado



- **Macrorrueda de Filantropía Internacional**

a) **Proyecto RAP Pacífico "Innovación Socio-productiva para Agricultores del Pacífico Colombiano".**

Objetivo: Busca el fortalecimiento en la producción y comercialización de los principales productos de la Región para familias campesinas.

Socios: RAP Pacífico, Gobernaciones del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, AGROSAVIA.

Avances:

- Se cuenta con un proyecto formulado por un monto de COP 23.000 millones, que contempla el fortalecimiento de 6 cadenas productivas. Esta iniciativa cuenta con aporte financiero de AGROSAVIA (COP 3.000 millones) y manifestación de aporte presupuestal de las cuatro gobernaciones.
- En junio de 2021 se llevó a cabo una Mesa de Cooperantes, en la que participaron 13 cooperantes y se les presentó la iniciativa para lograr su vinculación con apoyo financiero y técnico.
- Actualmente se están gestionando reuniones bilaterales con los principales cooperantes, cuyos intereses temáticos están orientados a las líneas del proyecto.
- De igual forma, se han sostenido reuniones bilaterales con empresas privadas como el Grupo Éxito y la Fundación Luker, quienes manifestaron su interés en apoyar el proyecto por lo que actualmente se encuentran revisando las líneas productivas del proyecto en las cuales tendrían un interés particular.

b) **Proyecto "Estrategia de Empleabilidad, Formación y Emprendimiento en el departamento de La Guajira en el marco de los parques eólicos".**

Objetivo: Busca la formación de mano de obra local para la empleabilidad en proyectos de energías alternativas en el departamento de La Guajira, con ocasión de la construcción de 9 parques eólicos de energías renovables.

Socios: USAID, SENA, Ministerio de Minas y Energía, Vicepresidencia de la República, Gobernación de La Guajira.

Avances:

- Ya se cuenta con un proyecto formulado en torno a los procesos de capacitación técnica que se requieren para contar con mano de obra pertinente en el departamento.
- USAID se ha sumado al proyecto, y adelantó un proyecto de caracterización de la población de La Guajira, que permitió identificar aspectos específicos para la formación de la mano de obra local.
- Se cuenta con un comité asesor de formación para el empleo en la Guajira, liderado por USAID y el SENA, en el que actualmente se adelanta el desarrollo de un currículo para la formación de la mano de obra local. En este espacio también participan APC-Colombia, instituciones de educación superior del



departamento, y empresas privadas involucradas en la construcción de los parques eólicos.

- Se está ejecutando con el proceso de formación de la primera cohorte de población de comunidades indígenas en procesos relacionados para su empleabilidad en los parques eólicos. Se debe esperar que estos primeros estudiantes logren su pensum académico y coordinar la vinculación de estos en las vacantes de las empresas interesadas.

Conforme a lo anterior, se realizó un trabajo conjunto entre APC Colombia y el Sistema Nacional de Competitividad donde se priorizaron 32 proyectos, 1 por cada departamento que fueron presentados en el marco de la Macrorueda de Filantropía llevada a cabo en abril de 2022 demostrando así ejemplos claros de proyectos de cooperación internacional en alianza con el sector privado.

Megameta 5: 10 Proyectos ejecutados de CSS y Triangular con enfoque tecnológico

Esta Megameta se dirige a mejorar el posicionamiento de Colombia como un país oferente en materia tecnológica, así como el aprovechamiento de la Cooperación Sur-Sur como un mecanismo para el fortalecimiento del país en temas tecnológicos.

Para cumplir con esto, se identificaron y ejecutaron proyectos de cooperación centrados en el intercambio de tecnologías o metodologías entre Colombia y países del Sur Global con el fin de contribuir a posicionar a la Cooperación Sur-Sur y Triangular como herramientas que no solamente promueven el intercambio de conocimiento, como tradicionalmente han sido vistas, sino como mecanismos para generar valor en Colombia o en países socios que adopten dichas tecnologías.

Como resultado de esta megameta en las vigencias de 2019, 2020 y 2021 se ejecutaron siete (7) proyectos con enfoque tecnológico. Para la finalización de 2022 se tiene proyectado el cierre de tres (3) proyectos más (2 con Argentina y 1 con la CEPAL), a los cuales se les realizó seguimiento a lo largo del año con el objetivo de garantizar su finalización para el 31 de diciembre.





Megameta 6: 19 nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor.

Esta megameta está orientada a mejorar el posicionamiento de Colombia como país oferente de Cooperación Sur-Sur o Triangular en las Regiones de África, Sudeste Asiático y Eurasia con base en el reconocimiento de las buenas prácticas del país en temas que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De igual forma, busca promover el aumento de la demanda de proyectos de CSS o triangular por parte de Colombia a países de estas regiones, con base en las buenas prácticas de desarrollo que se logren identificar. La megameta se centró en la formulación y puesta en marcha de iniciativas de cooperación Sur-Sur o Triangular con 19 nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia.

Un logro importante es que esta megameta llegó al 100% de ejecución antes del tiempo previsto, logrando identificar y establecer intercambios de Cooperación Sur-Sur con 20 nuevos socios en África, Sudeste Asiático y Eurasia. Los intercambios establecidos dan cuenta de un proceso activo de identificación de nuevos socios y sectores en los que se abrieron oportunidades de cooperación para Colombia tanto en el rol de oferente (países y mecanismos de África) como en el rol de demandante (países de Asia).

2019	2020	2021	2022
<ul style="list-style-type: none">• Junta del cacao de Ghana• cámara de comercio e industria de Costa de Marfil	<ul style="list-style-type: none">• Agencia Para el Desarrollo de la Unión Africana (AUDA NEPAD)• Dirección General de seguridad Nacional de Marruecos• Oficina Nacional para la seguridad sanitaria de los productos alimenticios de Marruecos• Ministerio de Agricultura, de la pesca marítima, del desarrollo rural, de las aguas y de los bosques de Marruecos• Ministerio de Cultura de Marruecos	<ul style="list-style-type: none">• African Peer Review Mechanism (APRM)• Agencia Tailandesa de Cooperación (TICA)• Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI)• Casa del artesano de Marruecos• Iniciativa de Cooperación de Ruanda (RCI)• Empresa de Cooperación de Singapur (SCE)• Ministerio de Cultura de Marruecos• Fundación Mae Fah Luang Tailandia• Ministerio de Salud de Kenia	<ul style="list-style-type: none">• Banco Islámico de Desarrollo• Mydigital Malasia• Oficina Asesora de la presidencia para la Paz, la Reconciliación y la Unidad (OPAPRU) FILIPINAS• Ministerio de derechos humanos República Democrática del Congo

Megameta 7: Pasar de 12 a 33 proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe.

El fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur que recibe y otorga el país a través de la promoción del principio de la horizontalidad y el aprovechamiento de los avances en diferentes temáticas por parte de otros países de América Latina y el Caribe son el eje de esta meta. En el marco de esta megameta se acordó ejecutar 33 proyectos en doble vía en la región de América Latina y el Caribe al finalizar el cuatrienio 2019-2022.



La aplicación del principio de horizontalidad, fortalece y posiciona la cooperación Sur-Sur como modelo que facilita el intercambio en dos vías reconociendo una relación de igualdad entre los socios que participan en los proyectos. Además, al generar intercambio de saberes, técnicas, métodos y metodologías se contribuye a la gestión de conocimiento en la región.

Para el tercer trimestre de 2022 se habían finalizado 24 proyectos en doble vía y se realizó seguimiento a los 9 proyectos pendientes de finalización (4 proyectos de Chile, 3 de República Dominicana, 1 de Argentina y 1 de Brasil), con el objetivo de garantizar su finalización a 31 de Diciembre de 2022.

2019

1. Asistencia técnica para el diseño de las políticas públicas de digitalización de pagos en programas de transferencia monetaria en Perú y Colombia
2. Integración regional fronteriza de las áreas protegidas de Colombia y Perú
3. Fortalecimiento del deporte paralímpico como herramienta para la construcción de paz entre Colombia y Salvador.
4. Promoción, divulgación y protección de los derechos humanos de las comunidades de los pueblos indígenas de Colombia y Bolivia
5. Fortalecimiento del sistema Nacional de áreas protegidas de Honduras y Colombia por medio de Intercambio de Experiencias y apoyo en la implementación y seguimiento a herramientas metodológicas
6. Estrategias Efectivas de manejo para las áreas marinas protegidas (AMPS) existentes, creadas o ampliadas en el pacífico de Costa Rica y Colombia

2020

1. Contribución al mejoramiento de la calidad de vida de adultos mayores en México y Colombia.
2. Estrategias de reestructuración e implementación de políticas de superación de la pobreza para Colombia y Paraguay (segunda fase)
3. Intercambio de buenas prácticas entre Colombia y El Salvador en procesos operativos de banca de desarrollo y fomento a sectores productivos, con énfasis en sector agropecuario y Mi Pymes.
4. Fortalecimiento de la gestión de la cooperación internacional de las agencias de cooperación de Chile y Colombia.
5. Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo de cambios en ecosistemas de monitoreo de cambios en ecosistemas marino costeros y de manglar en Colombia y México
6. Educomunicadores sin fronteras: intercambio de experiencias estudiantiles entre Colombia y Uruguay.
7. Intercambio de experiencias para la garantía de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes, y la prevención del embarazo en la adolescencia en Colombia y Uruguay

2021

1. Transferencia de conocimiento y construcción de un modelo de anticipación de la demanda de formación profesional en el instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Costa Rica.
2. Intercambio de buenas prácticas para la formación en valores cívicos y democráticos en docentes, jóvenes y mujeres Panamá – Colombia
3. Implementación y actualización de programas de formación y currículos a partir del intercambio de conocimientos entre el SENA y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano de Panamá.
4. Fortalecer la transferencia de conocimiento en el marco de tecnologías satélites entre el IGAC y Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) Perú y Colombia
5. Fortalecimiento de capacidades en vigilancia y control, así como en sistemas productivos sostenibles de áreas protegidas fronterizas entre Colombia y Perú.
6. Fortalecimiento de experiencia a través de intercambio de conocimiento entre fundaciones aliadas en protección animal en Argentina y Colombia.
7. Fortalecimiento de capacidades para medir la efectividad de las medidas de control seguimiento a las políticas de drogas, a partir de las experiencias de Colombia y Perú
8. Fortalecimiento e intercambio de experiencias de promoción de la participación infantil y adolescente en Perú y Colombia



2022

1. Fortalecimiento de capacidades técnico-científicas de nuevos métodos para el estudio de la biodiversidad marina en Colombia y Chile
2. Intercambio de experiencias en el diseño e implementación de sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
3. Portafolio para la innovación y el emprendimiento en economía circular, caso Chile y Colombia.
4. Prevención y control de tormentas de fuego en Chile y Colombia
5. Fortalecimiento de la calidad de los programas de formación virtual y presencial, mediante e intercambio de habilidades técnicas entre SENA y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) de República Dominicana
6. Fortalecimiento de las políticas de gestión del riesgo de desastres e inclusión social en República Dominicana y Colombia
7. Atención a la primera infancia de la República Dominicana.
8. Cultura de la productividad en tejidos microempresariales Argentina y Colombia
9. Proyecto intercambio de experiencias en manejo y conservación de especies y ecosistemas amenazados Brasil-Colombia
10. Asesoría y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de los trabajadores vinculados al sector construcción con Perú- **(Finalizado)**
11. Desarrollo de competencias para el fortalecimiento de los sistemas de evaluación de impacto ambiental (SEIA) en Perú y Colombia. **(Finalizado)**
12. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y metodológicas de Colombia y Perú en materia de trata de personas a partir del intercambio de experiencias **(Finalizado)**.

2.2 GESTIÓN DE DEMANDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Macrorrueda de Filantropía en el marco de la Cooperación Internacional

Este primer gran ejercicio en Colombia y América Latina, además de constituirnos como pioneros de la región en la realización, implementación y puesta en marcha de la Macrorrueda de Filantropía en el marco de la Cooperación Internacional, una vez concluido este ejercicio, logramos estructurar 31 proyectos, de los cuales 15 ya se encuentran priorizados (en fase definitiva para la firma de convenios) y los 16 restantes están en etapa de construcción.

Fueron más de 140 filántropos los que cumplieron nuestra cita y le dijeron sí a Colombia, sí al desarrollo, sí al progreso y al bienestar, a través de múltiples proyectos e iniciativas para mejorar la calidad de vida de los colombianos y su entorno.

Este modelo se consolida hoy como un modelo a replicar a nivel mundial y representa un nuevo paradigma de la cooperación internacional, logró evidenciar la articulación con la filantropía internacional, el sector privado y la academia, en pro de impulsar el desarrollo y la competitividad de un país. Se caracterizó por la definición de tres grandes ejes temáticos (ciencia, tecnología e innovación; medio ambiente y desarrollo sostenible; competitividad y cooperación internacional) orientados hacia la consecución y apoyo para la financiación a diferentes iniciativas y proyectos de filantropía en Colombia.



La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), realizó la Macrorrueda de Filantropía en el marco de la Cooperación Internacional en la ciudad de Medellín los días 28 y 29 de abril del 2022. La organización de esta Macrorrueda contó con el apoyo de un equipo interdisciplinario de las más altas calidades profesionales, que estuvo compuesto por directivos, asesores, consultores y estrategas. Desde sus competencias y especialidades, el equipo de la Macrorrueda planeó de manera detallada cada uno de los paneles, reuniones bilaterales, encuentros con filántropos, reuniones preparatorias y de alistamiento con representantes del gobierno nacional, ministerios, entidades adscritas y vinculadas, cooperantes, organizaciones multilaterales y por supuesto, medios de comunicación nacionales y regionales, entre múltiples actores.

En el evento participaron importantes aliados desde la filantropía (organizaciones, entidades públicas, empresas y fundaciones colombianas) que respondieron a las iniciativas planteadas por los invitados internacionales y que hoy complementan los esfuerzos del gobierno nacional, sector privado, empresarios y academia, con el fin de diseñar proyectos más robustos y sostenibles para el país, con visión de futuro y a largo plazo.

Más de cien filántropos asistieron a la Macrorrueda en el Centro de Eventos de Plaza Mayor, en Medellín, en un modelo híbrido donde se combinó la presencialidad con reuniones virtuales. Se realizaron casi sesenta reuniones bilaterales durante dos días de forma ininterrumpida. La APC-Colombia destinó un equipo para atender a cada uno de los filántropos, que se distribuyó por regiones (Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y Europa).

Los temas de interés hacia los que se orientó la Macrorrueda estuvieron enfocados en la identificación de las nuevas dinámicas y escenarios que demanda la cooperación internacional en la actualidad. Se promovió la búsqueda de oportunidades de mejoramiento de las condiciones de progreso y calidad de vida del país, mediante el impulso de programas y proyectos de estabilización territorial, desarrollo rural, ambiente y desarrollo sostenible, conservación, emprendimientos, salud, empleabilidad, economía naranja, fenómenos migratorios y ciencia, tecnología e innovación.

Por lo anteriormente expuesto, como principales resultados se destaca que hubo una donación por un millón de dólares con nuevos medicamentos generales para todo el país, que fueron aportados a Colombia. En dichos proyectos, se sientan bases para innovar en las dinámicas de la cooperación no reembolsable, con metodologías



diferenciales en la formulación de proyectos de cooperación mediante la creación de nuevos escenarios y paradigmas que ponen a la filantropía como un activo fundamental para el desarrollo socio-económico de los países.

Finalmente, la Macrorrueda de Filantropía en el marco de la Cooperación Internacional, se consolida como un modelo a seguir para evidenciar que los fondos privados de la filantropía pueden ser un instrumento para el fortalecimiento de la ejecución de las políticas públicas, que en cumplimiento de los lineamientos de los países miembros de la OCDE como Colombia se convierte en un mecanismo innovador de financiación de la cooperación internacional y por ende un ejemplo de la disminución natural de recursos gubernamentales de cooperación.

Convocatorias Internacionales – Programa APC-Colombia Te Proyecta

En materia de Convocatorias internacionales, el programa APC-Colombia Te Proyecta ha logrado:

HISTÓRICO EN LA GESTIÓN DE CONVOCATORIAS 2018-2022

Año	Convocatorias publicadas	Convocatorias acompañadas	Convocatorias ganadas	Monto total conseguido
2018	243	11	3	USD \$667.920
2019	241	23	5	USD \$ 10.459.418
2020	250	25	3	USD \$1.146.554
2021	310	29	6	USD \$22.079.946**
2022*	185	14	3	USD \$ 1.153.565,00***
TOTAL	1.137	97	18	USD 37.353.838

* Con corte a 16 de diciembre de 2022.

** En el 2021 y 2022 ha habido 3 ganadores de la convocatoria "Rise", la cual no es posible cuantificar por cuanto se trata de un apoyo financiero para estudios, sostenimiento y acompañamiento de por vida.

*** En lo que va del 2022 se tiene reporte de 3 ganadores en el marco de 2 convocatorias: Rise y Mayors Challenge.

Certificados de Utilidad Común - CUC

- Se impulsó de manera directa la expedición del decreto 1651 de diciembre de 2021 que permitió tener la normatividad que facilita la expedición de estos certificados solicitados por los donantes internacionales.
- Se implementó el proceso interno en APC Colombia para emitir Certificados de Utilidad Común (CUC), dando cumplimiento al decreto 1651 de diciembre de 2021.



- Entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, se han recibido y gestionado 730 solicitudes relacionadas con el proceso de Constancias de Registro y Certificados de Utilidad común.
- Se han generado 339 constancias de registro de proyectos de cooperación internacional y 150 Certificados de utilidad común (CUC), de acuerdo con el siguiente detalle.

Tipo de solicitud	# de solicitudes	Constancias emitidas	CUC emitidos
Constancia y CUC	317	201	142
Constancia de Registro de Proyecto	185	122	0
Solicitud de información	191	0	0
Corrección de Constancia y CUC	3	0	0
Corrección de Constancia de Registro	3	3	0
Solicitud CUC	5	0	1
Corrección de CUC	2	0	1
Nueva Constancia y CUC por modificación de proyecto	11	6	5
Nuevo CUC por modificación de proyecto	2	0	1
Nueva Constancia por modificación de proyecto	11	7	0
Total general	730	339	150

Con corte a 04 de noviembre de 2022

Gestión de Conocimiento

- **Observatorio de Cooperación Internacional**

Desde la Dirección General y a través de la Resolución 97 de febrero 2022, APC-Colombia creó y puso en marcha el Observatorio de Cooperación Internacional técnica y financiera No Reembolsable, siendo el cuarto observatorio en el mundo y el primero en Colombia para profundizar el conocimiento de la cooperación internacional, como herramienta de gestión del conocimiento, centrado en la producción y divulgación de datos, diagnósticos y análisis en materia de cooperación internacional. Mediante la articulación con actores relevantes de los sectores académico, privado, gubernamental y civil, el Observatorio se plantea como un centro de pensamiento que orienta la toma de decisiones en materia de cooperación financiera y técnica no reembolsable que recibe y otorga el país.

Las líneas de acción del observatorio son:

- Registro y análisis de datos sobre planes, programas, proyectos e iniciativas de cooperación internacional no reembolsable.
- Sistema de indicadores sobre el comportamiento de la cooperación internacional no reembolsable.
- Estudios e investigaciones.
- Publicaciones y difusión de contenidos sobre cooperación internacional.
- Fortalecimiento de capacidades en temáticas relevantes de cooperación.



- Espacios de diálogo, intercambio y colaboración con socios nacionales e internacionales.

También hace parte del mismo, la herramienta digital titulada HUB de Gestión de Conocimiento de la Cooperación Sur- Sur para el análisis de los datos sobre esta modalidad de cooperación y la generación de metodologías que permitan el intercambio técnico entre los países del Sur Global, cuyos componentes son: a) Campus sobre la Cooperación Sur- Sur de Colombia, b) Espacio interactivo y colaborativo y c) Comunidad de Práctica.

Dentro de los propósitos principales del observatorio están:

- Fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación de la cooperación internacional, que permita examinar el avance y el resultado de los proyectos de cooperación, así como los aportes generados a las entidades públicas sectoriales y territoriales beneficiadas y las comunidades, de cara a las competencias misionales e institucionales de la entidad contenidas en su decreto de creación.
 - Producir análisis, investigaciones, estudios de caso, evaluaciones, entre otros insumos, que permitan conocer el comportamiento y los resultados e impactos de la cooperación técnica y financiera no reembolsable en Colombia.
 - Contar con un repositorio de documentos clave y productos de conocimiento en materia de cooperación, que comprenda: marcos de cooperación y estrategias país, documentación sobre planes, programas y proyectos de cooperación, documentos y reportes técnicos, investigaciones, análisis temáticos, entre otros.
 - Producir periódicamente análisis cuantitativos y cualitativos de la Cooperación Internacional técnica y financiera no reembolsable en Colombia.
 - Generar espacios de encuentro, diálogo, intercambio de experiencias y conocimiento, fortalecimiento de capacidades entre los actores del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia.
 - Fortalecer el rol de Colombia como líder regional en la gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable mediante la formalización de alianzas con actores de otros países y el establecimiento de una red de intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de cooperación internacional.
 - Promover la articulación del sector privado en los proyectos de cooperación internacional con especial énfasis en los potenciales de competitividad a nivel regional.
- Publicación y Socialización del *Documento de Análisis de la Cooperación Internacional No Reembolsable 2021*, el cual tiene un resumen completo de los últimos 4 años (2018-2021) y el enfoque particular en 2021 con detalle de cifras por ubicación geográfica y temática con ODS, Plan Nacional de Desarrollo, ENCI, PMI, PDET y Género.
 - Así mismo se logró la producción de dos artículos de cooperación internacional no reembolsable para Paz y para Migración en Colombia como aportes académicos del equipo de la Dirección de Demanda para el Observatorio de Cooperación Internacional de APC-Colombia (creado en 2022).
 - Vale la pena destacar que el Observatorio se creó como una instancia transversal a todas las direcciones misionales de la Agencia y dependiendo de la Dirección



General con el fin de lograr canalizar todas las experiencias y conocimientos de la entidad en un solo espacio de conocimiento. En la página web de APC Colombia se pueden encontrar todos los insumos que se han logrado en el marco del Observatorio y que sin duda permite que la sociedad civil y la ciudadanía en general tengan acceso a información técnica en materia de cooperación internacional.

Posicionamiento de la Agencia a nivel nacional e internacional

- Participé como Expositor en Expo Dubai (Emiratos Árabes Unidos): donde Colombia compartió el potencial que tiene la Agencia como un aliado de cooperación, con una institucionalidad sólida para canalizar recursos en las prioridades de la ENCI.
- Participé como Panelista, en el Foro de la Alianza Global de Busan (Corea). Un evento realizado por la Alianza Global para la cooperación al desarrollo efectiva, (GPEDC por sus siglas en inglés) con el fin de fortalecer el relacionamiento entre Colombia y los países de Asia pacífico.
- Participé en el Cairo (Egipto) en el Foro "Construyendo sociedades ágiles y resilientes en África y el sur global" con el fin de fortalecer el relacionamiento y las oportunidades de cooperación entre Colombia y África, logrando importantes convenios académicos con el Observatorio de cooperación de APC Colombia en materia de digitalización y plataformas de intercambio de conocimiento en la cooperación sur-sur.
- APC-Colombia fue invitada por las Agencias de Cooperación Internacional de Noruega y Suecia para hacer parte del grupo de trabajo que busca analizar el futuro de la Ayuda Oficial al Desarrollo y su potencial de transformación frente a los retos que plantean temas como el cambio climático, la pandemia por COVID-19 y los cambios geopolíticos a nivel global. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Agencia fue identificada como referente de caso exitoso, para compartir sus experiencias con otros actores de la cooperación internacional.
- APC-Colombia, identificada como referente para entes de control de países cooperantes como Francia, fue invitada durante el primer semestre del 2022 por la "Court des Comptes" de Francia para participar en un estudio liderado por ellos para evaluar los impactos de la ayuda oficial al desarrollo.
- Publicación y presentación en evento internacional del Primer Piloto de Datos de Colombia ante el Grupo de Trabajo del TOSSD (Total Official Support for Sustainable Development) de la OCDE, donde APC-Colombia presentó la comparación los datos reportados por los donantes a TOSSD con los datos de CÍCLOPE de las donaciones recibidas en el país
- Se realizó la tercera edición del balance de la Cooperación Internacional mediante el encuentro "Alianzas por Resultados: La cooperación con innovación para la transformación, la diversidad y la inclusión"; en el marco del cual se socializó principalmente a los donantes y cooperantes, los resultados en proyectos de cooperación técnica no reembolsable, se compartió información de la cooperación internacional no reembolsable que recibió el país en 2022, el análisis de la AOD recibida por Colombia en el cuatrienio 2018 – 2022; experiencias en la estrategia para fortalecer el uso de los mecanismos de Pago por Resultados; experiencias narradas por cooperantes relevantes en Cooperación Col- Col, Triangular y Convocatorias, entre otros temas.



Seguimiento y acompañamiento a la cooperación internacional no reembolsable

- APC-Colombia como coordinador técnico de la cooperación internacional realizó seguimiento en la gobernanza de los siguientes proyectos emblemáticos y marcos de cooperación de cooperación:
- Fondo Multidonante para el sostenimiento de la Paz, MPTF, en el cual se aprobaron, tras procesos de revisión técnica, **96 proyectos** presentados por entidades nacionales en articulación con Agencias de Naciones Unidas, y organizaciones de la sociedad Civil.
- Marco de Cooperación Naciones Unidas en Colombia UNSDCF 2020-2023, en su Comité Directivo donde se realizaron observaciones en materia de coordinación de la cooperación internacional en territorio y fomento de la interagencialidad frente a los **423 proyectos implementados en 2021 equivalentes a USD 161 millones**. Al cumplir el primer año de implementación de la reforma de las Naciones Unidas en Colombia, la cual creó la Oficina del Coordinador Residente para mejorar la efectividad del SNU en el país, se hizo retroalimentación a 8 informes anuales de los Marcos de Cooperación Individuales de las Agencias (PNUD, ACNUR, OIM, PMA, UNODC, UNFPA, UNWomen, FAO)
- Construcción del Humanitarian Needs Overview 2022 y el Humanitarian Response Plan – HRP 2023 liderado por OCHA. Su lanzamiento se tiene previsto en febrero del 2023.
- Lanzamiento del Plan Regional de Respuesta frente a la Migración, RMRP 2023-2024 liderado por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos – GIFMM.
- Cierre exitoso del primer proyecto de cooperación triangular financiado por AECID en marzo de 2022. El proyecto, que duró tres años, permitió que Colombia compartiera con El Salvador la Caja de Herramientas Cultura de Paz, implementada con éxito en las escuelas Taller de Colombia. Los resultados positivos con este proyecto facilitan las posibilidades de negociación de nuevos proyectos bajo esta modalidad, con la cooperación española.
- Comité Ejecutivo del Proyecto de Economía Circular “PREVEC” implementado por GIZ de EUR 7.5 millones.
- Proyecto “Aceleración del Empoderamiento Económico de la Mujer Rural en Colombia” - SDG5 el cual se desarrolla de la mano del DAPRE y ONUMUJERES.
- Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente que corresponde a una donación de USD 21,7 millones del Global Concessional Financing Facility y USD 15 millones del Banco Mundial.
- Fondo Colombia Sostenible con aprobación de 10 proyectos por más de USD 15 millones a inicios de 2022.
- Fondo Biocarbono del Banco Mundial que implementa USD 20 millones de dólares y cuenta con una coordinación interinstitucional de 4 entidades sectoriales de Gobierno. Recientemente participamos en la gestión de aprobación de 50 millones adicionales de dicho Fondo.
- Se realizaron Negociaciones Intergubernamentales con Alemania 1 y 2 de diciembre, junto con un cronograma de Mesas Técnicas previas que generaron las conversaciones e insumos relevantes. Se lograron acuerdos en temas de Paz, Reducción de la Deforestación, Economía Circular, Migración, entre otros temas.
- Se participó en la aprobación contribución de USD 19 millones a Colombia por parte del Fondo Global de Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y el VIH para iniciar en 2023.



Instrumentos de cooperación formalizados

- Firma de Memorando de Entendimiento con Schmidt Futures, una Organización Filantrópica Internacional que está enfocada en la educación y oportunidades para adolescentes en el mundo.
- Firma del Memorando de Entendimiento (MoU), con el Instituto de Corea para el Avance de la Tecnología – KIAT, como marco global de los proyectos de cooperación en materia de tecnología, y transición energética que se generarán desde 2022 en adelante.
- En concordancia con el *“Manual del Procedimiento para el Trámite de Priorización y No Objeción de Operaciones No Reembolsables ante el Banco Interamericano de Desarrollo”* que permite facilitar la gestión requerida, se atendieron treinta (30) solicitudes de priorizaciones, para iniciativas de cooperación técnica no reembolsable en distintos sectores y territorios del país.
- En articulación con DNP y como parte de la gestión destacada con la banca multilateral, se emitieron cincuenta y un (51) No Objeciones a iniciativas de cooperación técnica no reembolsable, por un monto de USD 79,546,714; en beneficio de las entidades técnicas, sectores y territorios de Colombia, destacando principalmente, al Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, y el Banco Mundial – BM.
- Firma de ocho (8), Convenios de Ejecución de Proyectos de Cooperación Técnica, de los cuales cinco (5) iniciaron a finales de 2021 y durante el 2022.
- Gestión del Acuerdo de Cooperación del proyecto *“Iniciativa Suiza Oro Responsable para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala – Tercera Fase (SBGI III)”*, mecanismo refrendado el 29 de julio de 2022 entre la Confederación Suiza, representada por el Departamento Federal de Economía, Formación e Investigación (DEFI), actuando a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) y la República de Colombia, representada por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y que tuvo a APC-Colombia como parte firmante en su calidad de Coordinador de Cooperación Internacional.
- Se culminó el proceso de negociación del Marco de Cooperación entre Colombia y la OMS para la vigencia 2021-2024, el cual se espera firmar en las próximas semanas.
- Se firmó Acta de Discusiones entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Koica, con APC-Colombia como Testigo, instrumento que formaliza la implementación del proyecto *“Aumento de ingresos para pequeños agricultores rurales a través del fortalecimiento de cadenas de valor en dos (2) regiones del PDET: Montes de María y el Sur de Córdoba”*, que tiene una duración de 4 años a partir de su firma el 30 de noviembre de 2022, con recursos por 9.400.000 USD respaldados por Koica.
- Se firmó Acta de Discusiones entre la Agencia de Renovación de Territorio y Koica, con la APC-Colombia como Testigo, instrumento que formaliza la implementación del proyecto *“Fortalecimiento de la Gobernanza local para la paz sostenible en dos (2) subregiones PDET de Colombia”*, con vigencia de 4 años a partir de su firma el 20 de diciembre del 2022, con recursos por 6.400.000 USD respaldados por Koica.
- Se firmó el convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre el BID, APC Colombia - MSPS – y el Proyecto LAIF (LAIF - Facilidad de Inversión en América Latina, recursos de la Unión Europea), denominado *“Fortalecimiento de la Capacidad del Sector Salud Colombiano y Acceso de los Migrantes a los Servicios de Salud en el Contexto de la COVID-19”*, por valor de Euros 4.106.324,00.



- Firma del Convenio KfW – MinAmbiente y APC-Colombia, el cual busca seguir consolidando la estrategia de contención de la deforestación en Colombia con la cooperación de Noruega, Alemania y el Reino Unido, por USD 15 millones.

Alianzas internacionales para el fortalecimiento institucional de APC-Colombia

- Formalización de la alianza con GIZ para el "Fortalecimiento Institucional de APC-Colombia", con un presupuesto de \$250 mil euros, para formación y capacitación del talento humano de APC-Colombia. 120 personas beneficiadas. Esta alianza es de vital importancia para los funcionarios de la Agencia dado que actualizarán sus conocimientos y aquellos que llegaron por concurso de méritos en el año 2022 les apoyará su proceso de aprendizaje.

2.3 GESTIÓN DE COOPERACIÓN SUR-SUR

Posicionamiento en espacios de discusión internacional:

A) Participación en el Comité Directivo de la Alianza Global por la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), y liderazgo del Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Cooperación Sur-Sur:

- Participación en dos reuniones del Comité Directivo de la AGCED, en representación de Colombia.
- Diseño de un Índice Multidimensional de Eficacia de la Cooperación Sur-Sur, dirigido a medir la adecuación de las prácticas e instrumentos organizacionales de países del Sur Global a los cuatro principios de la eficacia: Apropiación nacional, enfoque en resultados, transparencia y alianzas inclusivas.
- Implementación piloto del Índice Multidimensional en siete países: Bangladesh, Cabo Verde, Colombia, El Salvador, Indonesia, Kenia, México.
- Entrega de siete informes de resultados a cada país piloto.
- Entrega de un informe global de resultados a la AGCED
- Liderazgo en la organización de la cumbre de la AGCED, que se realizó en diciembre 2022 en Ginebra Suiza. APC Colombia apoya en la realización de dos eventos del Sur Global, uno de alto nivel y el segundo una sesión de presentación del Índice Multidimensional de Eficacia de la Cooperación Sur-Sur

B) Hub de Gestión del Conocimiento - Comunidades de Práctica:

- Se realizaron tres eventos multiactor promoviendo intercambio de conocimientos entre países del Sur Global sobre prácticas eficaces de gestión de la CSS. Las temáticas fueron 1) Modelos organizacionales para la promoción de la cooperación internacional en el Sur Global, 2) Diálogo de Acción sobre medición y cuantificación de la CSS, y 3) Llamada sobre enfoque de género en proyectos de cooperación internacional.
- Se conformaron dos comunidades de práctica con socios del Sur Global, una sobre Medición y Cuantificación de la Cooperación Sur-Sur, y la Red de Formuladores de Políticas de América Latina y Asia-Pacífico para los



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la primera comunidad se realizaron cuatro webinars entre especialistas e investigadores de la Cooperación Sur-Sur de más de 30 países alrededor del mundo. Entre tanto, se adelantó un plan de trabajo para el desarrollo de la segunda comunidad de práctica desarrollada en conjunto con ESCAP en la que se desarrollaron dos webinars y un Foro presencial entre noviembre y diciembre de 2022 y se espera desarrollar un tercer webinar en el primer trimestre de 2023.

C) Hub de Gestión del Conocimiento - Cursos Cortos:

Se pusieron en marcha dos cursos cortos virtuales, abiertos y en línea, en el marco del Hub de Gestión del Conocimiento – Observatorio de Cooperación Internacional, uno sobre la "Estrategia Colombia Enseña a Colombia" y el segundo un curso corto de economía naranja. Adicionalmente, la Dirección se encuentra en etapa de preproducción de un curso corto virtual de Gobernanza y planeación para la reducción de riegos de desastres.

- Curso virtual - Modalidad Colombia le enseña a Colombia:

El curso fue lanzado el de 13 septiembre de 2022, en el marco de la conmemoración del día de la CSS, y a la fecha cuenta con 21 personas inscritas de entidades nacionales, territoriales y de la sociedad civil.

El curso "Colombia enseña a Colombia" - Intercambios Col-Col, busca poner a disposición de los socios del Sur Global la buena práctica que tiene APC-Colombia en el desarrollo de esta herramienta de cooperación internacional, basada en la gestión del conocimiento y en metodologías participativas que buscan promover el desarrollo territorial, como complemento a la cooperación internacional financiera y técnica que recibe el país.

- Curso virtual - economías creativas:

Este curso auto gestionado, virtual, abierto y en línea: Colombia Crea Valor, es un espacio de formación, que cuenta con siete módulos sobre las industrias creativas y culturales. Fue desarrollado con el Ministerio de Cultura con el objetivo de que los emprendedores, artistas y gestores culturales fortalezcan su conocimiento en economía creativa a través de una opción de formación completamente gratuita, en línea y con horario flexible.

- En curso - Curso Gobernanza y planeación para la reducción de riegos de desastres:

Curso auto gestionado virtual, abierto y en línea que tiene como objetivo definir los principales conceptos de la gobernanza y la planificación a fin de comprender la implementación efectiva de la gestión del riesgo de desastres en un territorio.

Los contenidos del curso fueron desarrollados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y APC-Colombia avanza en su virtualización



Este curso se encuentra en etapa de preproducción y presenta un 50% de avance en el proceso de virtualización.

Liderazgo técnico en la gestión de la Cooperación Sur (CSS) (Profesionalización de la CSS)

Gestión de 227 iniciativas de cooperación con 38 países del Sur Global, 25 países de América Latina y el Caribe, y 13 países de África, Asia y Eurasia.

Esta gestión implicó la estructuración de proyectos con la implementación de la Caja de Herramientas, y por medio de la implementación de un proceso metódico para el desarrollo de las Comisiones Mixtas de Cooperación, el cual comprende un periodo de preparación técnica de 90 días previos a la realización de las Comixtas. Se mantuvo el objetivo de estructurar proyectos de cooperación robustos, con una clara identificación de resultados y alejados de actividades individuales aisladas. Lo anterior ha apuntado hacia la consolidación de la profesionalización de la CSS.

Se destaca el logro de:

- Tres proyectos con enfoque tecnológico con Guatemala, Argentina y Perú,
- Un proyecto bajo el modelo de agregación de valor con Tailandia,
- Diez proyectos de doble vía con Perú, Argentina, Panamá y Costa Rica.
- Plan de trabajo con cuatro nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia: Banco Islámico de Desarrollo, MyDigital (Malasia), Oficina Asesora de la presidencia para la Paz, la reconciliación y la unidad (OPAPRU) de Filipinas, Singapur Cooperation Programme, y el Ministerio de Derechos Humanos de la República Democrática del Congo

Con estos proyectos cumplimos el 100% de las megametas de 2021 y reportamos un avance del 85% en el cumplimiento de las megametas del año 2022, con el objetivo de garantizar su cierre a 31 de diciembre de 2022.

Así mismo, APC – Colombia lideró en enero de 2022 la “*Feria de conocimiento sobre experiencias exitosas de Colombia para países del Caribe*”, teniendo en cuenta la importancia estratégica para Colombia de los países de la Comunidad del Caribe CARICOM y las instancias temáticas y o sectoriales de este mecanismo de integración. En este encuentro, Colombia socializó experiencias exitosas y buenas prácticas en los ejes temáticos de cambio climático, inclusión y equidad, seguridad y defensa, y, desarrollo rural con enfoque innovador. Como resultado de este encuentro, se generaron doce proyectos de cooperación que se encuentran en validación por parte de CARICOM por conducto de la Cancillería de Colombia.

Comisiones mixtas y Programas de Cooperación Bilateral:

A continuación, se presentan el estado de avance en las Comixtas y los programas de Cooperación bilateral:

- América Latina y el Caribe



<u>Comisiones Mixtas de Cooperación y Programas bilaterales – América Latina y el Caribe:</u>	<u>Proyectos</u>	<u>% de Avance</u>
Programa de Cooperación de Colombia con Países del Caribe 2020 2022	6 proyectos de cooperación Doble vía: 4 Oferta: 2	21%
Panamá: VII Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Panamá y Colombia	7 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 6 Demandas de Colombia: 1	17%
Ecuador: VIII Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Ecuador y Colombia	9 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 4 Demandas de Colombia: 5	5%
Bolivia: VI Comisión Mixta de Cooperación Técnica Científica y Tecnológica entre Bolivia y Colombia	5 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 5 3 de ellos ya han concluido y 2 se encuentran en ejecución	77%
Perú: XI Comisión Mixta De Cooperación Técnica Y Científica Entre El Gobierno De La República De Colombia Y El Gobierno De La República Del Perú	10 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 4 Demandas de Colombia: 4 Doble vía: 2	15.21%
México: X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Cultural y Educativa entre México y Colombia	1.6 proyectos de cooperación: Demandas de Colombia: 2 Doble vía: 4	12.33%
X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Colombia y México	2. 8 proyectos de cooperación: Doble vía: 8	17.91%
Chile: X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Colombia y Chile	9 proyectos de cooperación: Demandas de Colombia: 1 Doble vía: 8	96%
República Dominicana: VI Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural	8 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 4 Demandas de Colombia: 1 Doble vía: 3	62%
Uruguay: VII Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural, Educativa y Deportiva	7 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 5 Demandas de Colombia: 2	42.2%
Paraguay: VIII Comisión Mixta Técnica y Científica	7 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 3 Demandas de Colombia: 2 Doble vía: 2	0% (Programa aprobado el 22 de noviembre 2022)
Argentina: VIII Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica	8 proyectos de cooperación: Oferta de Colombia: 2 Demanda de Colombia: 1 Doble vía: 5	88%
Brasil: IX Programa Bilateral de Cooperación Técnica	5 proyectos de cooperación en doble vía	73.6%
Costa Rica: IX Reunión De La Comisión Mixta De Cooperación Técnica, Científica, Cultural, Educativa Y Deportiva	9 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 2 Demandas de Colombia: 5 Doble vía: 2	20%



El Salvador: XII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural y Educativa	8 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 6 Doble vía: 2	40.35%
Honduras: IX Reunión De La Comisión Mixta De Cooperación Técnica, Científica Y Tecnológica, Educativa Y Cultural	9 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 5 Doble vía: 3	2%
Guatemala: X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural y Educativa	10 proyectos de cooperación: Ofertas de Colombia: 8 Demandas de Colombia: 2	80%
Feria de Cooperación Sur-Sur para países del Caribe	16 proyectos de cooperación que se encuentran en validación por parte de CARICOM por conducto de la Cancillería de Colombia, a saber: <ol style="list-style-type: none">1. Inclusión y equidad – telesalud.2. Proyecto Políticas y herramientas para la gestión y comercialización de la agricultura – MADR.3. Proyecto Transferencia de conocimientos y métodos para el diagnóstico, contención y manejo de algunas plagas que afectan los cultivos de banano y plátano - MADR / AGROSAVIA / ICA.4. Socialización proyecto: Fortalecimiento de capacidades de propagación rápida de yuca – CIAT.5. Transformación Digital de Sistemas Agroalimentarios – CIAT.6. Respuesta colaborativa de emergencia en el marco de las operaciones de búsqueda y rescate urbano.7. Estrategias de monitoreo de información forestal, bosques y carbono.8. Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de Cáncer.	Pendiente de respuesta por vía diplomática



	<p>9. Vacunación. 10. Certificación y evaluación de competencias laborales. 11. Lucha Contra el Cibercrimen. 12. Fortalecimiento de la Seguridad Marítima. 13. Agricultura Digital – Agrosavia. 14. SENA Emprende Rural. 15. Experiencia exitosa del SISBEN IV en Colombia - Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. 16. Proyecto Min Cultura.</p>	
--	--	--

• África:

País	Proyectos	Avance
Marruecos	7 proyectos de cooperación: 2 Demanda de Colombia; 3 Oferta de Colombia; Siete proyectos acordados en la Comisión Mixta: 3 de oferta de Colombia, 2 de demanda de Colombia y 2 de doble vía	% de avance: 32,4
Ruanda	En noviembre de 2021 se realizaron tres webinarios Firma del Memorando de entendimiento entre agencias.	Se adelantaron eventos virtuales de intercambio con la Agencia de CSS de Ruanda (RCI). Se preparó y envió un plan de trabajo para revisión de RCI RCI hará parte de la comunidad de práctica sobre ecosistemas de la CSS impulsado con el Banco Islámico de Desarrollo
Kenia	Webinars sobre la producción y transformación de la Guadua en Colombia – demanda de Kenia	APC-Colombia apoyó al SENA, ICONTEC y el Ministerio de Agricultura para la consolidación de posibles temas de intercambio con Kenia alrededor de uso y transformación del bambú, que se remitieron por vía oficial a través de Cancillería y la Embajada de Colombia en Kenia. No se han recibido comentarios.
Ghana	Seguridad, suficiencia y soberanía alimentaria en África occidental a través del fortalecimiento de la cadena de valor en el sistema productivo del arroz	Se realizaron reuniones de programación y se estableció un nuevo plan de trabajo en donde se programó visita para el año 2023.
República Democrática del	Oferta de Cooperación Internacional para el diseño de una ley y de un programa de reparación para las	Se realizó visita exploratoria a Colombia por parte de la delegación del Ministerio de



Congo (RDC)	víctimas del conflicto armado en la RDC	Derechos Humanos del 30 de noviembre 2 de diciembre.
-------------	---	--

• Asia:

Pais	Proyectos e iniciativas	Avance
Tailandia	<ol style="list-style-type: none"> Proyecto de Turismo de salud y bienestar Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo Alternativo a partir de la experiencia de Tailandia 	<ol style="list-style-type: none"> Ejecutadas cuatro actividades virtuales y dos actividades presenciales. Queda una visita de técnicos tailandeses a Colombia por ejecutar en 2023 Ejecutado un curso virtual (25 funcionarios) ofrecido por Tailandia y pendiente el curso presencial en Tailandia (10 funcionarios) en el primer semestre de 2023
Singapur	<ol style="list-style-type: none"> Serie de webinars en áreas priorizadas fortaleza de Singapur: Planificación urbana; transporte y logística; Innovación; y Gobierno digital Programa de formación tercer país entre Colombia y Singapur en países del Caribe y cursos para mediadores ofrecidos por Singapur a Colombia 	<ol style="list-style-type: none"> Ejecutados dos webinars en dos temáticas priorizadas: planificación urbana y transporte y logística. Pendientes por ejecutar dos webinars en las temáticas de Innovación y Gobierno digital (en 2023) En proceso acuerdo: a) plan de trabajo para ofrecer cursos tercer país entre Colombia y Singapur a países del Caribe, en el marco del programa regional que tiene Colombia en esa región y b) Contenidos y fechas de los cursos en temas de mediación que ofrecerá Singapur a Colombia (Ministerio de Justicia y del Derecho)
Vietnam	<ol style="list-style-type: none"> Intercambio de cooperación entre Colombia y Vietnam sobre turismo comunitario, ecoturismo y memoria histórica Firma de Memorando de Entendimiento. MoU, entre Centro Nacional de Memoria histórica de Colombia y Museo de la Mujer del Sur, de Vietnam 	<ol style="list-style-type: none"> Ejecutadas cuatro actividades virtuales en temas de turismo comunitario con énfasis en turismo cafetero, áreas protegidas, operadores turísticos y patrimonio turístico. Pendiente acordar una segunda fase para fortalecer turismo comunitario en Colombia. Ejecutadas 2 reuniones virtuales de negociación del MoU y aprobado por las partes el contenido del instrumento. Elaborada propuesta de plan de trabajo por el CNMH. Pendiente evento de firma e implementación del plan de trabajo que incluye intercambios virtuales y presenciales.
Malasia	<ol style="list-style-type: none"> Cooperación técnica entre el gobierno de Malasia y el gobierno de Colombia 	<ol style="list-style-type: none"> Ejecutadas dos reuniones virtuales para conocer el programa de economía digital MyDigital y presentar programas colombianos en materia de economía digital. En proceso de acuerdo actividades virtuales y presenciales para capacitación de funcionarios colombianos e intercambio de experiencias
Filipinas	<ol style="list-style-type: none"> Intercambio de información sobre hidrología y manejo de aguas subterráneas 	<ol style="list-style-type: none"> Se ejecutó una actividad virtual y un intercambio de información/documentos entre el IDEAM y el Departamento de Media



		Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas
--	--	--

Socio estratégico de Cooperación para el Sur Global (Alianzas)

Por medio de siete Alianzas estratégicas, APC – Colombia se ha consolidado en su posición como Oferente de Cooperación y como un Socio Estratégico del Sur Global.

A continuación, presentamos el detalle de las Alianzas Estratégicas suscritas en 2022:

Entidad Socia	Nombre del Proyecto	Resultados a la fecha / Objeto
Agencia de Cooperación Alemana GIZ	Mecanismo Tripartito entre la Unión Europea, Colombia y Alemania	<p>Constitución del Mecanismo Tripartito el cual tiene como objetivo contribuir al posicionamiento de Colombia como oferente de Cooperación Sur – Sur y socio principal de Cooperación triangular en los países de América Latina y el Caribe</p> <p>Uno de los principales logros del 2022, pues APC - Colombia ha logrado establecerse a la par que la Agencia de Cooperación de Alemania y de la Unión Europea, y ha logrado incluir la visión del Sur Global en la definición temática, administración y gestión de un Fondo de Cooperación Internacional, esta vez dirigido a la financiación de proyectos triangulares.</p> <p>La convocatoria de proyectos cerró en octubre del presente año, se seleccionaron por el comité directivo 3 proyectos a financiar por medio de este mecanismo.</p>
Fundación PANACA	Fortalecimiento de capacidades en técnicas agropecuarias a campesinos de algunos países de MESOAMERICA y de la CAN	<p>Se capacitaron 230 campesinos de Mesoamérica y la CAN a través de un curso de inmersión bajo la metodología aprender haciendo de FUNDAPANACA.</p> <p>Proyecto finalizado el 28 de julio del 2022.</p>
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP)	Innovación empresarial para los ODS	Conformación de la Comunidad de práctica y preparación de dos webinars en 2022, en cumplimiento del plan de trabajo. Este proyecto tiene como objetivo apoyar a los responsables de las políticas en la región de Asia-Pacífico y América Latina (incluyendo a Colombia) para promover la innovación empresarial para los ODS.
Universidad de La Sabana	Cursos Virtuales de enseñanza del Idioma Español como Lengua Extranjera (Ele) para difundir y promover la historia y cultura colombiana	Ejecución de los cursos virtuales de enseñanza del idioma español como lengua extranjera, para difundir y promover la historia y cultura colombiana, dirigidos a diplomáticos, servidores públicos y socios estratégicos de países no hispanohablantes de Asia, Eurasia, África, América y El Caribe. Con este curso se están beneficiando alrededor de 500 funcionarios, diplomáticos y socios estratégicos de 25 países del sur global y 2 mecanismos multilaterales (CARICOM y ASEAN)
Comunidad Andina	Plataforma Ambiental Andina	<p>Inicio del plan de trabajo para el diseño de una plataforma para el almacenamiento e intercambio entre los países andinos de información ambiental para la toma de decisiones.</p> <p>Se han realizado Reuniones Bilaterales con los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, para establecer estrategias y metodologías para el intercambio de información y Retroalimentación de la plataforma.</p> <p>En el mes de noviembre, se adelantaron dos espacios de workshop conjunto entre los puntos focales de los cuatro países de La Comunidad Andina, en donde cada punto focal hizo una presentación corta sobre el funcionamiento técnico sobre al menos un sistema de información geográfica o geovisor que sea ejemplar en la captura, procesamiento, sistematización y archivo/publicación de la información de su experticia y que se acobije bajo uno o más ejes de La Carta Ambiental Andina.</p> <p>Al 31 de diciembre del 2022; CAN remitirá como informe final, la puesta en marcha de la plataforma ambiental andina con unos acuerdos mínimos entre los países</p>



Banco Interamericano de Desarrollo	Escalamiento de capacidades de inmunización en los países de Prosur	Fortalecimiento de capacidades de los países miembros de PROSUR a través del intercambio de conocimiento, capacitaciones. Se adjudicó el contrato para desarrollar el estudio de pre factibilidad del proyecto "Escalamiento de Capacidades de Inmunización de los países de PROSUR" a la firma IDOM y el International Vaccine Institute (IVI) En el mes de noviembre se presentó el plan de trabajo y el cronograma de las actividades. Actualmente este proyecto se encuentra en fase de desarrollo de la actividad "KA1: Panorama de Proyectos de Fabricación de Vacunas". Al 31 de diciembre del 2022, desde PROSUR se remitirá el estudio de diagnóstico que contempla un análisis de prefactibilidad que dará como resultado una hoja de ruta estratégica con los pasos necesarios para el aumento de las capacidades de producción de vacunas en la región
Alianza del Pacífico	Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico	Contribución anual al Fondo de la Alianza del Pacífico, a través de la financiación de proyectos de Cooperación Sur – Sur, presentados por los Grupos de Trabajo de la Alianza del Pacífico.

Asistencia Humanitaria:

Por último, en términos de asistencia humanitaria, se gestionó un total de US \$ **2.973.896.500**, dando respuesta a llamamientos internacionales recibidos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Los detalles se presentan a continuación:

Fecha	País	Concepto	Valor
Septiembre 2021	San Vicente y las granadinas	Emergencia la erupción del volcán La Soufrière	\$ 384.520.000
Septiembre 2021	Guyana	Emergencia a raíz de la pandemia del COVID-19, así como la recuperación de territorios anegados luego del desastre ocasionado por graves inundaciones	\$ 381.300.000
Octubre 2021	Granada	incremento exponencial de casos de contagios y decesos ocasionados por el COVID 19, razón por la cual se requería abastecer insumos médicos y equipos de protección personal.	\$ 386.270.000
Octubre 2021	San Cristóbal y Nieves	Apoyo a los efectos derivados de la pandemia COVID 19.	\$ 460.000.000
Marzo 2022	Filipinas	Paso del Huracán Odette (conocido también como Typhoon Rai).	\$ 190.024.000
Marzo 2022	Ucrania	Población afectada al interior del país	\$ 383.022.000
Marzo 2022	Venezuela (ACNUR)	Plan regional de respuesta para refugiados y migrantes	\$ 190.100.000
Marzo 2022	Venezuela (OIM)	Plan regional de respuesta para refugiados y migrantes	\$190.160.500
Mayo de 2022	Ucrania	Población afectada al interior del país a raíz de la guerra	\$ 408.500.000



2.4 GESTIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Seguimiento a Planes de Trabajo de Cooperación Internacional.

Como instrumento para la implementación de la ENCI 2019-2022 y atendiendo la Directiva Presidencial No. 6 de 2020, APC-Colombia lideró y acompañó a las entidades nacionales y territoriales en la formulación y desarrollo de planes sectoriales y territoriales de cooperación internacional, cuyo marco estratégico se orientó a facilitar la alineación y coordinación de la cooperación internacional en torno a las prioridades sectoriales y territoriales.

Durante el segundo semestre de 2022, APC-Colombia realizó 17 espacios de rendición de cuentas a nivel nacional y territorial, con el ánimo de hacer un cierre y balance a la implementación de los planes de trabajo, en espacios acompañados por las entidades líderes de sector, para el caso nacional, y las gobernaciones, en caso de los planes territoriales:

No.	DEPARTAMENTO
1	Bolívar
2	Boyacá
3	Cundinamarca
4	Guaviare
5	Huila
6	Norte de Santander
7	San Andrés y Providencia
8	Santander

No.	SECTOR DE GOBIERNO NACIONAL
1	Ambiente
2	Comercio
3	Educación
4	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
5	Inclusión Social
6	Interior
7	Justicia
8	Ciencias
9	Vivienda

Espacio de diálogo con cooperantes.

APC-Colombia ha promovido y liderado espacios de diálogo con cooperantes para que los sectores y territorios pudiesen presentar sus estrategias o agendas de cooperación.

La realización de estas mesas de cooperantes permitió enviar un mensaje claro a la comunidad internacional respecto al interés del gobierno nacional por promover la coordinación y establecimiento de sinergias entre los diversos actores de la cooperación, así como la generación de resultados de impacto que le apunten al cumplimiento de las metas nacionales de desarrollo y a los compromisos internacionales adquiridos en diferentes escenarios y mecanismos de cooperación.



En marzo de 2022, se desarrolló el siguiente espacio de diálogo con cooperantes:

No.	Sector/departamento	Fecha
1	Sistema Nacional de Competitividad e Innovación	Marzo 2022

Estrategia Colombia Enseña a Colombia - Intercambios Col-Col

APC-Colombia implementa la estrategia “Colombia enseña a Colombia” – Ejercicios Col-Col como una modalidad de cooperación intranacional, que promueve el desarrollo local mediante el intercambio de conocimiento.

Bajo esta modalidad, APC-Colombia actúa como entidad articuladora que facilita la llegada institucional al territorio e incentiva la comunicación entre actores claves para que, en conjunto, identifiquen prácticas que luego puedan ser compartidas con otros territorios.

Durante el período septiembre 2021 a noviembre 2022, se ejecutaron 14 intercambios Col-Col y 18 encuentros de seguimiento o de cierre, en los que participaron 824 actores locales de 147 municipios (31 departamentos) del país.

Estos intercambios contaron con el apoyo de 8 cooperantes (AECID, FAO, GIZ, PNUD, UNICEF, Suiza, PMA, USAID) y resaltaron experiencias de desarrollo local exitosas en temas como: apropiación de acueductos rurales, cadena productiva de café, conservación de páramos, nutrición infantil, educación inicial, prevención de violencias, denominaciones de origen como herramienta de desarrollo, iniciativas de memoria histórica, alimentación escolar, participación de niños y niñas, atención psicosocial y jurídica a víctimas de violencia basada en género.

Ejercicios Col-Col de intercambio de conocimientos.

1	Territorios Amigos de la Niñez - nutrición	Salud y nutrición	UNICEF	ICBF	Nariño	Guajira, Arauca, Cundinamarca
2	Denominación Origen como herramienta para el desarrollo	Propiedad intelectual	COLIPRI - Cooperación Suiza	Artesanías de Colombia y Ministerio de Agricultura	Santander	Huila



3	Iniciativas de Memoria	Reparación a víctimas - memoria histórica	AECID	Centro Nacional de Memoria Histórica	Nariño, Antioquia	Antioquia, Huila
4	Programa Alimentación Escolar - PMA	Nutrición infantil	PMA	Unidad de Alimentos para Aprender	Caldas	Chocó, Cesar, Nariño, Cauca, Sucre, Vichada, Putumayo, Amazonas, Guainía y Huila
5	Relacionamiento con el Sector Privado ¿Cómo se relacionan los Gobiernos de los Estados Unidos y Colombia con el sector privado?	Fortalecimiento organizacional	USAID	Consejería Competitividad	Entidades orden nacional	Entidades orden nacional
6	Semillas y acciones colaborativas para una mejor rendición de cuentas	Fortalecimiento organizacional	GIZ	Paz Comunal		Cúcuta, Ocaña, Convención, El Tarra, San Calixto, El Carmen, Sardinata, Abrego, La Playa, Teorama, Tibú, Hacarí, Florencia



7	Acompañamiento psicosocial con enfoque feminista y centralidad en las víctimas.	Educación/Género	AECID	SISMA Mujer		Cali, Nariño, Chocó, La Guajira
8	Gobernabilidad y transparencia PDET - Cauca	Gobernanza de las organizaciones y de jóvenes de los municipios PDET		ART	Cauca	Valdivia, El Bagre,
9	Gobernabilidad y transparencia PDET - Istmina	Gobernanza de las organizaciones y de jóvenes de los municipios PDET		ART	Istmina	Quibdó, Condoto, Sipi
10	Participamos, incidimos y construimos: Niñas, niños y adolescentes diseñan parques infantiles en Inzá	Participación ciudadana	UNICEF	ICBF	Inzá	Tibú, Rio Quito, Pereira, Guamal
11	Acompañamiento jurídico feminista y con centralidad en las víctimas	Educación/Género	AECID	SISMA Mujer		Cali, Nariño, Chocó, La Guajira



12	¿Cómo fortalecer capacidades locales en administración de tierras a través de una oficina municipal ?	Fortalecimiento organizacional	USAID	Ministerio de Vivienda/Superintendencia de Notariado y Registro	Tumaco (Nariño), El Bagre (Antioquia), Santander de Quilichao y Suarez (Cauca)	Montelíbano, El Bagre, San Juan Nepomuceno, Morroa, San Onofre, San Antonio del Palmito, Simití, San José de Uré, Puerto López, Lourdes, Mapiripán, Granada, Roncesvalles, Rioblanco, Guachené, Rosario, Villa Rica, La Esperanza y Puerto Santander
13	"Estrategia por la niñez: servicios de atención a la población migrante".	Prevención de Violencias hacia niños, niñas y adolescentes	UNICEF	ICBF	Bogotá D.C.	Araucaria, Villa del Rosario, Soledad, Maicao y Cumbal



14	Estrategias de Recuperación Emocional y Acompañamiento a la Reparación Integral a Víctimas del Conflicto.	Construcción de Paz/ Reconciliación	GIZ	Unidad para las Víctimas	Bélen de los Andaquíes (Caquetá)	San Vicente del Caguán, Sardinata, Mesetas, Belén de los Andaquíes, Albania, Curillo, El Tarra
----	---	-------------------------------------	-----	--------------------------	----------------------------------	--

La metodología Col-Col está incluida en el Portafolio de Oferta de Colombia como buena práctica a compartir con otros países del Sur Global. Es así que APC-Colombia participó en 2021 en dos procesos de transferencia de la metodología con la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Uruguaya de Cooperación.

Con relación al proyecto con Uruguay, durante el período septiembre de 2021 y septiembre de 2022 continúa ejecutándose el intercambio de conocimiento. En septiembre de 2022 APC-Colombia recibió la visita de una delegación uruguaya compuesta por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay y de la Agencia Uruguaya para la Cooperación Internacional como una de las actividades del proyecto de transferencia de la Estrategia Colombia Enseña a Colombia.

Fortalecimiento de capacidades en Cooperación Internacional

En cumplimiento de los planes de trabajo sectoriales y departamentales de cooperación internacional de la ENCI 2019-2022, desde APC-Colombia se desarrollaron durante septiembre 2021- noviembre 2022, tres (3) actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades de entidades nacionales, autoridades locales y socios de organizaciones de sociedad civil, academia y sector privado, en torno a temáticas de interés en materia de cooperación internacional:

Actividad de Fortalecimiento de capacidades	No. De participantes		
	Nivel Nacional	Nivel Territorial	Total



"Debates actuales de la cooperación internacional y cómo entenderlos" – Cohorte 1	181	178	359
"Debates actuales de la cooperación internacional y cómo entenderlos" – Cohorte 2	69	211	280
"Herramientas normativas de la cooperación en Colombia – Caja de herramientas de la Cooperación Sur-Sur"	86	84	170

Mecanismo de Contrapartida Nacional

El mecanismo de Contrapartida Nacional permite destinar recursos del Presupuesto General de la Nación a proyectos financiados por cooperación internacional, con el propósito de ampliar su impacto, llegar a un número mayor de beneficiarios o fortalecer actividades claves de la intervención.

Precisamente, APC-Colombia con el desarrollo de este mecanismo logra impactar el territorio y realizar aportes estratégicos para el desarrollo de la población beneficiaria y de los municipios donde se implementan los proyectos cofinanciados.

Durante septiembre 2021 a noviembre 2022 se apoyaron 12 proyectos que benefician más de 10.640 personas de 46 municipios de 21 departamentos, por valor total de \$11.245.373.153. Esta suma incluye el aporte de APC-Colombia por \$4.633.548.614, de los cooperantes internacionales por \$5.188.915.023 y los socios ejecutores por \$1.422.919.516.

Vale la pena resaltar que el primer semestre de 2022 no se pudieron aprobar proyectos de contrapartida por la vigencia de la ley de garantías que impedía la contratación directa, por lo que las aprobaciones quedaron para el segundo semestre de 2022 sujetas a los tiempos de cumplimiento y ejecución.



**AGENCIA PRESIDENCIAL DE
COOPERACION INTERNACIONAL
DE COLOMBIA APC-COLOMBIA**

Acta Informe de Gestión
Ley 951 de marzo 31 de 2005

PROYECTO	UNIDAD COOPERATIVA	MONEDA COLOMBIANA	MONTO COOPERATIVO COLOMBIANO	MONTO EN DOLÁRES	MONTO EN DOLÁRES	BENEFICIARIOS MUNDO	
"Desarrollo empresarial a través de un proceso formativo de naturaleza híbrida virtual/presencial"	Fundación Carvajal	Association for cultural, technical, and educational cooperation – ACTEC	\$350.000.000	\$354.498.800	\$150.026.800	\$854.525.600	150 empresarios líderes de microempresas, ubicación: Santiago de Cali -Valle del Cauca.
"Segundas oportunidades: Fortalecer una ruta de reinserción y resocialización, para generar oportunidades de ingreso y empleo en sectores disruptivos de la economía"	Fundación Acción Interna	Open Society Foundation	\$350.000.000	\$350.000.000	\$150.000.000	\$850.000.000	150 personas post penadas e internas, ubicación: Bogotá



PROYECTO	ORGANISMO COLABORADOR	MONTO (MILLONES DE DOLÁRES)	MONTO (MILLONES DE DÓLARES)	MONTO (MILLONES DE DÓLARES)	BENEFICIARIOS (MILLONES)
"Cultivo mi Futuro: Modelo de relevo generacional rural a través de una estrategia mixta con tecnologías digitales y apoyo de expertos e instituciones locales".	Corporación Econexus Colombia	\$629.600.000	\$368.716.000	\$270.200.000	Ocho (8) instituciones educativas, ubicación: Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima
"Fortalecimiento de capacidades a las mujeres productoras de la asociación AMUCC en sistemas de aguas residuales".	Tecnicafé	\$300.000.000	\$300.000.000	NA	250 mujeres calçuitoras, Ubicación: Piendamó, Cajibío, Morales, El Tambo y Caldono, Cauca
"Reactivación Económica con enfoque de género de 40 unidades productivas, priorizando el liderazgo de mujeres y jóvenes en Providencia".	Corporación Minuto de Dios	\$132.000.000	\$133.005.906	\$158.718.997	40 unidades productivas con enfoque de género y jóvenes. Ubicación: Providencia.
	Agencia de Cooperación Suiza - COSUDE				
	Food For The Poor				



PROYECTO	SOCIO DEBIDOS	SOCIO COOPERANTE	VALOR DE BENEFICIO	VALOR DE CONTRATO	VALOR DE COMERCIO EXTERNO	VALOR DE COMERCIO EXTERNO	BENEFICIARIOS Y MUNICIPIOS
"Construcción de 40 viviendas VIS para entregar a 40 familias de bajos recursos"	Corporación Minuto de Dios	Food For The Poor	\$642.313.014	\$1.226.282.780	\$275.277.006	\$2.143.872.800	40 familias desplazadas, víctimas, migrantes. Ubicación: Granada, Meta.
"Fortalecer la atención en salud sexual y reproductiva a migrantes venezolanos y comunidades de acogida en Colombia".	Profamilia	ACNUR e IPPF Canadá	\$704.328.000	\$ 704.328.000	NA	\$1.408.646.000	1.200 familias desplazadas, víctimas, migrantes. Ubicación: Valle del cauca, Nariño, Cauca, Bogotá D.C., Atlántico, Boyacá, Santander, Putumayo, Antioquia, Risaralda y Bolívar, Guajira/Cesar, Norte de Santander y Arauca

PROYECTO	Socio El Guajira	Socio COMESALUD	APB Asociación de la Guajira	MAYO OPERACION SONRISA	MAYO OPERACION SONRISA	MAYO OPERACION SONRISA	MAYO OPERACION SONRISA
"Fortalecer la atención de salud primaria de las niñas y niños con labio y paladar fisurado en La Guajira".	Fundación Operación Sonrisa	Operation Smile	499.388.000	499.388.000	214.023.428	1.212.799.428	1.000 niños y niñas, en Riohacha, Malcao y Uribia (La Guejira), y Bogotá



**AGENCIA PRESIDENCIAL DE
COOPERACION INTERNACIONAL
DE COLOMBIA APC-COLOMBIA**

Acta Informe de Gestión
Ley 951 de marzo 31 de 2005

PROYECTO	ENTIDAD COLGATIA	MONTO COOPERACION	MONTO ASESORIA	MONTO GASTOS	MONTO EQUIPOS	MONTO TOTAL	PRESENCIARIOS Y MUNICIPIOS
"Implementar una estrategia de fortalecimiento de habilidades vocacionales con tecnologías digitales para Instituciones Educativas Rurales, que contribuya al relevo generacional y su articulación con Asociaciones Productoras de Cacao, en el departamento del Huila"	Corporación Econexus In Situ	Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH	200.000.000	314.285.715	85.714.285	600.000.000	440 personas - 200 jóvenes y 240 adultos, en Algeciras, Rivera, Gigante, Campoalegre (Huila), y Doncello y San José del Fragua (Caquetá)



**AGENCIA PRESIDENCIAL DE
COOPERACION INTERNACIONAL
DE COLOMBIA APC-COLOMBIA**

Acta Informe de Gestión
Ley 951 de marzo 31 de 2005

PROYECTO	MONTO EJECUTADO	MONTO COMETIDO	MONTO RESEVADO	MONTO TOTAL	REVISIONES CONTRATO		
"Fortalecer a 300 microempresarios en generación de ingresos y estrategias de sostenibilidad de las microempresas, en Buenaventura, Valle del Cauca".	Fundación Carvajal	Trafigura	221.595.100	334.085.322	NA	555.660.422	300 empresarios en Buenaventura (Valle del Cauca).

PROYECTO	SOCIO RECEPTOR	SOCIO COOPERANTE	MONTO COOPERANTE COLOMBIA	MONTO COOPERANTE EXTRAJERO	MONTO TOTAL	BENEFICIARIOS MUNICIPIOS
"Implementar prácticas sostenibles y procesos de fortalecimiento comunitario en biodiversidad y protección del recurso hídrico para las poblaciones locales ubicadas en las subcuencas de Amoya, Siquila y Cucuana, de la cuenca del río Saldafia, en el departamento del Tolima".	Wildlife Conservation Society	Franklinia	254.324.500	118.959.000	627.608.000	250 Campesinos en Planadas, Rocesvalles y Chaparral (Tolima)
"Fortalecer a personas privadas de la libertad y pospenadas para que cuenten con capacidades en manufactura de confecciones y en medios audiovisuales, en Popayán y Bogotá.	Fundación Acción Interna	Open Society	350.000.000	NA	700.000.000	100 Personas Privadas de la Libertad y Pospenadas, en Popayán (Cauca) y Bogotá D.C.

Sistema Nacional de Cooperación Internacional

El 25 de abril de 2022, fue expedido el Decreto 603 a través del cual se crea el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia, el cual tendrá como fin coordinar y articular a los destinatarios a los cuales se refiere el campo de aplicación del presente decreto, con el propósito que la gestión de la cooperación internacional contribuya a la política exterior del país y esté alineada a las prioridades de desarrollo del Gobierno Nacional.

APC-Colombia desempeña el rol de Secretaría Técnica de las diferentes instancias de gobernanza del Sistema.

En este punto es importante resaltar que en el primer semestre de 2022 APC Colombia trabajó la propuesta técnica de funcionamiento interno de las instancias de gobernanza del sistema y con el cambio de gobierno se intentó implementarlas específicamente a través de la instalación y puesta en funcionamiento pero no fue posible realizar ninguna reunión por disposición del Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores a pesar de las reiteradas solicitudes de APC Colombia.

Estrategia de Articulación entre la Cooperación Internacional y el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación

Como producto de la Estrategia de Alianzas Multiactor, APC-Colombia, la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público-Privada y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acordaron realizar acciones conjuntas para fortalecer las dinámicas nacionales y territoriales, que permitan alcanzar un desarrollo sostenible y competitivo en el país.

De esa manera, en diciembre de 2021 se construyó conjuntamente una Estrategia de Articulación entre la Cooperación Internacional y el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, en la cual participan actores del sector público, privado y la academia. De esa manera, la Estrategia buscó constituirse en un ejercicio sostenible a largo plazo, ya que los gestores de las iniciativas son las autoridades locales, quienes seguirán impulsado los proyectos durante los próximos años.

Desde su implementación, la Estrategia ha alcanzado los siguientes logros y avances:

- a) Equipo de Competitividad: Conformación de un equipo interinstitucional para la construcción y puesta en marcha de la Estrategia por parte de: Consejería Presidencial para la Competitividad, Ministerio de Comercio y APC-Colombia.
- b) Análisis y Priorización de Proyectos: Las tres (3) entidades líderes de la Estrategia en su conjunto, identificamos un total de 32 proyectos que fueron analizados mediante criterios de priorización, alineación y sostenibilidad.

c) Presentación de los proyectos a cooperantes internacionales para su articulación y apoyo: Todos los proyectos fueron socializados a través de una mesa de alto nivel con cooperantes de Ayuda Oficial al Desarrollo y en la Macrorrueda de Filantropía Internacional.

d) Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento en Cooperación Internacional: Delegados de cada Comisión Departamental de Competitividad, participaron en acciones de fortalecimiento de capacidades lideradas por APC-Colombia.

Este es un punto muy importante dado que le apunta al cumplimiento de los indicadores de la OCDE para implementar mecanismos innovadores de cooperación internacional con el sector privado y en cumplimiento del plan nacional de desarrollo 2018-2022.


2.5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE

Una de las funciones de APC-Colombia es administrar recursos de cooperación internacional no reembolsable a donaciones recibidas por Gobiernos, Organismos Multilaterales y de Privados, para facilitar la ejecución de estos recursos y garantizar la generación de capacidades en entidades públicas nacionales y territoriales.

Con estas cooperaciones, fueron beneficiarias varias regiones del país con bienes y/o servicios adquiridos con los recursos donados y que por voluntad del donante se contribuyó con las siguientes actividades: para Catatumbo Sostenible con el desarrollo de obras viales, apoyo a la brigada de desminado humanitario, programas de alimentación para la niñez frente al cambio climático; atención de emergencia integral de salud para población vulnerable y rural, apoyo a la mujer embarazada y a niños y niñas recién nacidos; apoyo a los migrantes de Venezuela; adquisición de equipos biomédicos para la detección del coronavirus – 19; apoyo a la estrategia regional de emprendimiento, innovación y desarrollo en países de Mesoamérica y formación e inserción laboral para jóvenes y mujeres.

En cumplimiento de la función anteriormente mencionada, se detalla a continuación la administración de los recursos que realizó APC-Colombia durante el cuatrienio:

Porcentajes comprometidos por vigencia



A continuación, se presenta la desagregación por cada uno de los proyectos, el estado y el porcentaje de ejecución por cada una de las vigencias.

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado	Observaciones
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso		
VIGENCIA FISCAL 2021						
FONDO VERDE DEL CLIMA	Llevar a cabo talleres y programas que contribuyeran en la educación frente al cambio climático, las problemáticas ambientales y el desarrollo de estrategias para la protección del medio ambiente	\$ 4.150.000,00	100%	0%	\$ 4.150.000,00	
GOBIERNO DE COREA	Atención a madres gestantes, niños y niñas migrantes provenientes de Venezuela	\$ 633.873.067	56,4%	43,6%	\$ 1.124.500.000,00	
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - BCIE	Atención y apoyo a la pandemia COVID-19	\$ 188.554.300,00	100%	0%	\$ 188.554.300,00	
INSTITUTO CAMOES DE PORTUGAL	Dotación salas de maternidad Hospital de Maicao	\$ 359.994.589,00	98,2%	1,8%	\$ 366.417.808,00	
UNIÓN EUROPEA	- Transferencia de Herramientas- Viáticos- Adquisición de material para la realización de eventos presenciales- Contratación de diplomados - Personal para coordinación y apoyo a la ejecución- Auditoría Apoyo y Fomento al Desarrollo de la Estrategia Regional de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial en Países de Mesoamérica	\$ 579.002.619,26	82,7%	17,3%	\$ 700.000.000,00	

FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de equipos y maquinaria requerida en las actividades de desminado humanitario • Adquisición de material de sostenimiento requerido por la Brigada de Desminado humanitario 	\$ 27.862.202.503,00	88,3%	11,7%	\$ 31.553.510.427,00	
DESMINADO	<p>Buscar la mejora de la seguridad de los ciudadanos en Colombia en áreas donde han sido plantadas minas antipersona, en donde se ha demostrado ser difícil, costoso y peligroso de emadicarlas</p>					
FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de 50 radares de penetración. 	\$5.110.258.283,50	100%	0%	\$5.110.258.283,50	
CENAM	Promover la paz y el desarrollo en la región del Catatumbo en Colombia, mediante la adquisición de equipos que permitan desarrollar actividades de desminado en esta región.					
FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT	Fase I Formación e inserción laboral a jóvenes entre 18 y 28 años y mujeres en Colombia	\$692.213.088,40	100%	0%	\$692.213.088,40	
AMCHAM						
FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT	Construcción de carreteras regionales y terciarias.	\$ 11.456.064.803,25	32,8%	67,2%	\$ 34.937.542,257,00	
Catatumbo Sostenible						
GOBIERNO DE JAPON	Implementación del "Programa de Desarrollo Económico y Social"	\$ 18.231.490.000,00	100%	0%	\$ 18.231.490.000,00	
CORPORACION ANDINA FOMENTO -CAF	Garantizar la atención integral y sanitaria de emergencia para la población vulnerable con un enfoque específico en madres gestantes y niños/ñas	\$ 151.718.103,00	99,5%	0,5%	\$ 152.488.674,34	
VIGENCIA FISCAL 2022						
FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT - AMCHAM	Fase II Formación e inserción laboral a jóvenes entre 18 y 28 años y mujeres en Colombia	\$ 40.512.801.568,90	67,5%	12,5%	\$ 46.300.344,650,81	Se gestionó la reserva presupuestal dadas las dificultades que se presentaron con la deserción de estudiantes que ascendió al 40%. En el mes de noviembre de 2022, se propuso a la Fundación una actualización del plan de necesidades aprobado inicialmente por ellos. Con el propósito de trasladar el proceso de repuestos de shimadzu, software, adquisición de uniformes y mantenimiento de barreminas para la vigencia 2023, dadas las situaciones presentadas en el proceso pre-contractual.
FUNDACIÓN HOWARD G BUFFETT - Apoyo a la operatividad de la Brigada de Desminado Humanitario	Sostenibilidad de las acciones de la BDH	\$3,268,723,461.49	65%	35%	\$ 5.000.000.000,00	Se ha avanzado en el análisis del sector para la compra de las 92 tabletas faltantes conforme a la carta de intención suscrita con la Embajada de Rumanía, adicionalmente se realizó la solicitud a proveedores en el mes de mayo y estamos pendientes del concepto técnico de la Secretaría de Educación del Distrito para asegurar las características físicas y operacionales de los equipos. El 18 de noviembre de 2022, la Embajada indicó las especificaciones técnicas mediante correo electrónico y la Secretaría de Educación se acogió a lo estipulado por ellos.
GOBIERNO DE RUMANIA	Adquisición de tabletas y equipos de cómputo.	\$ 0,00	0	100%	\$ 97.944.762,24	

HOWARD BUFFETT INFRAESTRUCTURA POLICIA TIBU	Mejorar la infraestructura policia de Tibú	\$ 0,00	100%	0	\$ 3.223.323.120,00
HOWARD BUFFETT CATATUMBO SOSTENIBLE	Fase II- Pavimentación de 7,2 km	\$ 6.861.339.737,00	28,0%	72,0%	\$ 24.515.105.303,00
BID INFANCIA	Programa de migrantes caminantes	\$ 0,00	0	100%	\$ 1.454.635,691
GOBIERNO DE PORTUGAL	Auditoria a la donación del 2021	\$ 0,00	0	100%	\$ 6.421.560,00
GOBIERNO DE COREA	Adquisición de equipos Biomédicos para el Hospital Erasmo Meoz	\$ 0,00	0	100%	\$ 490.590.000

De acuerdo con la comunicación recibida el 21 de julio de 2022 por parte de Charlotte Ryan Vicepresidenta de la Fundación Howard G Buffett se solicitó a la APC-Colombia la devolución de estos recursos, por lo que se formalizó a través de la Resolución 283 del 29 de julio de 2022.

Se realizó el primer pago luego del cumplimiento del plan de compras para la vigencia 2022. Actualmente, está en proceso de modificación contractual el Convenio 043 de 2022, para actualizar los hitos respectivos.

El 16 de marzo de 2022 se cumplieron con todos los requerimientos establecidos para el primer desembolso, sin embargo, dadas las observaciones del aliado técnico que por voluntad del donante es UNICEF, no se ha podido recibir el recurso correspondiente a la vigencia 2022 dado que es un requisito previo la no objeción por parte del BID el convenio que suscribirá APC-Colombia y UNICEF.

El 2 de diciembre se suscribió el Convenio con UNICEF, por 1,454,635,691, el 14 de diciembre entregaron los productos y actualmente está en proceso de pago luego de obtener el visto bueno por parte del BID.

En los meses de enero, febrero y marzo se remitiéron solicitud de cotización y solicitud de información a proveedores, sin embargo, los valores que presentaban los proveedores sobrepasan el valor establecido por el donante, por tal motivo se le informó al donante el 22 de abril de 2022 a través de oficio la situación que se presenta actualmente y el nos sugirió indicarle que alternativas existen, por lo que desde APC-Colombia se le remitió el estudio de sector y el valor promedio que tendría la auditoría respectiva. Se remitió el pasado 2 de agosto la solicitud a la Embajada de Portugal para la devolución de los recursos.

En el mes de octubre, la Embajada informó que realizaría la validación para incorporar más recursos y poder realizar la contratación de la auditoría, a la fecha se encuentra a la espera de la respuesta final.

En el mes de octubre del 2021, el proceso quedó desierto por requisitos técnicos, por lo que en el mes de enero de 2022 se solicitó nuevamente la actualización de las cotizaciones a los proveedores, de manera que se pudiera habilitar nuevamente el proceso, sin embargo, luego de la revisión jurídica, se evidenció que no se había contemplado el transporte de los equipos a los lugares de destino y adicionalmente el Decreto de Emergencia Sanitaria por el cual se eximia el IVA de algunos de los equipos ya había finalizado, esto generó un aumento en el costo de los equipos requeridos por el aliado técnico MINSALUD, por lo que en el mes de Abril de 2022 luego de una reunión se les informó la

FUNDACIÓN HOWARD G
BUFFETT – CANILES

Mejoramiento instalaciones de los
caninos detectores de minas con
fines humanitarios en Tibú

\$ 0,00

0

100%

\$400.700.193

situación, a lo que ellos indicaron que debían actualizar el proyecto de inversión y ajustar las metas conforme a lo requerido. A la fecha estamos a la espera de esta información y concepto por parte del MINSALUD.

Se propuso realizar la solicitud para expedir el Certificado de Utilidad Común del proyecto.

El 15 de agosto de 2022 se suscribió el Acuerdo de Subvención con la Fundación Howard G Buffett y actualmente está en proceso de formalización el Convenio Interadministrativo con la Segunda División del Ejército Nacional que por voluntad del donante se definió que serían los aliados técnicos y a su vez se está adelantando la contratación directa de LAPDOG que será el contratista quien realizará el mejoramiento conforme a lo señalado en el Acuerdo de Subvención.

Actualmente, se propuso realizar el proyecto con apoyo del ejército Nacional, toda vez que el contratista original no trabajaba después del 15 de diciembre, dada la situación la Fundación requirió que el Ejército presentara un cronograma detallado de manera que se pudiera adelantar con ellos la gestión para el mejoramiento de las instalaciones caninas.

2.6 CANALIZACIÓN DE DONACIONES EN ESPECIE

En lo que respecta a las donaciones en especie, se relaciona a continuación lo recibido en cada una de las vigencias:

Durante la vigencia 2021 se canalizaron y entregaron 16 donaciones en especie por valor no comercial de \$13.961'236.602.00. Estas donaciones fueron destinadas a brindar ayuda humanitaria a la población menos favorecida del país, así como también apoyar la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

En lo transcurrido del 2022, se han canalizado 17 donaciones por valor no comercial de \$11,830,217,489.25, 7 donaciones que están en transporte y 4 que se encuentran en negociación. En su mayoría, estas donaciones fueron destinadas a ayuda humanitaria conforme a la voluntad de los donantes y con destino a la población vulnerable, niños, niñas y adolescentes, mujeres y población migrante ubicada en las zonas de frontera.

2.7 OTROS RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN JURÍDICA

El proceso de gestión jurídica atendiendo a la naturaleza de APC-Colombia como entidad pública del orden nacional participó en el programa EPON liderado por la ANDJE. Con el apoyo y acompañamiento de la ANDJE, formuló su política de prevención del daño antijurídico, atendiendo así el deber establecido inicialmente por el Decreto 1716 de 2009. La Política de Prevención del Daño Antijurídico 2022-2023, fue aprobada por la ANDJE y dentro del período objeto del informe se hizo seguimiento a la política de prevención del daño antijurídico evidenciando que, se logró implementar la política de prevención de daño antijurídico, para las respectivas vigencias.

Adicionalmente la entidad fue parte del Modelo Óptimo de Gestión -MOG, cuya labor conjunta con los servidores públicos y colaboradores de APC-Colombia, así como con el apoyo y acompañamiento de la ANDJE, logró obtener las certificaciones de los productos correspondientes al aplicativo de diagnóstico y plan de acción del comité de conciliación y de gestión documental que fueron aprobados, el certificado de la directriz de conciliación, la certificación correspondiente a la implementación de la herramienta del procedimiento de defensa jurídica, aprobación del componente de valoración de riesgos en el ciclo de defensa jurídica, la aprobación del componente de medición y seguimiento de indicadores.

En cuanto a los instrumentos de cooperación internacional, desde el proceso de gestión jurídica se logró consolidar, con fundamento en el reporte de las Direcciones, un total de doscientos dos (202) instrumentos de Cooperación no Reembolsable.

Para la fecha de corte 26 de diciembre de 2022, el proceso de Gestión Jurídica de APC-Colombia, tiene en total dieciocho (18) procesos activos, que se discriminan así:

- Cuatro (4) procesos administrativos en contra de la Agencia en jurisdicción contenciosa
 - Tres (3) procesos laborales en contra de la Agencia en jurisdicción ordinaria laboral
 - Dos (2) procesos penales, por denuncias instauradas por APC-Colombia en contra de tercero
 - Dos (2) procesos laborales, por demandas instauradas por APC-Colombia en contra de EPS
 - Siete (7) procesos administrativos de recaudo de cartera ante la Superintendencia de Salud
- ✓ Se atendieron siete (7) solicitudes a conciliación extrajudicial. 3 prejudicial ante Procuraduría Conciliación Administrativa de Cúcuta y, 4 judiciales en casos por controversias contractuales; contrato realidad; nulidad y restablecimiento del derecho; pequeñas causas laborales.
- ✓ Representación y defensa judicial permanente en los procesos judiciales; penales; recaudo de cartera y acciones de tutela, en los que hace parte o ha sido vinculada APC-Colombia, por valor en pretensiones de aproximadamente \$781'759.251,32.

- ✓ Éxito procesal del 100%, sin sentencias ni condenas en contra de AP-Colombia. Ahorro aprox. \$349'276.924,00
- ✓ Atendidas 58 acciones de tutela, con fallos a favor de la Agencia.
- ✓ Recaudo cartera aprox. \$3'644.914 m/cte.
- ✓ Tres (3) demandas ganadas a favor de APC-Colombia, medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho, controversia contractual y, una por contrato realidad.
- ✓ Ahorro presupuestal por valor de \$173'118.272, 00 m/cte., por concepto de tres demandas ganadas a favor de APC-Colombia.
- ✓ 250 conceptos emitidos en temas de instrumentos de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, proyectos de acto administrativo, aplicación normativa, entre otros.
- ✓ El Comité de Conciliación se encuentra activo y funciona como sede de estudio y análisis en los temas propios de litigiosidad; se reunió dos veces al mes durante todo el periodo. Se expidió la Resolución 460 del 20 de diciembre de 2022, por la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, con el fin de dar aplicación al nuevo Estatuto de Conciliación consagrado en la Ley 2220 de 2022.
- ✓ 100% cumplimiento a la política de prevención de daño antijurídico
- ✓ El normograma de la Agencia, se encuentra actualizado en la sede electrónica de APC-Colombia, actualización que se ha realizado conforme al procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad, con 90 normas publicadas en transparencia y acceso a la información <https://www.apccolombia.gov.co/normograma>

Frente a la producción normativa, se suministraron insumos jurídicos para las siguientes normas:

1. Decreto 1651 del 6 de diciembre de 2021 sobre exención de todo impuesto, tasa o contribución, a los fondos provenientes de auxilios o donaciones de entidades o gobiernos extranjeros convenidos con el Gobierno Colombiano; registro de proyecto de cooperación internacional en APC-Colombia y, certificado de utilidad común expedido por APC-Colombia.
2. Decreto 603 del 25 de abril de 2022 sobre la creación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia.
3. Proyecto de decreto para la integración de la Comisión Nacional de Cambio Climático y postulación del representante de las organizaciones internacionales de apoyo y cooperación al desarrollo.

4. Resolución 97 del 16 de febrero de 2022 de APC-Colombia, para la creación del observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable.
5. Resolución 239 del 24 de junio de 2022 de APC-Colombia, por la cual se fija el reglamento interno para el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Entre el mes de septiembre de 2021 y hasta diciembre de 2022 la gestión de las comunicaciones se caracterizó por el fortalecimiento del trabajo de visibilización de los resultados de la cooperación internacional de la Agencia.

Los diversos recorridos de la directora general por las regiones fortalecieron la implementación de la estrategia de posicionamiento de la entidad al evidenciar, además, a través de los medios locales y regionales, los resultados de la cooperación internacional en Colombia.

Algunos de los temas más destacados difundidos en este tiempo fueron:

1. El fortalecimiento de los lazos de cooperación con América Latina, a través de programas bilaterales de cooperación con una metodología robusta y transparente que ha permitido llegar con proyectos de cooperación formulados para su aprobación.
2. Le entrega por parte de la Fundación Howard G. Buffett de USD \$12.5 millones para lanzar el Programa de Empleabilidad para Jóvenes de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, en asociación con APC-Colombia y la Cámara de Comercio Colombo-americana (AmCham Colombia), que ayudo a mejorar las oportunidades laborales para los jóvenes vulnerables en Colombia.
3. La reunión en Medellín con 15 alcaldes de Antioquia para reiterar la importancia de la coordinación de la cooperación internacional con los territorios. Allí además se presentaron los resultados más contundentes en cooperación; resultado del trabajo coordinado con la Red Antioqueña de Cooperación en la que, desde el 2019 a la fecha, reportó una inversión en más de USD 200 millones en recursos.
4. En el Eje Cafetero, con la cooperación financiera de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, TIKA, se realizó seguimiento al proyecto para transformar productos y subproductos del plátano y otras musáceas.
5. Macrorrueda de Filantropía: el evento de mayor impacto para la visibilización y posicionamiento de la entidad realizado en abril de 2022. Fue un espacio presencial y virtual con filántropos de distintas partes del mundo y que contó con la presencia e instalación del presidente de la república, Iván Duque Márquez. Es este evento se reunieron a más de 1500 actores nacionales e internacionales de filantropía, funcionarios de entidades del Gobierno y el

sector privado en torno a la cooperación internacional para nuestro país. Fue la primera Macrorrueda de Filantropía en el marco de la cooperación internacional hecha en Latinoamérica y en el continente, innovando el modelo existente, en el que se lograron importantes acuerdos de cooperación internacional no reembolsable.

Este último evento permitió generar varias noticias que fueron difundidas en medios locales, nacionales e internacionales; espacio que se aprovechó para presentar los principales logros de la cooperación internacional a través de APC-Colombia.

Con lo anterior, y adicionalmente con el desarrollo de piezas gráficas, audiovisuales, redacción de noticias y la realización de espacios virtuales como los Facebook Live, fue posible alcanzar una efectividad de las comunicaciones de la entidad.

Adicionalmente, se destaca la actualización de la sede electrónica con herramientas y elementos inclusivos y mayores espacios de interacción con la ciudadanía.

En cuanto a las redes sociales en esta administración se realizó un gran énfasis en el uso de recurso de videos cortos (Reels) en Instragram y Facebook que permiten dar a conocer información actual y de interés respecto a la gestión de la Agencia. Este es un recurso muy empleado en este 2022 y de acuerdo con las estadísticas se puede determinar que hay una visualización entre las 260 y 2600 veces con un número significativo de "Me gusta" y material compartido, teniendo en cuenta que este es un contenido que es temporal, en el momento de la actividad o acontecimiento de la entidad.

Para la visibilización y posicionamiento de la Agencia, externamente, se destaca el acompañamiento y cubrimiento de los Col-Col en los territorios. En los cubrimientos periodísticos, además de que existe la posibilidad de interactuar directamente con las comunidades, beneficiarias de la cooperación que hace APC- Colombia, estas relacionan la cooperación ColCol directamente con APC-Colombia, ya que como participan otras entidades del Estado es habitual que no tengan claridad de quién lidera este intercambio de experiencias.

Además, en los ColCol se logra obtener un amplio material para todos los canales externos de la entidad: videos, grabaciones de testimonios, toma de fotografías, redacción de notas para sede electrónica al igual que un buen contenido para las redes sociales, que son publicadas de manera oportuna.

Generalmente, estos cubrimientos fortalecen de manera inmediata y efectiva la gestión y posicionamiento de la entidad y permite presentar el impacto de la cooperación internacional entre las comunidades territoriales.

De otra parte, y en cuanto al componente informativo de la comunicación interna, se destaca el aprovechamiento de los canales internos, como Mi Agencia, el boletín Noticias Clave y las pantallas, que han sido actualizados de manera inmediata y oportuna, según la exigencia de cada actividad o noticia.

También se destaca el cambio de la plataforma de la intranet que maneja la unidad y características de la sede electrónica con particularidades de accesibilidad a poblaciones con baja visión, ciegas y sordociegas: <http://www.miagencia.gov.co/>.

Asimismo, el aprovechamiento de los canales internos incentivó la difusión de grandes campañas como: Buen trato, valores institucionales, presentación de equipos de trabajo-clima laboral, ODS, cuidado de sistema informático, lavado de manos, Código de Integridad y protección de datos personales.

Los boletines semanales internos "Noticias Clave" han sido periódicos (cada lunes o martes en caso de ser día festivo) y se han enviado en tiempos oportunos (siempre en la mañana); esto permitió crear una cultura de lecturabilidad en los colaboradores y mayor confianza en la información publicada.

Adicional a lo anterior, se renovó y fortaleció el equipo de comunicaciones de la Agencia con el fin de dar mayor visibilidad a las actividades realizadas. Hoy se cuenta con una página web actualizada e interactiva, inclusiva dado que se adaptó todo lo relacionado con el lenguaje de señas para que personas con discapacidad puedan acceder a nuestro portal web, con redes sociales posicionadas a través del usuario de APC Colombia logramos gran reconocimiento en la publicidad de nuestras actividades.

Gestión del Servicio al Ciudadano – Atención A PQRSD


La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC- Colombia, a través del Proceso de Gestión y Servicio al Ciudadano, realiza seguimiento permanente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), recibidas y atendidas por la entidad.

Informe que se constituye en el insumo para la toma de decisiones, toda vez que permite mejorar la gestión, prevenir situaciones generadoras de riesgos y la identificación de oportunidades de mejora.

De acuerdo con lo anterior, al consolidar y revisar los datos del periodo comprendido entre 01 de enero de 2018 y 26 de diciembre de 2022, se obtuvo que la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional – APC-Colombia a través de los canales (Formulario Web PQRSD y Correo electrónico) se recibieron un total de 2936 solicitudes (PQRSD), como se discrimina a continuación:

VIGENCIA	FORMULARIO WEB PQRSD	CORREO	CANTIDAD TOTAL PQRSD RECIBIDAS	PORCENTAJE
2018	68	437	510	17.37%
2019	50	240	290	9.88%
2020	132	597	729	24.83%
2021	77	628	705	24.01%
2022	66	636	702	23.91%
TOTAL (PQRSD)	393	2538	2936	100.00%

CANTIDAD DE PQRSD POR VIGENCIA Y MEDIO DE RECEPCIÓN



Donde se evidenció que durante todo el periodo evaluado la preferencia de las partes interesadas para el envío de sus solicitudes (PQRSD) fue el “Correo electrónico”, con un 86.44% sobre el total de las solicitudes recibidas.

Asimismo, durante la vigencia 2020 fue en la que mayor cantidad de (PQRSD) recibió la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia, con un total de (729) las cuales corresponden al 24.83% del total de las solicitudes recibidas en el periodo evaluado, seguido de la vigencia 2021 con un total de (705) solicitudes las cuales corresponden al 24.01%.

En lo transcurrido de la vigencia 2022 entre el 01 de enero y el 26 de diciembre se han recibido un total de (702) solicitudes, que comparadas con las solicitudes recibidas en el año inmediatamente anterior corresponden a un 99.57%, de las cuales trece (13) se encuentran en trámite de respuesta y están dentro de los términos establecidos para brindar una respuesta oportuna.

Igualmente, durante todo el periodo evaluado se mantuvo un promedio del 100% en el nivel de oportunidad en las respuestas emitidas por APC-Colombia a las PQRSD recibidas de acuerdo a lo establecido por la resolución 1755 de 2015. Las direcciones misionales de APC-Colombia adelantaron encuestas para medir la satisfacción de las partes interesadas sobre los servicios brindados dando como resultado en promedio un nivel muy satisfactorio en la percepción.

Con respecto a las instalaciones locativas durante el periodo evaluado la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia realizó adecuaciones en diferentes áreas de la agencia mejorando la prestación del servicio tanto al usuario interno como al usuario externo, unido a esto se incorporaron mejoras al formulario web utilizado para el registro de las solicitudes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

Gestión en materia de tecnologías de información y gobierno digital

De acuerdo con el Decreto 767 de 2022, por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se definen los habilitadores: Arquitectura, Seguridad y Privacidad de la Información, Cultura y Apropiación, y Servicios Ciudadanos Digitales, la Agencia realizó acciones de acuerdo con los elementos, lineamientos y estándares establecidos en la política.

Es por esto que en el marco de las iniciativas programadas en el Plan estratégico de Tecnologías de la información (PETI) se realizaron actividades que contribuyen a incrementar las capacidades técnicas conforme a los habilitadores como elementos transversales de la política, así:

A. Arquitectura.

- Implementación de un sistema de almacenamiento en red.
- Construcción y actualización documental asociada con los dominios de arquitectura de información, de sistemas de información y de infraestructura de TI.
- Actualización de los sistemas operativos de los servidores basado en Linux.
- Implementación de tecnología virtual Webex para Comunicación Unificada basadas en arquitecturas de nube
- Mejoramiento de los servicios de correo, archivos compartidos, video conferencia, herramientas para el trabajo colaborativo.
- Adquisición de un Sistema Ininterrumpido de Potencia – UPS.
- Adecuaciones Centro de Datos (Organización cableado, alarma de temperatura, piso técnico flotante, puerta contrafuegos con sistema anti pánico), sistemas de seguridad de cámaras.

B. Seguridad y Privacidad de la Información

- Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI): APC Colombia orientó esfuerzos para fortalecer su capacidad de su SGSPI en el propósito de lograr el umbral de certificación en el estándar internacional NTC ISO IEC 27001:2013, atendiendo una meta sectorial, mediante la ejecución de las siguientes actividades e iniciativas:
 - Diseño y adopción del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI), el cual se inició con el análisis de brechas, identificación de activos de información, actualización de la política general del SGSPI creándose a su vez las políticas específicas y los procedimientos asociados. Todo esto permitió iniciar con la implementación y mejora continua del SGSPI para avanzar hacia su fortalecimiento, madurez e iniciar procesos que lleven hacia la certificación en el estándar internacional ISO IEC 27001:2013 establecida en el plan estratégico sectorial.

- Práctica de auditoría interna: se realizó un ejercicio de auditoría interna al SGSPI, previamente a la práctica de auditoría externa de certificación para identificar oportunidades de mejora.
 - Práctica de auditoría externa: se realizó un ejercicio de auditoría externa (tercera parte) al SGSPI mediante la ejecución de un contrato de servicios con un ente certificador acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) que permitió identificar el nivel de madurez y conformidad frente al estándar internacional ISO IEC 27001:2013, y se formularon las acciones de mejora y la ruta de ejecución que permitan alcanzar el umbral de certificación internacional en el primer semestre del 2023.
- Seguridad Digital:
 - Implementación del protocolo de Ipv6
 - Mejoras tecnológicas a los dispositivos de seguridad perimetral para la alta disponibilidad.
 - Análisis de Vulnerabilidades (equipos, sistema operativo, servidores), aplicando la corrección de las vulnerabilidades encontradas.
 - Implementación de controles para optimizar la detección y respuesta a las amenazas de código malicioso en la red a través de la consola de antivirus.
 - Configuración de acceso de remoto para habilitar servicios que soporten el trabajo casa o teletrabajo.
 - Sensibilización en ciberseguridad a la entidad por medio de capacitaciones y difusión de información mediante los medios habilitados por la entidad tales como pantallas de TV, correos institucionales y los protectores de pantalla de los computadores de los usuarios

C. Servicios ciudadanos digitales.

- Mejoras y ajustes a los sistemas de información de la Agencia:

ORFEO.

Actualización del formulario de PQRSD. Se realizó la inclusión de anónimos en la solicitud de PQRSD.

Creación de la estructura para el cargue masivo de documentos digitalizados.

Se implementó la funcionalidad para el manejo de versiones de Tablas de Retención Documental -TRD, con el fin de permitir la parametrización de las TRD convalidadas por el Archivo General de la Nación.

SEDE ELECTRÓNICA – PÁGINA WEB

Se generó un diagnóstico y mejoras en el home principal para cumplir con criterios de accesibilidad y usabilidad.

Mejoras de Diseño, Funcional, seguridad técnica, Usabilidad y accesibilidad de la sede electrónica ante la AND.

Se actualizó la versión del gestor de contenidos, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la resolución 1519 de 2020 la cual define los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y la Resolución 2893 de 2020 que brinda la guía técnica y de diseño gráfico para asegurar la estandarización de las interfaces de los servicios, tramites y sitios web que las entidades del estado disponen a la ciudadanía.

Mejora en la conectividad entre la intranet y la sede electrónica de la agencia APC Colombia.

APLICATIVO DE SARA (TALENTO HUMANO) Y SOFÍA (INVENTARIO Y ALMACÉN):

Implementación de nuevas funcionalidades y reportes para facilitar la generación de la información, adaptaciones de integración entre los diferentes módulos de contabilidad, inventario y almacén.

BRÚJULA. HERRAMIENTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

Se desplegó una nueva versión de este sistema que actualizó los módulos de estrategias, planes y proyectos, documentos, riesgos.

HUB DE CONOCIMIENTO.

Implementación de un micro sitio web que consta de Cursos virtuales, Comunidad de práctica, espacios Colaborativos y Biblioteca Virtual, para el uso de la comunidad.

POWER BI:

Se elaboraron tableros de control para CICLOPE, los cuales permiten el análisis de la información misional por medio de visuales interactivas y cruces de datos.

- Actualización de los siguientes conjuntos de datos abiertos:
 - ✓ Cooperación Sur-Sur y Triangular.
 - ✓ Recursos de cooperación internacional no reembolsables.

- Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría de datos abiertos.

Gestión del Desempeño Institucional

Nos posicionamos como la segunda mejor entidad del Sector Presidencia en la medición del Índice de Desempeño Institucional (IDI). El puntaje obtenido en la medición 2021 fue de

88.6, resultado por encima del promedio nacional y del promedio del sector. En el cuatrienio aportamos al cumplimiento de la meta del PND 2018-2022 de mejorar en 10 puntos la medición en las entidades nacionales, incrementando en 14 puntos nuestro índice de Desempeño Institucional.

Resultados Medición Índice de Desempeño Institucional			
2018	2019	2020	2021
74.8	74.7	82.5	88.6

Para el 2022 quedamos como la entidad mejor calificada del sector de la Presidencia de la República en materia de gestión y desempeño conforme reunión del 29 de noviembre de 2022 con el director de la Presidencia de la República y la oficina de planeación del DAPRE, sin embargo, los datos se publicarán en el mes de febrero de 2023 por ello no se incluyen en este informe.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

3.1 RECURSOS FINANCIEROS

a. Estado de Situación Financiera

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
Activo total	147.406,68
• Corriente	138.919,19
• No corriente	8.487,49
Pasivo total	146.509,87
• Corriente	1.577,91
• No corriente	144.931,96
Patrimonio	896,81

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL NOVIEMBRE 2022	
Activo total	141.160,71
• Corriente	134.558,91
• No corriente	6.601,80
Pasivo total	141.373,01
• Corriente	1.690,22
• No corriente	139.682,79
Patrimonio	-212,30

NOTA: A la fecha de elaboración del presente informe, se está realizando el cierre de diciembre 2022 por tal motivo el estado de la situación financiera de la vigencia 2022 se presenta con corte al 30 de noviembre de 2022.

b. Estado de Resultados

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
Ingresos Operacionales	69.085,79
Gastos Operacionales	54.862,16
Costos de Venta y Operación	0,00
Resultado Operacional	14.223,62
Ingresos No operacionales	27,44
Gastos No operacionales	14.853,98
Resultado Neto	-602,92

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL NOVIEMBRE 2022	
Ingresos Operacionales	62.195,39
Gastos Operacionales	57.633,79
Costos de Venta y Operación	0,00
Resultado Operacional	4.561,60
Ingresos No operacionales	422,73
Gastos No operacionales	6.074,06
Resultado Neto	-1.089,72

NOTA 1: De acuerdo a Resolución 182 de 19 de mayo de 2017 de la CGN (Derogada por la Resolución 356 de 30 diciembre de 2022) Las entidades generan informes financieros con cortes mensuales mediante los documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas. A 31 de diciembre se generan los estados financieros contenidos. Un estado financiero a 26 de diciembre sería un estado de periodo intermedio, en este sentido y considerando que, a la fecha de elaboración del presente informe, se está realizando el cierre de diciembre de 2022; se presenta con corte al 30 de noviembre de 2022, el estado de la situación financiera. La generación de Estado de Flujo de efectivo fue aplazada indefinidamente mediante resolución 283 de 11 de octubre de 2022.

c. Presentación y pago de las obligaciones tributarias y fiscales

La Entidad viene realizando en forma mensual la declaración y pago de los impuestos: a. Retención en la fuente, b. Retención del impuesto a las ventas (IVA) y c. Retención de Industria y Comercio (ICA).

3.2 RECURSOS MATERIALES

a. Bienes Muebles e Inmuebles

A continuación, se relacionan los valores de los bienes, muebles e inmuebles que se encuentran en el software aplicativo SOFIA.

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
TERRENOS	0,00
EDIFICACIONES	0,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	100,89
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	291,05
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.451,52
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	138,59
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,60
REDES, LINEAS Y CABLES	0,00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,53

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL NOVIEMBRE 2022	
TERRENOS	0,00
EDIFICACIONES	0,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,02
MAQUINARIA Y EQUIPO	100,89
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	291,05
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.434,71
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	138,59
BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,50
REDES, LINEAS Y CABLES	0,00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,53

NOTA 1: Se presenta con corte al 30 de noviembre de 2022; dado que, a la fecha de elaboración del presente informe, se está realizando el cierre de diciembre de 2022.

NOTA 2: Se adjunta relación de inventarios actualizada y responsables

b. Toma física de Inventarios.

Durante la vigencia 2022 se realizó la verificación física de 1520 activos (muebles, sillas, CPU, monitores, mouses, teclados, entre otros) que se encuentran físicamente en la entidad, de los cuales 338 son de propiedad de la Fundación Hospital de la Misericordia – HOMI en calidad de arrendamiento.

c. Saldos de activos fijos e intangibles

A continuación, se relacionan los saldos de los activos fijos a 30 de noviembre de 2022, con el último cierre de almacén realizado a la fecha.

CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	VALOR DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	57,581,020.00	39,025,881.14	18,555,138.86
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	43,305,210.00	29,535,571.61	13,769,638.39
166501	MUEBLES Y ENSERES	132,531,973.94	124,272,338.64	8,552,333.30
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	1,165,968.00	612,133.20	553,834.80
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	124,469,537.00	107,231,663.39	17,237,873.61
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,308,664,793.63	1,177,929,006.95	129,244,835.32
167502	TERRESTRE	291,051,805.00	213,811,641.24	77,240,163.76
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	4,532,456.00	3,097,742.34	1,434,713.66
831590	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	299,000.00	299,000.00	-
TOTAL ACTIVOS FUOS		1,963,601,763.57	1,695,814,978.51	266,588,531.70

Igualmente, se relacionan los activos intangibles a 30 de noviembre de 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	VALOR DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
197007	LICENCIAS	363,414,053.00	329,054,437.03	34,359,615.97
197008	SOFTWARE	979,775,957.00	431,942,112.52	547,833,844.48
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		1,343,190,010.00	760,996,549.55	582,193,460.45
TOTAL ACTIVOS		3,284,834,286.57	2,340,992,319.78	942,410,548.39

La diferencia entre el módulo de activos fijos Vs Contabilidad SIIF Nación se encuentra en conciliación.

d. Austeridad del Gasto - Gestión de servicios públicos

Categoría de austeridad	2021	2022	Ahorro	% Incremento
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	642,534,584	649,379,077	- 6.844.493	-1.07%
CONSUMO DE AGUA	1,474,132	2,447,485	-973.353	-66.03%
CONSUMO DE ENERGÍA	21,120,150	27,625,150	- 6.505.000	-30.80%

Durante el primer semestre 2022 Vs primer semestre 2021, se evidencia un incremento del 1.07% en el servicio de arrendamiento que obedece al ajuste del canon de arrendamiento por cambio de vigencia, toda vez que desde la vigencia 2020 no aumentaba; así mismo se evidencia un incremento en el consumo para los servicios de Agua, Energía y Viáticos asumidos por la alternancia en la vigencia 2021; después de la emergencia sanitaria generada por el COVID 19 y con base en la DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 04 del 09 de junio de 2021 en la que se aplica el "RETORNO DE SERVIDORES Y DEMÁS COLABORADORES DEL ESTADO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL A TRABAJO PRESENCIAL", la Entidad se acogió a las Directrices del Gobierno

Nacional para todos los servidores públicos que completaron su esquema de vacunación y debieron regresar al servicio presencial, dando estricto cumplimiento del protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social e implementación de acciones para el bienestar de los servidores públicos y demás colaboradores, que permitan garantizar la prestación del servicio presencial y ante todo, preservar la vida y la salud.

Asimismo, frente al ahorro que tuvo la Entidad en los consumos de Telefonía e Internet se debió al cambio de infraestructura tecnológica y capacidades de interconexión con las herramientas colaborativas para la comunicación de la Agencia con todos sus actores internos y externos.

3.3 RECURSOS HUMANOS

a. Planta de Personal

Detalle de la planta de personal permanente de la Entidad, así:

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
• A la fecha de inicio de la gestión	23	21	2
• A la fecha de finalización de gobierno	23	17	6
• Variación porcentual	0,00%	-19,00%	200,00%
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
• A la fecha de inicio de la gestión	60	54	6
• A la fecha de finalización de gobierno	60	52	8
• Variación porcentual	0,00%	-8,00%	33,33%

Fecha de Corte: Diciembre 26 de 2022

Nota: Se anexa archivo con el detalle de la planta de personal y novedades

b. Concursos

A diciembre 26 de 2022, solamente quedan cuatro (4) cargos del concurso de méritos realizado a través de la CNSC, por ocupar así:

- Profesional Especializado 2028-21 ubicado en la Dirección de Oferta y a la espera de un acto administrativo de parte de la CNSC, en respuesta a solicitud de exclusión que hizo la Comisión de Personal.
- Profesional Especializado 2028-20 ubicado en el Despacho de la Dirección general – Gestión Jurídica, a la espera de autorización de lista de elegible por parte de la CNSC.

- Profesional Universitario 2044-8 ubicado en la Dirección de Demanda y a la espera de un acto administrativo de parte de la CNSC, en respuesta a solicitud de exclusión que hizo la Comisión de Personal.
- Secretario Ejecutivo 4210-20 ubicado en la Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Contractual, a la espera de autorización de lista de elegible por parte de la CNSC.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMA Y PROYECTOS

4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se presentan los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución desde la vigencia 2021 hasta la vigencia 2022, con corte al 28 de diciembre:

Concepto del Gasto	Ejecución Presupuestal		Porcentaje de ejecución o pago
	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Pagado (Millones de pesos)	
VIGENCIA FISCAL 2021			
Funcionamiento	28.695,00	27.795,00	96,86%
Inversión	100.158,00	52.908,00	52,82%
Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00%

Concepto del Gasto	Ejecución Presupuestal		Porcentaje de ejecución o pago
	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Pagado (Millones de pesos)	
VIGENCIA FISCAL AL 28 DE DICIEMBRE 2022			
Funcionamiento	30.006,00	28.754,88	95,83%
Inversión	87.018,04	79.120,16	90,92%
Servicio de la deuda	9.79,00	9.79,00	100%

NOTA: El "Valor Presupuestado" corresponde a la apropiación vigente que quedó al cierre de cada año, según los reportes de ejecución presupuestal agregada generados de SIIF Nación. Se presenta ejecución al 28 de diciembre de 2022, ya que aplicativo SIIF Nación II no permite fijar fechas de ejecución, sin embargo, con el fin de realizar seguimiento y control de pagos, se había extraído reporte al 28dic2022, 7:15pm. Se adjunta ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.

NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.

a. Ingresos

A continuación, se presentan los valores presupuestados, los efectivamente recaudados (ingresos) y el porcentaje de ejecución desde la vigencia 2021 hasta la vigencia 2022:

VIGENCIA FISCAL 2021			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios	\$71.308	\$98.509	138,15%

Otras fuentes de recurso	VIGENCIA FISCAL 2022		
Aportes de la Nación			
Recursos Propios	\$82.818	\$27.549	33,26%
Otras fuentes de recurso			

NOTA: El "Valor Presupuestado" corresponde al valor asignado en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación para cada vigencia, en el rubro 0208-1000-9-25 ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL - DONACIONES

b. Aprobación de vigencias futuras

Las vigencias futuras aprobadas durante las vigencias 2021 y 2022, y su estado de ejecución es el siguiente:

Fecha de aprobación	Documento de aprobación	Objeto del proceso	Valor aprobado	Ejecución	Pendiente por comprometer
2021-12-16	2-2021-066623		\$343,61	\$318,99	\$24,62
2022-12-15	2-2022-060256		\$332,82	0	\$332,82

NOTA: Cifras expresadas en millones de pesos

c. Reservas presupuestales

Las reservas presupuestales constituidas al cierre de las vigencias 2021-2022 y su estado de ejecución es el siguiente:

Tipo de gasto	Total reserva constituida (en millones de \$)	Obligado (en millones de \$)	% de ejecución pagos
VIGENCIA FISCAL 2021 – EJECUCIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			
Funcionamiento	\$20,47	\$20,19	99,46%
Inversión	\$ 34.255,43	\$ 23.185,45	67,68%
Total 2021	\$ 34.275,73	\$ 23.205,64	67,70%

Nota: Se anexa reporte de ejecución de reservas presupuestales con corte al 31 de diciembre 2022, ya que el sistema integrado SIIF Nación II no permite fijar fechas de ejecución.

d. Cuentas por Pagar

La entidad no registra cuentas por pagar presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2021 ni 2022.

e. Ejecución del Plan Anual de Caja

Posición PAC	f. Ejecución Plan Anual de Caja		Porcentaje de ejecución
	PAC Aprobado (Millones de pesos)	PAC Pagado (Millones de pesos)	
VIGENCIA FISCAL 2021			
Gastos de Personal	\$9.878,77	\$9.505,75	96,22%
Gastos Generales	\$3.124,06	\$3.006,85	96,25%
Transferencias Corrientes	\$16.368,48	\$15.021,92	91,77%

Inversión Ordinaria	\$4.536,06	\$3.708,39	81,75%
TOTAL AÑO 2021	\$33.907,37	\$31.242,91	92,14%
VIGENCIA FISCAL 2022 (A 30 DE NOVIEMBRE)			
Gastos de Personal	\$8.731,63	\$8.370,83	95,87%
Gastos Generales	\$5.170,20	\$5.141,38	99,44%
Transferencias Corrientes	\$12.733,34	\$12.567,70	98,70%
Inversión Ordinaria	\$2.907,90	\$2.565,24	88,22%
TOTAL	\$29.543,07	\$28.645,14	96,96%

Nota: Se presenta por separado la ejecución de PAC acumulada a 30 de noviembre de 2022, teniendo en cuenta que la aprobación de PAC la realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mensualmente y, por lo tanto, los valores y porcentajes son los efectivamente ejecutados.

La ejecución de PAC del 1 al 26 de diciembre de 2022, es la siguiente:

Posición PAC	Ejecución Plan Anual de Caja		
	PAC Aprobado (Millones de pesos)	PAC Pagado (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución
VIGENCIA FISCAL 2022 (DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE)			
Gastos de Personal	\$1.133,72	\$1.133,72	100,00%
Gastos Generales	\$430,12	\$271,25	63,06%
Transferencias Corrientes	\$744,14	\$737,71	99,14%
Inversión Ordinaria	\$200,10	\$174,34	87,12%
TOTAL	\$2.508,08	\$2.317,02	92,38%

4.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN

El estado de ejecución de los proyectos de inversión inscritos por APC-Colombia en el Banco de Proyectos de Inversión Pública BPIN del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con corte al 26 de diciembre de 2022 es el siguiente:

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
2018011 001025	Implementación de proyectos de Cooperación Internacional no reembolsable con aporte de recursos de contrapartida nacional	2.680.000.000	Dirección de Coordinación Interinstitucional	1.671.107.600	1.670.864.267	62,3 %	1.009.135.733	Activo – En ejecución
2018011 001071	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-Colombia nacional	520.000.000	Dirección Administrativa y Financiera	144.488.530	144.488.530	27,8 %	375.511.470	Activo – En ejecución
2019011 0073	Consolidación del Sistema Nacional de Cooperación	1.000.000.000	Dirección de Coordinación	957.359.759	947.377.961	94,7 %	52.622.039	Activo – En ejecución

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
2018011001060	Internacional a nivel Nacional Administración, ejecución y seguimiento de recursos de Cooperación Internacional a nivel nacional	82.818.044.550	Interinstitucional Dirección Administrativa y Financiera	76.347.200.655	69.541.712.205	84,0 %	13.276.332.345	Activo – En ejecución
2018011001041	Distribución de recursos de Cooperación Internacional no reembolsable a entidades del orden nacional	103.872.501.889	Dirección de Coordinación Interinstitucional	Este proyecto de inversión facilita espacio fiscal a entidades públicas del orden nacional, para que éstas logren incorporar a sus presupuestos de inversión recursos provenientes de cooperación internacional y ejecutarlos a través de sus proyectos de inversión. Por tanto, es la entidad quien incorpora estos recursos la responsable de la ejecución presupuestal de los mismos y no APC-Colombia. Para el caso de APC-Colombia el recurso asignado va disminuyendo en la medida que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorice las distribuciones de apropiación previo concepto del DNP. A la fecha se han distribuido \$56.756.382.597				Activo – En ejecución

Fuente: SIF Nación

4.3 CONTRATACIÓN

Se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período del presente informe, el número de contratos celebrados, en ejecución y finalizados de acuerdo con los objetos contractuales (adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y las diferentes modalidades de contratación.

Modalidad de Contratación	No. De contratos	No. del Contratos derivados	Valor Total (Millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021			\$16.448.889.806
Contratación Directa	30	0	\$443.570.926
Licitación Pública	1	0	\$10.521.785.051
Mínima Cuantía	5	0	\$43.635.993
Selección Abreviada Menor Cuantía	1	0	\$151.767.530
Selección Abreviada Subasta Inversa	6	0	\$2.429.712.806
Régimen Especial	3	0	\$2.669.318.734
Concurso de Méritos	1	0	\$0
Órdenes de Compra	2	0	\$189.098.766

Modalidad de Contratación	No. De contratos	No. del Contratos derivados	Valor Total (Millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2022 – CORTE AL 26 de diciembre 2022			\$90.113.129.980
Contratación Directa	94	0	\$32.946.450.258
Mínima Cuantía	14	0	\$169.981.171
Selección Abreviada Subasta Inversa	11	0	\$1.599.589.577
Licitación Pública	3	0	\$3.218.597.093
Régimen Especial	9	0	\$50.443.011.218
Órdenes de Compra	77	0	\$1.735.500.662

NOTA: Se adjunta el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de liquidación (liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar).

4.4 APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2023

El siguiente es el presupuesto aprobado para APC-Colombia para la vigencia 2023:

Concepto	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2023
GASTOS DE PERSONAL	11.147.000.000,0
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.119.000.000,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAL e Incapacidades y Licencias)	19.420.000.000,0
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	504.000.000,0
TOTAL FUNCIONAMIENTO	35.190.000.000,0
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS (FCEE)	17.522.815,0
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	17.522.815,0
TOTAL INVERSIÓN - Nación	3.200.000.000,0
TOTAL INVERSIÓN - Propios	105.569.200.000,0
TOTAL PRESUPUESTO 2023*	143.976.722.815,0

DETALLE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2023
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APOORTE DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL	1.500.000.000,0

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE COOPERACIÓN A NIVEL NACIONAL	750.000.000,0
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN EN APC-COLOMBIA NACIONAL	950.000.000,0
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN RECURSOS NACIÓN	3.200.000.000,0

PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2023
ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL	13.466.700.000,0
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE A ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL – DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP	92.102.500.000,0
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS 2023	105.569.200.000,0

5. OBRAS PÚBLICAS

Vale la pena mencionar que en el marco de la donación efectuada por la Fundación Howard G. Buffett para el proyecto arriba mencionado de Catatumbo Sostenible, APC-Colombia administra dichos recursos de cooperación internacional, los cuales han sido destinados para las siguientes obras, esto atendiendo la voluntad expresa del donante:

Objeto de la obra publica	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado	Observaciones
			Ejecutado (%)	En Proceso (%)		
VIGENCIA FISCAL 2021						
Mejoramiento Y Mantenimiento Del Corredor Vial Ambato – Carboneras - Totumito, Localizado En El Municipio De Tibú, Departamento De Norte De Santander	CONSORCIO ANLA 1	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	100	0.0	\$ 1,713,342,564.18	Contrato finalizado.
Mejoramiento Y Mantenimiento Del Corredor Vial Campo 2 – Campo 6, Localizado En El Municipio De Tibú, Departamento De Norte De Santander	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	41.45	58.55	\$ 2,199,081,061.97	
Mejoramiento Y Mantenimiento Del Corredor Vial Matecoco - Monteadentro, Localizado En El Municipio De Tibú, Departamento De Norte De Santander.	CONSORCIO MATECOCO 003	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	89.02	10.08	\$ 456,614,884.50	Resolución 73 del 3 de febrero de 2022 Declarar el incumplimiento parcial del contrato de obra N° 063 de 2021
Mejoramiento Y Mantenimiento Del Corredor Vial Versalles – La Angalia, Localizado En El Municipio De Tibú, Departamento De Norte De Santander.	SYM INGENIERIA S.A.S.	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	23,47	76,53	\$ 1,135,094,831.80	Contrato terminado. Resolución 461 del 21 de diciembre de 2022 Declarar el incumplimiento parcial del contrato de obra N 51 de 2021
Mejoramiento Y Mantenimiento Del Corredor Vial Villa Del Carmen – La Valera, Localizado En El Municipio De Tibú, Departamento De Norte De Santander	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	48.95	51.15	\$ 1,019,444,819.00	Pendiente definir Procedimiento Administrativo ya que en la audiencia de la lectura del fallo se suspendió la ejecución del contrato por

Mejoramiento Y Atención De Sitios Críticos Del Corredor Vial Tibú – La Gabarra Pr 39+730 Al Pr 46+920, Localizado En El Municipio De Tibú, Departamento De Norte De Santander.	TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	47.76	52.24	\$ 5,941,722,396.69	solicitud del interventor y el supervisor
*Estudios Y Diseños A Fase III Para Vías En La Región Del Catatumbo, Para El Programa Catatumbo Sostenible, En El Departamento De Norte De Santander	INGESUELOS DE COLOMBIA LIMITADA	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	57,70	42,30	\$ 851,660,973.49	Contrato terminado.
VIGENCIA FISCAL 2022						
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC Colombia y el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Unidad ejecutora designada por el Comando de Ingenieros a través de la Central Administrativa y Contable – Cenac de Ingenieros con el fin de materializar los objetos propuestos en el acuerdo de subvención suscrito entre la APC Colombia, la Fundación Howard G. Buffett y la Fundación para la Paz y la Seguridad el 08 de septiembre de 2020 que busca mejorar la seguridad y movilidad en la región del Catatumbo.	CENAC DE INGENIEROS	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	28,0	72,0	\$ 6,861,339,737.00	

El avance de obra reducido que se registra, se presenta debido a la temporada de lluvias que se ha registrado en la zona, la cual se evidencia mediante el Decreto Municipal N.º 114 del 3 de septiembre de 2021, expedido por la Alcaldía Municipal de Tibú, mediante la cual se decretó la Calamidad Pública en todo el municipio y sus respectivas veredas, debido a las fuertes precipitaciones registradas en el mes de agosto de 2021, de acuerdo al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

El 23 de diciembre de 2021 mediante Acto Administrativo, la Alcaldía Municipal de Tibú, decretó la "Prórroga de una situación de Calamidad Pública" en todo el municipio de Tibú y sus respectivas veredas, debido al continuar de las fuertes precipitaciones, como tal se contienen en el Decreto N.º 172 del 23 de diciembre de 2021, Artículo Tercero "Se amplía la calamidad por cuatro (4) meses más comprendida entre el 4 de enero de 2022 al 03 de mayo de 2022."

Ante el continuar de la ola invernal, el 4 de mayo del 2022, mediante Decreto N.º 049 de 2022, la Alcaldía Municipal de Tibú "Declara Calamidad Pública por condiciones de riesgo, debido a las precipitaciones de la ola invernal en el municipio de Tibú", y como tal, en su Artículo Tercero, se establece: "El término por el cual se declara el estado de calamidad pública es por seis (6) meses".

6. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

Los manuales, reglamentos y procedimientos establecidos y vigentes en la Agencia, son los siguientes:

6.1 MANUALES

- Resolución 24 del 4 de febrero de 2021: Manual de funciones, con sus resoluciones modificatorias: Resolución No. 356 del 29 de octubre de 2021 y Resolución 382 del 16 de noviembre de 2021.
- A-OT-001 Manual de supervisión e interventoría de contratos incluidas las órdenes de compra y convenios de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia
- A-OT-006 Manual para la administración de bienes de APC-Colombia
- A-OT-008 Manual de políticas contables
- A-OT-012 Manual operativo de archivo y correspondencia
- A-OT-019 Manual de contratación
- A-OT-022 Manual de identificación y distribución del riesgo contractual
- A-OT-023 Manual ITOP
- A-OT-073 Manual para la administración de recursos de cooperación internacional no reembolsables
- A-OT-074 Manual para la canalización de donaciones en especie
- A-OT-075 Manual para trámite de viáticos y gastos de viaje
- A-OT-095 Manual de usuario acceso remoto
- A-OT-108 Manual de inspecciones
- C-OT-001 Manual de auditoria interna
- E-OT-003 Manual del sistema de gestión integral
- E-OT-007 Manual de imagen
- E-OT-033 Manual de crisis
- E-OT-038 Manual de estilo
- M-OT-011 Manual para la asignación de recursos de contrapartida nacional
- M-OT-013 Manual de procedimientos para el trámite de priorización y no objeción de operaciones no reembolsables ante el banco interamericano de desarrollo

6.2 REGLAMENTOS

- Acuerdo 1 de 2012 "Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA".
- Acuerdo 2 de 2012 "Por el cual se aprueba el reglamento interno del Consejo Directivo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA" y sus modificaciones a través de los Acuerdos 1 de 2015 y 1 de 2016.
- Acuerdo 4 de 2012 "Por el cual se adopta el reglamento del Fondo de Cooperación y Asistencia – FOCAI", su modificación a través del Acuerdo 6 de 2012 y aclaración a través del Acuerdo 8 de 2012.

- Acuerdo 7 de 2012 "Por el cual se aprueba el reglamento del Comité de Coordinación Interinstitucional de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA y su modificación a través del Acuerdo 2 de 2015.
- Reglamento de funcionamiento Comisión de Personal de APC-Colombia.
- Acuerdo Interno No. 001 de 2018 "Por la cual se adopta el Reglamento interno del Comité de Conciliación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia" y sus modificaciones a través de los Acuerdos Internos No. 002 de 2019 y 003 y 2020.
- Resolución 270 de 2017 "Por la cual se define el reglamento del Comité de Convivencia de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia".

6.3 PROCEDIMIENTOS

- A-PR-002 Procedimiento Elaboración de estados financieros
- A-PR-003 Procedimiento Administración de tesorería y pagos
- A-PR-004 Procedimiento Gestión presupuestal
- A-PR-010 Procedimiento Administración del plan anual de adquisiciones
- A-PR-011 Procedimiento Gestión documental control de registros
- A-PR-013 Procedimiento Administración de los bienes de la entidad
- A-PR-016 Procedimiento Administración de correspondencia
- A-PR-023 Procedimiento Provisión de la planta de personal
- A-PR-024 Procedimiento Situaciones administrativas
- A-PR-025 Procedimiento Gestión del aprendizaje
- A-PR-026 Procedimiento Gestión de nómina
- A-PR-028 Procedimiento Evaluación de desempeño
- A-PR-029 Procedimiento Gestión de estímulos e incentivos
- A-PR-030 Procedimiento Retiro del personal
- A-PR-031 Procedimiento Asuntos disciplinarios
- A-PR-032 Procedimiento Desarrollo precontractual
- A-PR-033 Procedimiento Supervisión de contratación y convenios
- A-PR-034 Procedimiento Modificaciones y situaciones contractuales
- A-PR-036 Procedimiento Gobierno y planeación estratégica de TI
- A-PR-037 Procedimiento Atención de incidentes solicitudes problemas eventos y acceso
- A-PR-038 Procedimiento Gestión de soluciones
- A-PR-039 Procedimiento Gestión de capacidad
- A-PR-040 Procedimiento Gestión de disponibilidad
- A-PR-041 Procedimiento Gestión de seguridad y de la continuidad de TI
- A-PR-043 Procedimiento Gestión de conocimiento
- A-PR-044 Procedimiento Monitoreo y mejora de servicios
- A-PR-045 Procedimiento Estructuración de conceptos jurídicos internos y externos
- A-PR-046 Procedimiento Defensa judicial
- A-PR-047 Procedimiento Conciliación extrajudicial
- A-PR-048 Procedimiento Actualización normograma
- A-PR-051 Procedimiento Contractual
- A-PR-052 Procedimiento Postcontractual

- A-PR-057 Procedimiento Administración de los servicios de apoyo
- A-PR-059 Procedimiento Registro y seguimiento contable de los recursos entregados en administración
- A-PR-060 Procedimiento Gastos de viaje
- A-PR-062 Procedimiento Baja de bienes servibles e inservibles del inventario
- A-PR-063 Procedimiento Servicio al ciudadano y trámite de las PQRSD
- A-PR-067 Procedimiento Formulación implementación y seguimiento a la política de prevención del daño antijurídico
- A-PR-069 Procedimiento Gestión del cambio en SST
- A-PR-070 Procedimiento gestión de conflicto de interés
- C-PR-001 Procedimiento Planes de mejoramiento
- C-PR-002 Procedimiento Auditorías internas
- E-PR-001 Procedimiento Control de documentos
- E-PR-002 Procedimiento Formulación ejecución y seguimiento del plan estratégico institucional
- E-PR-003 Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción
- E-PR-004 Procedimiento Formulación y seguimiento de proyectos de inversión
- E-PR-008 Procedimiento Administración de riesgos
- E-PR-009 Procedimiento Formulación e implementación de la política de comunicación
- E-PR-011 Procedimiento Administración de contenidos en los portales web de la entidad
- E-PR-013 Procedimiento Administración de redes sociales
- E-PR-015 Procedimiento Coordinación de contenidos y publicaciones
- E-PR-016 Procedimiento Para el tratamiento de producto no conforme
- M-PR-001 Procedimiento Identificación y Priorización de necesidades y potencialidades temáticas sectoriales y territoriales
- M-PR-002 Procedimiento Análisis de oportunidades con actores de cooperación internacional
- M-PR-003 Procedimiento Identificación y registro de intervenciones de cooperación internacional recibidos por Colombia
- M-PR-004 Procedimiento Preparación y formulación de las intervenciones
- M-PR-005 Procedimiento Preparación de la asistencia internacional
- M-PR-007 Procedimiento Ejecución de actividades de cooperación internacional
- M-PR-010 Procedimiento Administración y ejecución de recursos de cooperación internacional
- M-PR-011 Procedimiento Seguimiento a la cooperación internacional
- M-PR-014 Procedimiento de Planeación anual de actividades de cooperación internacional
- M-PR-015 Procedimiento Incorporación de recursos de cooperación internacional al presupuesto nacional
- M-PR-016 Procedimiento Contrapartida nacional
- M-PR-017 Procedimiento Intercambios de conocimiento col-col

- M-PR-018 Procedimiento de Coordinación y articulación de actores y prioridades de cooperación internacional
- M-PR-019 Procedimiento Cursos cortos
- M-PR-020 Procedimiento Registro de proyectos de cooperación internacional y expedición de certificados de utilidad común CUC

7. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

7.1 INDICADOR PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

A continuación, se presenta la meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 a cargo de la Agencia y su avance de ejecución para el cierre de la vigencia. Este compromiso fue acordado con las Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras. El cumplimiento de esta meta no presenta rezago y se prevé cumplimiento al cierre del cuatrienio.

Programa	Indicador	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom. Dimensión: Desarrollo económico	Porcentaje de oportunidades e iniciativas de cooperación internacional identificadas que benefician a la población NARP en todos los departamentos, con apoyo técnico de APC-Colombia	100%	100%

Todos los registros efectuados en el aplicativo SINERGIA a la fecha han sido aprobados.

7.2 ACCIONES EN DOCUMENTOS CONPES

Las políticas de largo plazo y su avance para el cierre de la vigencia, a cargo de reporte de la Agencia en SisConpes son:

Nro. CONPES	Nombre CONPES	No. de la Acción	Al día	Sin reporte	Estado de las acciones			Resumen de la Acción a la Fecha – Observaciones a tener en cuenta
					Atrasadas	Sin aprobación	En Alerta	
3850	Fondo Colombia en Paz	1.6				X		La falta de Aprobación obedece a errores de

4021	Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques	2.22	X	Reporte y Sistemas, y no a retrasos o incumplimiento de actividades del indicador, el cual ya se encuentra cumplido.
3932	Lineamientos para la Articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los Instrumentos de Planeación, Programación y Seguimiento a Políticas Públicas del Orden Nacional y Territorial	3.18	X	<p>DNP realizó revisión de la alineación solicitando cambios a lo reportado por APC-Colombia en SISCONPES.</p> <p>Al realizar los cambios el sistema se bloqueó por número de intentos. DNP nos informó que debíamos entonces registrar el avance en el cierre del año a inicios 2023 y queda subsanado.</p> <p>Con este reporte final APC-Colombia cumple con la Meta fijada. Dado el rechazo del indicador, por una interpretación por parte del DNP diferente a la convenida cuando se estableció el indicador, se realizaron mesas de trabajo en diciembre 2022 con DNP para ajustar el indicador. El nuevo reporte en febrero 2023 (corte 31 diciembre 2022) no debería tener rechazo. La falta de Aprobación obedece a errores de Reporte y Sistemas, y no a retrasos o incumplimiento de actividades del indicador, el cual ya se encuentra cumplido.</p> <p>DNP realizó revisión de la alineación solicitando cambios a lo reportado por APC-Colombia en SISCONPES.</p> <p>Al realizar los cambios el sistema se bloqueó por número de intentos. DNP nos informó que debíamos entonces registrar el avance en el cierre del año a inicios 2023 y queda subsanado.</p>

8. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL

a. Acciones Judiciales

Relacione el estado de los procesos judiciales (medios de control) activos contra la entidad y los instaurados por la entidad y la clasificación por nivel de riesgo; así como, las Acciones Constitucionales contra la entidad, de acuerdo con lo siguiente:

Procesos en contra de la Agencia:

- Identificación del proceso: 11001334205520190025701
 - Tipo de acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 - Nombre del demandante: No aplica
 - Valor pretensiones: \$20'000.000
 - Valor provisión: \$22'928.944,92
 - Etapa procesal: Segunda Instancia (Recurso de apelación contra auto que declaro inepta demanda)
 - Fallo (en contra/a favor) A favor en primera instancia
 - Valor condena: No aplica
 - Estado del proceso: Activo
 - Calificación riesgo procesal: Medio
 - Valor pago: No aplica
 - Fecha pago: No aplica
-
- Identificación del proceso: 11001333502320190008600
 - Tipo de acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 - Nombre del demandante: No aplica
 - Valor pretensiones: \$80'845.213
 - Valor provisión: \$93'971.121,63
 - Etapa procesal: Primera Instancia (Alegatos de conclusión)
 - Fallo (en contra/a favor) No aplica
 - Valor condena: No aplica
 - Estado del proceso: Activo
 - Calificación riesgo procesal: Medio
 - Valor pago: No aplica
 - Fecha pago: No aplica
-
- Identificación del proceso: 11001333603820170029901
 - Tipo de acción: Controversia contractual
 - Nombre del demandante: No aplica
 - Valor pretensiones: \$100'000.000

- Cuentas de orden: Valor pretensión indexada \$121'709.118,00
- Etapa procesal: Segunda Instancia (Recurso Apelación contra fallo primera instancia-Alegatos de conclusión)
- Fallo: 21/09/21. Primera instancia. A favor de APC-Colombia
- Valor condena: No aplica
- Estado del proceso: Activo
- Calificación riesgo procesal: Bajo
- Valor pago: No aplica
- Fecha pago: No aplica

- Identificación del proceso: 11001333603720200000400
- Tipo de acción: Controversia contractual
- Nombre del demandante: No aplica
- Valor pretensiones: \$ 10'322.249
- Cuentas de orden: Valor pretensión indexada \$11'438.116,00
- Etapa procesal: Primera Instancia (Alegatos de conclusión)
- Fallo (en contra/a favor) No aplica
- Valor condena: No aplica
- Estado del proceso: Activo
- Calificación riesgo procesal: Remota
- Valor pago: No aplica
- Fecha pago: No aplica

- Identificación del proceso: 11001310500320160059700
- Tipo de acción: Ordinario Laboral
- Nombre del demandante: No aplica
- Valor pretensiones: \$86'500.000
- Cuentas de orden: Valor pretensión indexada \$110'269.963,00
- Etapa procesal: Primera Instancia
- Fallo (en contra/a favor) No aplica
- Valor condena: No aplica
- Estado del proceso: Activo
- Calificación riesgo procesal: Bajo
- Valor pago: No aplica
- Fecha pago: No aplica

- Identificación del proceso: 11001310501120160062200
- Tipo de acción: Ordinario Laboral
- Nombre del demandante: No aplica
- Valor pretensiones: \$86'500.000
- Cuentas de orden: Valor pretensión indexada \$107.560.624,82
- Etapa procesal: Primera Instancia (Notificación llamamiento en garantía)
- Fallo (en contra/a favor) No aplica
- Valor condena: No aplica
- Estado del proceso: Activo
- Calificación riesgo procesal: Bajo

- Valor pago: No aplica
- Fecha pago: No aplica
- Identificación del proceso: 11001310502920160047700
- Tipo de acción: Ordinario Laboral
- Nombre del demandante: No aplica
- Valor pretensiones: \$86'500.000
- Cuentas de orden: Valor pretensión indexada \$110'269.963,00
- Etapa procesal: Primera Instancia
- Fallo (en contra/a favor) No aplica
- Valor condena: No aplica
- Estado del proceso: Activo
- Calificación riesgo procesal: Bajo
- Valor pago: No aplica
- Fecha pago: No aplica

Procesos de la Agencia:

- Identificación del proceso: 11001410501120220028300
- Tipo de acción: Ordinario Laboral Pequeñas causas
- Nombre del demandante: APC-Colombia
- Valor pretensiones: \$ 5'024.703,00
- Etapa procesal: Única Instancia En audiencia: Auto de fecha 3 de junio: Citación Audiencia 8 de agosto de 2022. Hora: 9:30 a.m.)
- Fallo (en contra/a favor) No aplica
- Valor condena: No aplica
- Estado del proceso: Activo
- Calificación riesgo procesal: No aplica
- Identificación del proceso: 11001410501120220047500
- Tipo de acción: Ordinario Laboral Pequeñas causas
- Nombre del demandante: APC-Colombia
- Valor pretensiones: \$ 2'498.752,00
- Etapa procesal: Única Instancia. Admitida demanda
- Fallo (en contra/a favor) No aplica
- Valor condena: No aplica
- Estado del proceso: Activo
- Calificación riesgo procesal: No aplica

b. Procesos disciplinarios

A continuación, se relaciona el estado de los procesos disciplinarios, en curso:

COMPETENCIA ETAPA DE INSTRUCCIÓN	Profesional Especializado con funciones de instrucción en los procesos disciplinarios de primera instancia, adscrito al Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano – Dirección Administrativa y Financiera
COMPETENCIA ETAPA DE JUZGAMIENTO - FALLADOR DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA	Directora Administrativa y Financiera
COMPETENCIA SEGUNDA INSTANCIA - FALLADOR DISCIPLINARIO DE SEGUNDA INSTANCIA	Directora General
RADICADO	ETAPA PROCESAL, DECISIÓN Y FECHA DE AUTO
041-2020	Indagación Previa, Auto rehace la actuación expedido el 20 de diciembre de 2021
044-2021	Investigación Disciplinaria, Auto expedido el 23 de julio de 2021
047-2021	Indagación Preliminar, Auto expedido el 07 de diciembre de 2021
048-2022	Preservación de orden interno, Auto expedido el 06 de julio de 2022 (inactivo)
049-2022	Auto Inhibitorio, Auto expedido el 22 de julio de 2022 (inactivo)
050-2022	Investigación Disciplinaria, Auto expedido el 04 de octubre de 2022
051-2022	Indagación Previa, Auto expedido el 14 de octubre de 2022
052-2022	Investigación Disciplinaria, Auto expedido el 24 de octubre de 2022
053-2022	Indagación Previa, Auto expedido el 28 de noviembre de 2022

c. Estado del sistema de control interno

En el sistema de seguimiento integral de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, se registran las siguientes acciones del plan de mejoramiento resultante de la evaluación independiente al Sistema de Control Interno Institucional. La Acción de mejora No. 8383 se encuentra vigente y para cierre a 31-12-2022. Ver cuadro siguiente.



Código	Nombre del Plan (Descripción del Hallazgo)	Responsable	Fecha de Finalización
8383	En la evaluación del estado de sistema de control interno de APC-COLOMBIA, correspondiente al primer semestre de 2020, se generaron las siguientes recomendaciones desde e la mirada de evaluación independiente. 1.Revisar la actual estructura de procesos y adecuar los controles a partir de los cambios en los procesos. Revisar y mejorar los objetivos de los procesos de la entidad, (los cuales se encuentran en la caracterización de los mismos), de manera que cumplan las características de ser objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo. La clara definición de los objetivos de los procesos conduce a la identificación precisa de los riesgos institucionales y su efectiva gestión. La Alta Dirección tome decisiones de mejora de la gestión de los riesgos de corrupción, con base en la información presentada por la Asesora con funciones de planeación (encargada de la gestión del riesgo). 2. Acorde con la política de gestión del riesgo, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se debe realizar seguimiento a la implementación y desarrollo de la gestión del riesgo y las directrices en materia de riesgos, por lo menos una vez al año, sin embargo la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital" del DAPF, establece que definir el marco general para la gestión del riesgo y el control y supervisar su cumplimiento, está a cargo de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno. Se recomienda a la alta dirección tomar decisión al respecto y realizar el monitoreo correspondiente. 3. Evaluar la actualización de los procesos, procedimientos y demás instrumentos para asegurar la efectividad de los controles. La necesidad de actualización está identificada y existen planes de mejoramiento y controles asociados a los riesgos en varios procesos al respecto. Para el caso del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se encuentra la acción 5289 relacionada con la actualización de la documentación de todos los procesos de la entidad. 4. Desde la 2ª línea de defensa (Planeación) establecer los mecanismos para la autoevaluación por parte de la 1ª línea de defensa. La 2ª línea de defensa (Planeación) verifique el avance del cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones.	Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Grupo de Planeación	31/12/2022

d. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, suscribió dos planes de mejoramiento que corresponden al resultado de una auditoría financiera a la vigencia 2017 y a una auditoría intersectorial al objetivo de desarrollo 1. Estos planes de mejoramiento se cumplieron de acuerdo con lo planificado y solo resta en el próximo informe de seguimiento que se debe presentar a la Contraloría General de la República (CGR) en el mes de julio establecer el cierre definitivo al evaluar si fueron eficientes y eficaces para subsanar los factores de riesgos que originaron los hallazgos.



Se anexa en formato Excel el informe de seguimiento al plan de mejora y que fue presentado en el mes de enero y julio de 2022 a través del Sistema de Rendición de Cuentas Electrónico de la CGR. El formato es un documento propio del órgano de control. Ver anexo Informe_Plan_Mejora_Enero 2022.

e. Otros Planes de mejoramiento

Plan de Mejoramiento al Sistema de Seguridad de la Información:

- De la auditoría ejecutada en la vigencia 2021 está pendiente una acción de mejora que sigue pendiente de ser revisada y evaluada de nuevo por el proceso de gestión de tecnologías de la información. La razón de estar pendiente es que no cumplió con los criterios de la acción de mejora propuesta y fue rechazada por el Asesor con Funciones de Control interno.
- De la auditoría interna ejecutada previa a la auditoría de certificación, se declararon 10 hallazgos, los cuales se encuentran vigentes y sin ejecución. Por problemas en el módulo de planes de mejoramiento del aplicativo Brújula, las acciones no han podido ser trasladadas a los responsables de ejecución. Situación que a la fecha 28-12-2022 no se ha resuelto, dado que no existe contrato con el operador ITS y APC-Colombia. Esta situación, fue relevante en la auditoría de otorgamiento de certificación del sistema al encontrar que las acciones estaban sin ser evaluada en su eficacia.

Plan de Mejoramiento al Sistema de Seguridad de la Información, Auditoría de otorgamiento de Certificación ISO IEC:27001:2013.:

Auditoría practicada por la organización Global Colombia, contratada para emitir certificación del sistema de APC-Colombia bajo los requisitos y criterios de la Norma ISO 27001:2013.

Como resultado se declararon 10 hallazgos, los cuales son objeto de trabajo entre el Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y los procesos que tienen alcance en la operación del sistema.

Este plan de mejoramiento se encuentra en proceso de formulación y debe continuar la fase de aprobación por parte del ente certificador y posterior fase de ejecución.

Plan de Mejoramiento al Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo:

Como resultado de la auditoría de cumplimiento practicada por Control interno en el último trimestre de la vigencia 2022, se declararon diez (10) hallazgos, seis (6) observaciones y veintitrés (23) oportunidades de mejora (recomendaciones)

Un total de 39 acciones se formulación en el plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos, las observaciones y dar alcance a las recomendaciones dadas por Control Interno para la mejora del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

f. Estado de riesgos de la entidad

A continuación, se relacionan los riesgos institucionales (riesgos de gestión, de corrupción, y de seguridad de la información), identificados y establecidos por los procesos de la Agencia. A la fecha del presente informe, no se ha identificado la materialización de ninguno de estos:



RIESGOS DE GESTIÓN

Nombre del riesgo de gestión	Clasificación del riesgo de gestión
Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad en el ejercicio auditor al emitir conclusiones, recomendaciones, hallazgos erróneos u omisiones en las actividades de auditoría interna	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación económica por reclamos de los servidores debido a liquidaciones inexactas de la nómina o de las liquidaciones finales o fallas en la legalización del acto administrativo	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y/o multas del organismo de control, debido al incumplimiento legal de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Relaciones laborales
Posibilidad de afectación económica y reputacional por daño antijurídico en la actuación de la Agencia, debido a la ilegalidad del acto administrativo que pueda afectar los intereses de la misma o a terceros y en consecuencia dar lugar a conciliaciones extrajudiciales y/o judiciales y/o demandas y/o denuncias y/o condenas en contra de la Agencia	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por multa o sanción por parte de la instancia interna o externa competente, debido al seguimiento inoportuno a la planeación institucional	Ejecución y Administración de procesos
Posibilidad de afectación reputacional por la baja alineación de las prioridades de los cooperantes internacionales con las prioridades definidas en la ENCI 2019-2022, debido a la debilidad en el posicionamiento de APC-Colombia como coordinador técnico de la AOD no reembolsable que recibe el país	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales
Posibilidad de afectación reputacional por divulgación de información errada de la cooperación internacional recibida por Colombia y a la que puede acceder el país, debido a fallas en el sistema de información de la cooperación internacional (CICLOPE) y/o fallas en la validación de la información registrada	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación reputacional por queja y/o sanción por las autoridades disciplinarias competentes, debido a la desarticulación con actores nacionales, territoriales o cooperantes en la ejecución de los Intercambios Col-Col	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación reputacional por una queja y/o sanción de las autoridades disciplinarias competentes, debido a la desarticulación entre las direcciones / dependencias encargadas de las respuestas y seguimiento a las propuestas recibidas a través del correo institucional por parte de los participantes	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales
Posibilidad de afectación reputacional. Baja ejecución de las actividades de cooperación Sur Sur por cambios en las dinámicas de la Cooperación con los países socios: Por ejemplo, cambios de Gobierno, restricciones presupuestales, entre otros, lo cual genera incumplimiento en la realización de proyectos e iniciativas de cooperación Sur-Sur	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de sanción económica y reputacional debido al incumplimiento en los requisitos de ejecución de contratos y convenios en la fase precontractual	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por acciones constitucionales (Tutelas) y responsabilidad disciplinaria, debido al incumplimiento de los términos establecidos legalmente a las PQRSD	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de compromisos institucionales, normatividad, demandas o acciones disciplinarias, debido a inadecuada custodia, ingreso y salida e inoportuna gestión y registro en el sistema ocasiona pérdida o daño de los bienes de la Agencia	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación económica y reputacional susceptible a pérdida de información, documentos, expedientes, equipos, dispositivos, entre otros, que pueden ser sustraídos sin autorización ni control de préstamo, debido a personal que ingrese o sin autorización y falta de control en préstamo	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales
Posibilidad de afectación económica y reputacional por la reclamación de la DIAN y queja y/o sanción de los organismos de vigilancia y control, debido al incumplimiento en los requisitos para tramitar donaciones por parte de la Agencia	Ejecución y administración de procesos



Posibilidad de afectación económica y reputacional por carencia o insuficiencia de PAC, debido a que las direcciones / dependencias ejecutoras de PAC tramiten de forma inoportuna los compromisos de pago adquiridos por la Agencia	Ejecución y Administración de procesos Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación económica y reputacional por pago o presentación extemporánea de compromisos como: aportes a seguridad social, obligaciones tributarias y deducciones de nómina, a la falta de seguimiento a las fechas límite establecidas para pagos de compromisos causados por deducciones de pagos	
Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incompleto o inexacto reflejo de la realidad de los hechos económicos registrados en los estados financieros de la Agencia, debido al registro de información sin soportes claros y precisos, y que las direcciones / dependencias y/o entidades involucradas en el proceso contable envíen de forma inoportuna la información	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación reputacional por la veracidad de la información a difundir debido a que las direcciones / dependencias entregan información parcial o sin confirmar y fuera de tiempos	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación reputacional, por pérdida de información y/o indebida clasificación de acuerdo a la normatividad, debido a la indisponibilidad de la información necesaria y/o demora en la actualización y/o imprecisión en la información	Usuarios, productos y prácticas , organizacionales

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Nombre del riesgo de corrupción	Clasificación del riesgo de corrupción
Posibilidad de afectación económica y reputacional por revocatoria de nombramiento y sanciones disciplinarias, debido al incumplimiento en la verificación y certificación de requisitos exigidos para el desempeño del empleo público	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación económica y reputacional por una sanción de las autoridades disciplinarias, fiscales y/o penales competentes, ocasionada por la destinación indebida de los recursos asignados a contrapartidas	Ejecución y administración de procesos
Por la posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción, multa o penalidad, ocasionada por la indebida supervisión de los contratos o convenios suscritos	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación económica y reputacional por la reclamación del donante, debido a la ausencia del seguimiento frente a la entrega final de la donación realizada por el donante	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación económica y reputacional por la desviación de los recursos financieros consignados en las cuentas bancarias autorizadas para la Agencia, debido al incumplimiento en la aplicación del protocolo de seguridad y manejo cuentas autorizadas por el Ministerio de Hacienda	Ejecución y administración de procesos
Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Constancias de registro de proyecto o Certificado de utilidad común para recursos que no corresponden a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), debido a debilidades en el proceso de validación de la información y los documentos soporte	Fraude Interno
Posibilidad de afectación económica por pérdida, desvío y/o destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor, Debido al incumplimiento de los lineamientos establecidos por la Agencia para la administración de la caja menor	Ejecución y administración de procesos

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Nombre del activo asociado al riesgo de seguridad de la información	Nombre del riesgo de seguridad de la información	Clasificación del riesgo de Seguridad de la Información
Información - Manuales - Manual de imagen	En la consulta y acceso personas internas modifican, borran o manipulan o entregan a un externo el documento	Usuarios, productos y prácticas , organizacionales
Información - Planes - Plan de Comunicaciones	Debido al acceso no autorizado, personas internas modifican, borran o manipulan o entregan a un externo el documento	Usuarios, productos y



Información - no aplica: Matriz de seguimiento a la gestión de los certificados de utilidad común (CUC)

Persona - No aplica
Módulo de Donaciones en Especie, en el cual se carga la información de las donaciones recibidas y tener a la mano su histórico y Módulo de Administración de Recursos, en el cual se registran los datos del donante y montos de los recursos otorgados al gobierno de Colombia con el fin de ejecutarlos según la voluntad del Donante (Ciclope)

Software - Sistema tecnológico diseñado con un enfoque de procesos para el seguimiento del Sistema de Gestión Integrado (Brújula)

Información - Unidad compartida Contiene información documental sobre; Estudios previos, contratos, seguimientos, y demás asociados a la gestión de la Agencia

Software - que protege los dispositivos la red con un enfoque de defensa por capas. Este enfoque protege los dispositivos individuales y toda la red a través del análisis de virus y spyware

Software - Programa informático para la liquidación de la nómina de los empleados: Asignación Básica, factores salariales, la seguridad social, los parafiscales, Cesantías, deducciones de ley y autorizadas y efectuar la liquidación de prestaciones sociales a empleados activos y a los que se retiran de la Entidad (Sara).

Información - Estudios previos y ejecución de proyectos, proyectos de arquitectura TICS, actualización de documentación de la infraestructura, pruebas funcionales de la infraestructura, actualización de sistemas operativos, actualización de sitios web, inventarios de ipv6 e ipv4 asignados.

Actividades de seguridad, antivirus, cctv, ciclope, correctivo, correo, diagnósticos, diseño de arquitectura, estudios previos, ipv6, mise, nos, Orfeo, pagina web, planta eléctrica, sara, servidores, sofia.

Software - Sistema de gestión documental - Orfeo

Software - Itop

información - servidores virtuales sistema operativo windows server 2012; zeus, eunice, ateneo, hebezck, hebe, mcaffeedr, metis, cronos, hera, ferir servidor archivos, platon servidor archivos, fenix, kraken, quimera, centauro, calista, electra, kronox, veeam fenix (idrac) y gorgonas, tartaros

información - servidores virtuales sistema operativo ubuntu colombiapaz, loki, neptuno, poseidon, mcafeel, securitas, afridita, afrodita

Pérdida o modificación no autorizada de la matriz de seguimiento a los certificados de utilidad común (CUC)

Posibilidad de afectación en APC-Colombia en cuanto a la información registrada en el módulo de donaciones en especie, que puede causar la desinformación debido al mal uso del aplicativo

El sistema se encuentra susceptible a ataques de fuerza bruta como la inyección, por el uso de versiones obsoletas

Pérdida o modificación no autorizada de la información que se resguarda en las carpetas compartidas

Al no contar con una versión actualizada, se expone a la entidad a no contar con listas de virus actualizadas

El sistema se encuentra susceptible a ataques de fuerza bruta como SQL inyección, por el uso de versiones obsoletas. El sistema no realiza adecuadamente los cálculos por parametrización errónea

Posibilidad de pérdida de documentos que se encuentran en archivo de gestión por el acceso no autorizado al mismo

El sistema se encuentra susceptible a ataques de fuerza bruta

El sistema se encuentra susceptible a ataques de fuerza bruta

Pérdida o modificación no autorizada de la información que se resguarda en los servidores, daño de sistema operativo

Pérdida o modificación no autorizada de la información que se resguarda en los servidores, daño de sistema operativos

prácticas , organizacionales
Usuarios, productos y prácticas , organizacionales
Usuarios, productos y prácticas , organizacionales

Fallas Tecnológicas

Usuarios, productos y prácticas , organizacionales
Fallas Tecnológicas

Usuarios, productos y prácticas , organizacionales

Usuarios, productos y prácticas , organizacionales

Fallas - Tecnológicas

Fallas Tecnológicas

Usuarios, productos y prácticas , organizacionales

Usuarios, productos y



pruebas, pandora, microsainig, vcsucupss, pruebas bd itop, thor servidor backup retirados, gitlab, miseralavel, miseprobd, mise, misebd, misearchivo, promise, orfeo, orfeo nuevo pruebas nuevo, página web nueva pruebas, página web nueva pruebas, página web nueva, denis, veeamproxí, vcenter, update manager, ares

Información -comprobantes contables (comprobantes contables manuales y obligaciones presupuestales)

Información - registros y radicación de la pqr's con sus correspondientes anexos

Posibilidad de pérdida de documentos físicos soporte de las obligaciones presupuestales y comprobantes contables manuales que se encuentran en archivo de gestión por el acceso no autorizado a los mismos

Persona interna o externa que no tenga autorización o realización con el soporte y custodia

prácticas ,
organizacionales

Usuarios,
productos y
prácticas ,
organizacionales

Usuarios,
productos y
prácticas ,
organizacionales

9. TEMAS PRIORITARIOS

Relacione los técnicos, administrativos o financieros que requieran atención prioritaria:

Nro.	Dirección	Tema	Descripción
	Dirección de Demanda	Certificados de Utilidad Común	En el marco de la implementación del Decreto 1651 del 6 de diciembre de 2021, el cual reglamentó el Art. 96 de la Ley 788 de 2002, modificado por el Art. 138 de la Ley 2010 de 2019, que trata sobre la gestión de trámite y expedición de Certificados de Utilidad Común a programas y proyectos que se ejecutan en el país con recursos de cooperación internacional, APC-Colombia fue designada como entidad responsable de centralizar dicho trámite. Con esta nueva gestión, se ha ampliado de manera considerable la gestión administrativa de APC-Colombia, la cual requiere una especial atención, al ser un trámite especial y prioritario para el servicio de los cooperantes. Esto requiere: personal operativo de planta (actualmente hay 3 contratistas), un coordinador del proceso, una plataforma tecnológica que facilite el seguimiento a los trámites, así como un apoyo jurídico permanente para la resolución de consultas e inquietudes.
	Dirección de Oferta	Fondo de la Alianza del Pacífico	A partir de noviembre de 2023 APC - Colombia, será el administrador del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico por un periodo de 3 años. Esto implica que recibirá recursos anuales de los países miembros de la alianza por valor de 250.000 USD, cada uno, con los cuales deberá realizar contrataciones en los cuatro países de la Alianza para ejecución de proyectos. A la fecha se han iniciado las reuniones con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional



para el Desarrollo (AGCID), con el objetivo de avanzar en el proceso de traspaso del Fondo.

En el mes de octubre y noviembre los encuentros y reuniones internas se centraron en dos temas: Los términos de referencia para la auditoría financiera, se realizaron encuentros (internos y entre agencias) teniendo como base un borrador enviado por la Agencia Chilena. Se encuentra pendiente clarificar el papel que desarrollará la Agencia Colombiana en el proceso de contratación y verificación de productos de la Auditoría a realizar.

Otro tema fue el de promover ajustes al reglamento del Fondo con miras a facilitar la contratación y pagos a la hora de que Colombia asuma la administración del Fondo, sin embargo, no se ha llegado a un consenso al respecto, por lo que hay que evaluar de forma más detallada las alternativas propuestas el mes anterior.

Es prioritario realizar las gestiones necesarias para establecer la cuenta para la recepción de los recursos de los países miembros, ya que conforme al reglamento del Fondo el recaudo se deberá realizar en el primer trimestre de 2023.

Dirección de Oferta	La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo	APC-Colombia lidera un Área de Acción sobre Cooperación Sur-Sur Efectiva dentro de la Alianza. APC participará en la Cumbre (que tuvo lugar en Ginebra, del 12 al 14 de diciembre de 2022) presentando un marco de indicadores desarrollado para medir la efectividad de la Cooperación Sur-Sur, y los resultados de su aplicación piloto en ocho países en África, Asia y América Latina. La participación esta Cumbre fué muy importante para posicionar las perspectivas de nuestros países en la discusión global sobre la eficacia de la cooperación internacional, y visibilizar cómo la Cooperación Sur-Sur contribuye al logro de la Agenda 2030. En este sentido se recomienda tener en cuenta sus resultados para propósitos estratégicos en el 2023.
Dirección de Oferta	Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica con Cuba	Las Comisiones Técnica y Cultural Cuba-Colombia se desarrolló el 22 de noviembre. En este sentido se establecieron dos actas y se incluyeron 8 iniciativas en la Comixta Cultural y 18 iniciativas en la Comixta Técnica. En elaboración cronograma para la formulación de los proyectos.
Dirección de Oferta	Contratos de Logística, Traducciones y Cursos de Español	En proceso de finalización del contrato de logística con Royal Park. Ya se desarrollaron todas las actividades y resta el proceso de liquidación del mismo. Por su parte el contrato asociado a cursos de español ya se encuentra finalizado, para iniciar posteriormente el proceso de cierre y liquidación.



G Dirección de Oferta	Contratos de Logística, y Traducciones	Es recomendable comenzar la estructuración de las dos licitaciones en el último trimestre del 2022
Dirección General	Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia	El Decreto 603 que da creación al Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia fue firmado por el señor Presidente el 25 de abril 2022. Teniendo en cuenta el rol de APC-Colombia como Secretaría Técnica de las diferentes instancias de gobernanza del Sistema, es estratégico que la Agencia junto con Cancillería como entidad líder, dinamicen el trabajo de los diferentes comités, y elaboren su plan de trabajo, contemplando las cuatro líneas de acción propuestas: coordinación con socios de cooperación, alianzas multiactor, gestión del conocimiento, fortalecimiento de capacidades. Por lo que es imperativo que la Cancillería permita que se activen los espacios de gobernanza del sistema para poder avanzar.
Dirección General	Fortalecimiento del observatorio de cooperación internacional	Mediante la resolución 97 de 2022, se crea el observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable y se dictan otras disposiciones, por lo que se requiere asegurar su sostenimiento y fortalecimiento.
Dirección de Coordinación Interinstitucional	Decreto 603 de 2022, Sistema Nacional de Cooperación Internacional	Con la intención de hacer operativo el Decreto 603 de 2022, APC-Colombia elaboró una propuesta de manual operativo del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, el cual en el mes de septiembre 2022 fue enviado a Cancillería y DNP para su revisión. Está pendiente citar al primer Comité Estratégico del Sistema para aprobar el Manual Operativo de los espacios de gobernanza y poder utilizar el sistema como un espacio de gobernanza de la cooperación del país
Dirección de Coordinación Interinstitucional	Formulación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI	En cumplimiento del Decreto 4152 de 2011, la DCI tiene la función de "Elaborar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional de Planeación, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional." Es así que la DCI elaboró una propuesta metodológica del proceso de Formulación de la ENCI 2023-2026; la cual está pendiente de aprobación en el marco del nuevo plan nacional de desarrollo, los insumos de los diálogos regionales, el sistema nacional de cooperación y las prioridades de la nueva administración.
Dirección de Coordinación Interinstitucional	Mecanismo de Contrapartida Nacional 2023	Se requiere la revisión de la invitación pública para el Mecanismo de Contrapartida Nacional 2023 y el cronograma, con el ánimo de avanzar en la identificación de proyectos, evaluación, presentación ante el Comité de Contrapartida Nacional para la Asignación de Recursos, formalización de convenios y ejecución.
Dirección Administrativa y Financiera	Gestión del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> Estudio de cargas laborales, indispensable para dar cumplimiento a las directrices del gobierno sobre la contratación por servicios y para dar insumos ante una posible necesidad de planta temporal y una futura ampliación de planta. Aplicación de batería de riesgo sicosocial



		<ul style="list-style-type: none"> • Medición del clima organizacional • Formulación del Plan Estratégico del Talento Humano para el siguiente cuatrienio
Dirección Administrativa y Financiera	Coordinación de recursos	Es fundamental continuar con el seguimiento detallado de los proyectos de infraestructura financiados por la Fundación Howard Bufett en lo relacionado con las vías que están en construcción en el Catatumbo dado que continúa su ejecución para 2023.
Dirección Administrativa y Financiera	Grupo de Tecnologías de la Información	Es muy importante subsanar los hallazgos de la auditoría interna que se realizó para la certificación de NTC ISO IEC 27001:2013 y cumplir con las acciones de mejora y ruta de ejecución que permita alcanzar el umbral de certificación internacional en el primer semestre de 2023.

ANEXOS: Todos los anexos citados se anexan en un CD que acompaña este documento.

10. FIRMA DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN:

VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
FUNCIONARIO ENTRANTE, RESPONSABLE

10. OTRAS FIRMAS:

En cumplimiento de la Ley 951 de 2005, le compete a las oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, velar por el cumplimiento de lo dispuesto en materia de la entrega del acta de informe de gestión.

JOSE RICARDO TÓBO GONZALEZ
Jefe Oficina Control Interno DAPRE encargado del cargo de ASESOR CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO de APC Colombia.

Contenido del Anexo:

- Resumen estado Planta de personal APC-Colombia

FUENTE: Ley 951 de 2005



11. ANEXOS

Control Interno

Informe plan de mejora 2022
Informe evaluación primer semestre
Seguimiento plan de mejoramiento

Administrativo y financiero

Contratos y convenios a 31 de diciembre de 2022
Ejecución presupuestal 28 de diciembre 2022
Ejecución reservas 31 de diciembre de 2022
Estado de la planta a diciembre 31 de 2022
Estado liquidaciones vigencias 2020 a 2022
Estados financieros 30 de noviembre de 2022
Proceso gestión contractual vigencia 2022
Relación inventario 31 de diciembre de 2022

