



ADENDA N° 2

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, SISTEMATIZACIÓN Y FACILITACIÓN DE DIECISIETE (17) ESPACIOS DE TRABAJO VIRTUALES EN EL MARCO DEL GRANT AGREEMENT FIRMADO ENTRE EL FVC Y APC-COLOMBIA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018.

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, **APC-COLOMBIA**, teniendo en cuenta el sinnúmero de certificaciones de experiencia aportados por los proponentes y que las mismas requieren de una verificación técnica exhaustiva por parte del comité evaluador, se permite ajustar el cronograma del proceso con la siguiente adenda.

1. Modificar el cronograma del proceso, el cual quedará así:

CRONOGRAMA DEL PROCESO	Actividad	Fecha
	Evaluación de propuestas	Hasta el 16 de junio de 2020
	Selección del contratista	17 de junio de 2020
	Firma del contrato y expedición registro presupuestal.	18 de junio de 2020
	Aprobación de pólizas	19 de junio de 2020

LOS DEMÁS ASPECTOS CONTINÚAN VIGENTES.

Dada en Bogotá D.C., a los 16 días del junio de 2020.