



## ADENDA N° 2

### AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

#### CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE UN MECANISMO PARA PROMOVER EL INVOLUCRAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO, A REALIZARSE EN EL MARCO DEL GRANT AGREEMENT FIRMADO ENTRE EL FVC Y APC-COLOMBIA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018.

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, **APC-COLOMBIA**, teniendo en cuenta la cantidad de ofertas recibidas y que las mismas requieren de una verificación técnica y económica del comité evaluador, se permite ajustar el cronograma del proceso con la siguiente adenda.

#### 1. Modificar el cronograma del proceso, el cual quedará así:

CRONOGRAMA DEL PROCESO	Actividad	Fecha
	Evaluación de propuestas	19 de mayo de 2020
	Selección del contratista	20 de mayo de 2020
	Firma del contrato y expedición y registro presupuestal.	22 de mayo de 2020
	Aprobación de pólizas	25 de mayo de 2020

#### LOS DEMÁS ASPECTOS CONTINÚAN VIGENTES.

Dada en Bogotá D.C., a los 19 días del mayo de 2020.