

Proceso	Nombre del indicador	Objetivo	Fórmula	Meta	Tipología	Tendencia	Unidad de medida	Frecuencia	Responsable del proceso	Avance III Trimestre	Análisis tercer trimestre
Direccionamiento estratégico	Gestión de los objetivos estratégicos	Evidenciar el comportamiento del avance en la gestión de los objetivos estratégicos del plan de acción	(% avance en la gestión del objetivo Focalizar y Dinamizar la Cooperación Internacional)* (30%) + (% avance en gestión del objetivo Compartir conocimiento de valor)* (20%)+ (% avance en gestión del objetivo Visibilizar los resultados de la CI)* (20%) + (% avance en gestión del objetivo Consolidar una APC-Colombia efectiva y apasionada) *(20%)	98%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Asesor con funciones de Planeación	71%	Si bien el porcentaje de avance de este tercer trimestre difiere a los datos alcanzados en los trimestres pasados, esto se explica por las ponderaciones que se establecieron para las actividades iniciales de cada entregable lo que le otorgó mayor peso a la gestión realizada en el primer semestre del año en curso.
Direccionamiento estratégico	Cumplimiento de los objetivos estratégicos	Evidenciar el comportamiento del logro del cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de acción	(% avance en cumplimiento objetivo Focalizar y Dinamizar la Cooperación Internacional)* (30%) + (% avance en cumplimiento objetivo Compartir conocimiento de valor)* (30%)+ (% avance en cumplimiento objetivo Visibilizar los resultados de la CI)* (20%) + (% avance en cumplimiento objetivo Consolidar una APC-Colombia efectiva y apasionada) *(20%)	98%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Asesor con funciones de Planeación	63%	El comportamiento del indicador en este tercer trimestre muestra una disminución en el avance por las ponderaciones que establecieron para las actividades iniciales, pues se establecieron como de mayor valor para el alcance del entregable esperado
Direccionamiento estratégico	Percepción sobre la prestación de los servicios	Evaluar la percepción de los usuarios de la Agencia respecto a la prestación de los servicios propios	Número de usuarios que califican el servicio como muy satisfactorio / Número total de usuarios que califican el servicio a través de la encuesta	70%	Efectividad	Ascendente	Porcentaje	Anual	Asesor con funciones de Planeación		Periodicidad anual
Evaluación, Control y Mejoramiento	Cumplimiento de plan de acción de control interno	Determinar el nivel de cumplimiento del plan de acción de control interno	N° de actividades del plan de acción de control interno ejecutadas / N° de actividades del plan de acción de control interno programadas	95%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Asesor con funciones de Control Interno	75%	Acorde con lo planificado el indicador permite al Proceso establecer que para el periodo se cumple. No hay desviación de lo alcanzado frente a lo programado. Este indicador es el mismo que se reporta para el proceso Evaluación Control y Mejora.
Evaluación, Control y Mejoramiento	Acciones de mejora en ejecución	Determinar el avance en las actividades de mejora adoptadas de la Agencia derivadas de la auditoría	Número de acciones de mejora en ejecución/ Número total de hallazgos formulados en el periodo	100%	Efectividad	Ascendente	Porcentaje	Semestral	Asesor con funciones de Control Interno		Se realizará la medición cuando se tengan los datos
Gestión administrativa	Eficiencia administrativa	Determinar el nivel de consumo de resmas procurando su disminución	Cantidad de resmas que se consumen en el periodo evaluado/cantidad de resmas que se consumen en el periodo anterior	20%	Eficiencia	Descendente	Porcentaje	Trimestral	Director Administrativo y Financiero	98%	Durante el periodo evaluado se evidencia que el consumo de papel sigue disminuyendo reflejo de la campaña de sostenibilidad lanzada el pasado mes de agosto, toda vez que con corte a 30 de septiembre se refleja una disminución del 81% en el consumo, dicho porcentaje resulta de comparar el periodo evaluado, con respecto al consumo del mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior. Nota: Es importante aclarar que el porcentaje de ejecución es comparado trimestralmente con la meta establecida equivalente al 20% de la Línea Base.
Gestión administrativa	Plan anual de adquisiciones - PAA	Determinar el avance porcentual del Plan anual de adquisiciones - PAA	N° de actividades del PAA ejecutadas / N° de actividades del PAA programadas	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director Administrativo y Financiero	89%	Durante el tercer trimestre se refleja un porcentaje muy elevado, toda vez que se ejecutaron las actividades planeadas para el trimestre evaluado (3) y 12 actividades de los trimestres anteriores, las cuales habían sido aplazadas a causa del recorte presupuestal y las priorizaciones realizadas por la Entidad consecuentemente del mencionado recorte
Gestión Contractual	Efectividad procesos contractuales	Determinar el porcentaje de contratos que se declaran desiertos frente a la totalidad	Declaración de procesos desiertos / Procesos contractuales iniciados	10%	Efectividad	Descendente	Porcentaje	Trimestral	Director Administrativo y Financiero	0%	Dentro del trimestre sólo se dio inicio a un proceso contractual, sin embargo, no se presentó ningún proceso declarado desierto
Gestión Contractual	Oportunidad en las liquidaciones contractuales.	Determinar el avance porcentual de cumplimiento de los contratos liquidados en término legal	Contratos liquidados en término / contratos a liquidar	80%	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje	Semestral	Director Administrativo y Financiero	53%	Como se ha enunciado de los 64 contratos suscritos durante la vigencia 2015, sólo 22 deben ser liquidados. Es de resaltar que de los 22 contratos ley 80 que deben ser liquidados solo se han liquidado 7
Gestión de comunicaciones	Redes sociales	Indicar el avance porcentual del número de seguidores de la Agencia en redes sociales	(Porcentaje de avance en el número de seguidores de la Agencia en Facebook * 0.4) + (Porcentaje de avance en el número de seguidores de la Agencia en Twitter*0.4)+ (Porcentaje de avance en el número de seguidores de la Agencia en Youtube*0.2)		Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Asesor de comunicaciones	125%	El indicador ha tenido un avance constante durante el año y se encuentra cerca de la meta. Para algunas redes como Facebook se ha incrementado casi en el doble el número de seguidores y para las demás redes se ve un crecimiento significativo.
Gestión de comunicaciones	Aumento de las publicaciones en medios	Determina el número de publicaciones en medios que realiza APC-Colombia	(N° publicaciones realizadas en 2016 - N° publicaciones realizadas en 2015) / N° publicaciones realizadas en 2015	200	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Asesor de comunicaciones	67%	Este indicador depende totalmente de las otras áreas ya que son ellas las que producen los contenidos de estas publicaciones y es el equipo de comunicaciones quien diseña, diagrama, publica y difunde. Desde el principio de año se hizo seguimiento a estas publicaciones pero solo hacia finales del mes de julio se tuvieron contenidos. A pesar de esto, se ha avanzado con el indicador y se llegará a la meta.
Gestión de comunicaciones	Vistas a página web	Determinar el comportamiento de las visitas a la página web teniendo en cuenta el estimado	Visitas reales / visitas planeadas*200.000	800000	Efectividad	Ascendente	Número	Trimestral	Asesor de comunicaciones	671434	El indicador ha tenido un avance constante durante el año y se encuentra cerca de la meta fallando aún el lanzamiento de la página web nueva.
Gestión de comunicaciones	Publicaciones de los ejes temáticos de la Hoja de Ruta	Determinar la cantidad de publicaciones que se hacen a nivel interno por parte de las áreas misionales	Número de publicaciones editadas/Número de publicaciones solicitadas para edición	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Asesor de comunicaciones DO/DD/DCI	100%	El indicador ha tenido avances pero no son constantes ya que esto depende totalmente de la cantidad de actividades que se realicen en la Agencia. A comparación del año anterior, no se han realizado eventos de gran alcance (por ejemplo el lanzamiento de Colombia Sostenible) que permitan crecimientos significativos en este seguimiento.
Gestión de tecnologías de la información	Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio	Determinar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio	N° total de casos solucionados que cumplen los ANS / N° total de casos.	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director Administrativo y Financiero	98%	Numero de casos que cumplen con los acuerdos de nivel de servicio en el trimestre conforme a lo reportado en la Herramienta ITOP
Gestión de tecnologías de la información	Disponibilidad de los servicios de TI.	Evidenciar el nivel de disponibilidad de los servicios de TI durante la jornada laboral	N° total de horas laborales durante las cuales los servicios de TI estuvieron disponibles / N° total de horas laborales.	100%	Efectividad	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director Administrativo y Financiero	99%	Se realiza el cálculo mes a mes de la totalidad de horas que los servicios que tuvieron fallas y se descuenta dicho tiempo del total de horas laborales en el mes: =4860 -4
Gestión de tecnologías de la información	Implementación del Sistema de Seguridad de la Información	Determinar el porcentaje de ejecución de los compromisos definidos en el Sistema de Seguridad de la Información	N° de actividades del Sistema de Seguridad de la Información ejecutadas / N° de actividades del Sistema de Seguridad de la Información programadas	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director Administrativo y Financiero	88%	Las actividades programadas para ejecutar se cumplieron en el trimestre, que corresponde a la elaboración del inventario de activos de información de TI, la designación del responsable de seguridad de la información, el plan de sensibilización de seguridad. Se adjunta el plan de trabajo donde indica las actividades programadas para el sistema de seguridad de la información. Se realiza las actividades programadas con respecto al Sistema de seguridad de la información, en el cual se puede evidenciar las actividades ejecutadas y las descritas en el plan de trabajo.

Proceso	Nombre del indicador	Objetivo	Fórmula	Meta	Tipología	Tendencia	Unidad de medida	Frecuencia	Responsable del proceso	Avance III Trimestre	Análisis tercer trimestre
Gestión de tecnologías de la información	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Determina el porcentaje de ejecución de los proyectos definidos en el PETI	N° de proyectos del PETI ejecutados / N° de proyectos del PETI programados	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director Administrativo y Financiero - Asesor con funciones de planeación	75%	Se ejecutaron dos proyectos en el trimestre: 1) Estrategia y gobierno de TI, ya se tiene una revisión al PETI que incluye la estrategia de TI y se encuentra en proceso de socialización. 2) BNP Fase II que corresponde a la implementación del software de Talento humano, activos fijos e inventario que ya se encuentra contratado.
Gestión de tecnologías de la información	Atención oportuna a los requerimientos tecnológicos	Determinar el grado de oportunidad en la resolución de los incidentes tecnológicos de la entidad	Tiempo real atención a requerimientos/Tiempo total previsto para la atención de requerimientos e incidentes	10%	Eficiencia	Descendente	Porcentaje	Semestral	Director Administrativo y Financiero	25%	Sumatoria de todos los tiempos de solución de incidentes en el periodo en horas y sumatoria de los tiempos totales de cada uno de los tipos de requerimientos por la frecuencia de los mismos.
Gestión de tecnologías de la información	Satisfacción en la prestación de los servicios de T.I.	Indicar la percepción sobre el grado de satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios de TI	Casos muy satisfechos /Casos recibidos	80%	Efectividad	Ascendente	Porcentaje	Semestral	Director Administrativo y Financiero	58%	Durante el periodo se presentaron 321 casos de solicitudes de soporte y atención de requerimientos en la mesa de ayuda a través de la herramienta ITOP. De estos casos 302 tuvieron una calificación "Muy satisfecho" para un indicador del 94% de satisfacción. Esto indica una tendencia constante del indicador cercana al 95%, y que se sitúa dentro de los valores normales como muy alto (línea verde). De igual manera, el avance anual corresponde al 98%. Algunos de los casos evaluados por debajo de los niveles de satisfacción se deben principalmente a la limitación de recursos como equipos portátiles o licenciamiento.
Gestión del Talento Humano	Clima organizacional	Indicar el crecimiento en los resultados de la encuesta de clima organizacional	Resultados de la encuesta de clima organizacional 2016-resultados de la encuesta de clima organizacional 2015/resultados de la encuesta de clima organizacional 2015	10%	Efectividad	Ascendente	Porcentaje	Anual	Director Administrativo y Financiero		Periodicidad anual
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento en la ejecución de los planes de Talento Humano	Hacer seguimiento al cumplimiento del PIC, PSS Y PEI que se establecen en el desarrollo del talento humano	(Actividades ejecutadas de PSST/ actividades proyectadas de PSST)*33,33%+Actividades ejecutadas del PIC/ actividades proyectadas del PIC)*33,33%+(Actividades ejecutadas del PEI/ actividades proyectadas de PEI)*33,33%	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director Administrativo y Financiero	66%	Se dejaron de ejecutar dos actividades de las previstas en el Plan de Estímulos e Incentivos, para el tercer trimestre de 2016, es así como: 1. Actividad salud VI - Actividad de Prevención de estrés Laboral (Masaje Shiatsu): prevista para ser realizada durante el mes de septiembre, sin embargo, en el marco de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se consideró más pertinente realizar esta actividad durante la semana de la Salud en APC-Colombia, del 21 al 25 de noviembre de 2016. 2. Reglamentación Viernes Feliz: Esta actividad también estaba prevista para realizarse en el mes de septiembre, sin embargo no se ha recibido la línea técnica sectorial que permita orientar la reglamentación particular de APC-Colombia.
Gestión del Talento Humano	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Señalar el nivel de avance en la ejecución de los compromisos definidos para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	N° de actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas / N° de actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo programadas	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director Administrativo y Financiero	49%	En el primer trimestre se superó la meta del indicador alcanzando en 23% de avance del Plan de trabajo de implementación SG SST, para el segundo, el avance no fue tan significativo alcanzando apenas un 25% frente a un 45% esperado, razón por la cual se solicita asesoría a la ARL y se designa una pasante para apoyar la gestión, en el tercer cuatrimestre se alcanza un 49% frente a un 68% proyectado, en ese sentido se define llevar a cabo un plan de choque para cumplir con las diferentes actividades programadas.
Gestión del Talento Humano	Eficiencia del uso del presupuesto para capacitaciones	Indicar el comportamiento de la eficiencia en el presupuesto para las capacitaciones contratadas por Talento Humano	Número de funcionarios que finalizan cursos/ Número total de cupos	95%	Eficiencia	Descendente	Porcentaje	Anual	Director Administrativo y Financiero		Periodicidad anual
Gestión financiera	Ejecución presupuesto obligaciones	Indicar el monto presupuestal que ha sido obligado	Obligaciones/ Apropiación vigente	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Mensual	Director Administrativo y Financiero	124%	Se ha superado la meta de ejecución presupuestal de la entidad hasta lo corrido de la vigencia en un 2,85%. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un 8,28%. Los gastos de personal han superado la meta en un 15,61% debido a las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 15,42% debido a la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba contemplada al momento de establecer las metas. La ejecución de los recursos del FOCAN ha superado la meta de ejecución en un 10,54%. En lo referente a los gastos de inversión, la ejecución en inversión está retrasada con respecto de la meta en un 5,14%. El proyecto de inversión de Oferta de Cooperación está retrasado en ejecución en el 100%, es decir, no se han ejecutado los 875,5 millones destinados al proyecto cuyo fin es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, en el marco de la cooperación SUR - SUR, el cual se retrasó debido a que hubo que hacerle una modificación y para ello fue necesario hacer trámite por el DNP. De otra parte, el proyecto de Sistema de Información presenta atraso del 11,23% debido a que está pendiente el primer pago del contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática administrativa, el cual se realizará en octubre.
Gestión financiera	Ejecución presupuesto compromisos	Evidenciar el avance en la ejecución del presupuesto que fue comprometido	Compromisos / Apropiación vigente	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Mensual	Director Administrativo y Financiero	133%	Se ha superado la meta de ejecución presupuestal de la entidad hasta lo corrido de la vigencia en un 2,28%. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un 12,99%. Los gastos de personal han superado la meta en un 16,45% debido a las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 16,38% como consecuencia de la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba contemplada al momento de establecer las metas. La ejecución de los recursos del FOCAN ha superado la meta de ejecución en un 17,45%. En lo referente a los gastos de inversión, la ejecución en inversión está retrasada con respecto de la meta en un 14,30%. El proyecto de inversión de Oferta de Cooperación está retrasado en ejecución en el 100%, es decir, no se han ejecutado los 875,5 millones destinados al proyecto cuyo fin es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, el cual se retrasó debido a que hubo que hacerle una modificación y para ello fue necesario hacer trámite por el DNP. De otra parte, el proyecto de contrapartida presenta atraso del 16,94% debido a que ha habido demoras en la firma de un convenio con la OCDE y otro con CETEC y Fundación PLAN cuyo objeto es el apoyo agroproductivo a la población del norte del Valle del Cauca. Dichos convenios se suscribieron en el mes de octubre.
Gestión financiera	Ejecución Plan anual de caja	Indicar el porcentaje de ejecución del presupuesto del PAC sobre el total asignado	Presupuesto del PAC ejecutado/ presupuesto PAC asignado	94%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Mensual	Director Administrativo y Financiero	78%	Para el mes de septiembre de 2016 las áreas que ejecutan presupuesto en la entidad solicitaron PAC por valor de 3.141,7 millones. Se ejecutó PAC por la su-ma de 2.043,7 millones quedando sin ejecutar 1.098 millones.
Gestión financiera	Oportunidad en la expedición de CDPs	Determinar el grado de oportunidad en la expedición de CDPs solicitadas	Número de CDPs expedidos oportunamente/Número de solicitudes de expedición de CDPs recibidas*100	100%	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Felipe Valencia	75%	Durante el tercer trimestre de 2016 se recibieron 44 solicitudes de expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDPs debidamente diligenciadas de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin. Las 44 solicitudes fueron atendidas oportunamente y se expedieron los respectivos CDPs de con-formidad con la normatividad SIIF y se entregaron a las áreas solicitantes. Cabe recordar que se ha impartido la suficiente instrucción sobre el diligenciamiento de los formatos requeridos.

Proceso	Nombre del indicador	Objetivo	Fórmula	Meta	Tipología	Tendencia	Unidad de medida	Frecuencia	Responsable del proceso	Avance III Trimestre	Análisis tercer trimestre
Gestión financiera	Oportunidad en la expedición de RPs	Determinar el grado de oportunidad en la expedición de RPs solicitadas	Número de RPs expedidos oportunamente/Número de solicitudes de expedición de RPs recibidas *100	100%	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Felipe Valencia	75%	Se recibieron 228 solicitudes de expedición de Registro Presupuestal – RPs debidamente diligenciadas de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin. Se verificó que la documentación soporte fuera la idónea de acuerdo con las normas de tipo presupuestal establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Público. Se atendieron oportunamente las 228 solicitudes y se expedieron los RP solicitados en su totalidad atendiendo el procedimiento que para el efecto tiene establecido el SIF Nación. El proceso financiero ha impartido las instrucciones necesarias para el correcto diligenciamiento del formato de solicitud de expedición del RP, a través de capacitaciones a todas las áreas de la entidad.
Gestión financiera	Reservas Presupuestales	Establecer el monto de la apropiación comprometida no ejecutada al 31 de diciembre de la respectiva vigencia.	Monto de la Reserva presupuestal/Monto de la Apropriación vigente	0%	Efectividad	Ascendente	Porcentaje	Anual	Felipe Valencia		Periodicidad anual
Gestión Jurídica	Conceptos jurídicos emitidos oportunamente	Indicar el nivel de respuesta oportuna	Conceptos emitidos en tiempo / conceptos solicitados	100%	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Asesor con funciones jurídicas	100%	La meta planteada para este indicador se cumplió, se recibió 1 concepto el cual se atendió oportunamente y usando menor tiempo de respuesta en comparación con el primer trimestre, pero mayor que el segundo semestre. El tiempo de respuesta fue de 22 días. Como consolidado para la vigencia 2016, se han emitido 3 conceptos, en un tiempo promedio de 18 días.
Gestión Jurídica	Defensa jurídica gestionada	Indicar el nivel de sentencias a favor debidamente ejecutoriadas	Sentencias a favor debidamente ejecutoriadas / demandas	85%	Efectividad	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Asesor con funciones jurídicas	100%	No hubo fallos durante ese período, sin embargo existen 2 procesos Contenciosos Ordinarios, según análisis del comité de conciliación van por buen camino, o por lo menos no se ha considerado la posibilidad de plantear acuerdo conciliatorio.
Gestión Jurídica	Política de daño antijurídico	Indicar el nivel de sensibilización frente al daño antijurídico	Actividades realizadas / Actividades planeadas a cargo del proceso jurídico	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Asesor con funciones jurídicas	86%	De las cinco actividades programadas para esta vigencia para ser desarrolladas por parte del proceso Gestión Jurídica se han culminado 2, las tres restantes se han ido ejecutando de acuerdo con su programación. El detalle de avance de cada una de las actividades se puede ver en el documento adjunto.
Identificación y Priorización	Intervenciones priorizadas	Señalar el nivel de priorización de las intervenciones de cooperación internacional	Intervenciones priorizadas/Intervenciones identificadas	80%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director de Demanda de Cooperación Internacional	80%	La proyección o estimación disminuye en este periodo por época de vacaciones y cambio de estacionalidad en varios países de influencia del programa
Identificación y Priorización	Ejecución de negociaciones de estrategias país	Determinar el nivel de ejecución o realización de las negociaciones de estrategia país	Negociaciones Estrategias país ejecutadas/Negociaciones Estrategias país programadas	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director de Demanda de Cooperación Internacional	100%	Se realizaron a corte de 30 de septiembre las negociaciones de Alemania, Suecia y Suiza
Identificación y Priorización	Alineación de recursos de los cooperantes con los que se negoció estrategia país	Indicar el avance en la alineación de los recursos de los cooperantes con los que se negoció estrategia país	Recursos de los países con los que se negoció estrategia país que llegan a las 3 prioridades de la Hoja de Ruta /Recursos totales de los países cooperantes con los que se negoció estrategia país	70%	Efectividad	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director de Demanda de Cooperación Internacional	91%	La negociación del Marco de Asociación país con España y del Contry Partnership Strategy con Corea se dieron a inicios de 2015, sin embargo su aprobación por parte de los Gobiernos se dio hasta noviembre de 2015 y en mayo de 2016 respectivamente, en este sentido la medición correspondiente a estas dos fuentes de cooperación se hace a partir de los proyectos iniciados desde noviembre de 2015 para el caso de España y de Enero de 2016 para Corea. A la fecha se registraron recursos de Corea por valor de 250 mil dólares pero estos no se encuentran alineados.
Implementación y seguimiento	Intervenciones y/u oportunidades con seguimiento	Medir el avance en el seguimiento de las intervenciones y/u oportunidades implementadas	Número de intervenciones y/u oportunidades con seguimiento / Número de intervenciones y/u oportunidades implementadas	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director de Oferta de Cooperación Internacional	100%	Se debe aclarar que todas las actividades implementadas tienen seguimiento técnico y financiero, por lo tanto, tener indicadores independientes pero con las mismas variables (Implementadas / Seguimiento), arrojará el mismo valor.
Implementación y seguimiento	Intervenciones y/u oportunidades implementadas	Medir el avance en la implementación de las intervenciones y/u oportunidades formuladas	Número de intervenciones y/u oportunidades implementadas/ Número de intervenciones y/u oportunidades formuladas	80%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director de Oferta de Cooperación Internacional	105%	La realización de COMIXTAS y el inicio de las actividades principales de los convenios suscritos, generan esta alta ejecución en el periodo descrito.
Implementación y seguimiento	Apalancamiento de recursos impulsados de la CSS por medio de cooperación triangular y alianzas estratégicas	Medir el Apalancamiento de recursos impulsados de la CSS por medio de cooperación triangular y alianzas estratégicas con respecto a los recursos totales de FOCAI	Recursos apalancados/Recursos totales de FOCAI	100%	Efectividad	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director de Oferta de Cooperación Internacional	49%	En este trimestre se suscribieron las alianzas con las entidades Fundación Instituto de ciencia política - Hernán Echarri Olozaga (ICP), la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE) y el Fondo para la acción ambiental y la niñez (Fondo Acción), obteniendo un apalancamiento acumulado del 20% con relación al valor total de los convenios. Se aclara que este indicador se relaciona con el presupuesto total del programa FOCAI y para lograr la meta se vienen gestionando la firma de 6 nuevos convenios y concretar los anteriores programados.
Implementación y seguimiento	Ejecución de presupuesto de FOCAI	Medir la Ejecución de presupuesto de FOCAI para determinar el monto de ejecución de recursos apropiados.	Recursos de FOCAI ejecutados/Recursos apropiados de FOCAI para 2016	100%	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Director de Oferta de Cooperación Internacional	53%	Se ha ejecutado aproximadamente el 50% del presupuesto del FOCAI, que corresponde al avance técnico y la ejecución de los convenios de asociación suscritos con los socios, está en proceso la contratación para lograr la ejecución del 100%, es de aclarar que este comportamiento es similar al año pasado y responde al dinamismo del sector público, es decir, el último trimestre es el de mayor ejecución de recursos.
Preparación y formulación	Intervenciones formuladas	Medir el porcentaje de intervenciones formuladas respecto a las intervenciones priorizadas	Número de intervenciones/formuladas/ Número de intervenciones priorizadas	80%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Directora de Demanda de Cooperación Interinstitucional	75%	Este indicador para la dirección de oferta de cooperación internacional (DOCI), se registra cuando la identificación de la intervención se concreta o se establece una fecha para su realización, por tal razón todas las intervenciones priorizadas serán las mismas formuladas, generando que se alcance el 100%, en este periodo se priorizó una menor cantidad de intervenciones de acuerdo con la priorización de los socios.
Preparación y formulación	Efectividad en la formulación de intervenciones	Indicar el nivel de efectividad en la formulación de intervenciones	Número de Intervenciones formuladas/ Número de intervenciones identificadas	80%	Efectividad	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Directora de Demanda de Cooperación Interinstitucional	104%	Con la priorización del 75% aproximadamente, se estima que se logre ejecutar todas las intervenciones, dado que en este periodo los cooperantes requieren desarrollar y concretar las negociaciones para el siguiente año.
Preparación y formulación	Oportunidades de Cooperación Internacional aprovechadas	Medir el aprovechamiento de las oportunidades de cooperación priorizada	Número de oportunidades aprovechadas/ Número oportunidades priorizadas	100%	Eficacia	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	Directora de Demanda de Cooperación Interinstitucional	75%	Durante el tercer trimestre de 2016 se priorizaron 3 oportunidades de cooperación internacional. Corea - Programa 2018, Comita El Salvador y Comixa Chile. Para los tres casos, se presentaron un total de 13 iniciativas que se describen en el informe adjunto.