



APC-COLOMBIA
Agencia **Presidencial** de Cooperación



GOBIERNO DE COLOMBIA



BALANCE I REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MAYO 2018

V PROGRAMA BILATERAL 2017-2019
Colombia – República Dominicana



DIRECCIÓN DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
BOGOTÁ
18 MAYO 2018



PRESENTACIÓN

En el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en Bogotá el 03 de agosto de 2004, se celebró la V Reunión de Cooperación Técnica y Científica el 13 de diciembre 2017, a través de la modalidad de videoconferencia, con el fin de aprobar el Programa de Cooperación Bilateral 2017-2019,



En dicha Comixta se aprobaron cinco proyectos de cooperación sur-sur, cuatro (4) demandas de República Dominicana y un (1) proyecto de doble vía; los cuales conforman el Programa de Cooperación Técnica 2017-2019.

Se espera que en el vigente Programa Bilateral se presente la Fase II del Proyecto Sol y Playa, demanda de Colombia liderada por PROCOLOMBIA y en el que participa MINCIT y empresarios de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y San Andrés y Providencia..

Elaborado Por:
Ivonne Andrea Ramos Héndez
Estrategia Regional de CCS de Colombia con El Caribe
APC-Colombia



SECTORES DE COOPERACIÓN



Modernización
del Estado

2



Salud

1



Políticas
Sociales

1



Formación
Técnica Vocacional

1

ROLES EN PROYECTOS DE CSS



Demandas
Colombia

0



Demandas
República Dominicana

4



Doble Vía

1




BALANCE GENERAL

INDICADORES DE EJECUCIÓN



4/5 Proyectos en Ejecución


6/35 Actividades Ejecutadas



67% Presenciales
33% Virtuales

EMBAJADORES DE CONOCIMIENTO

23
Expertos
movilizados



12 Colombianos



11 Dominicanos



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación



GOBIERNO DE COLOMBIA



CSS Apostilla y Legalización en línea

BALANCE | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
MAYO 2018



MODERNIZACION DEL ESTADO

PROYECTO

“IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN EN LÍNEA”

Socio Técnico COL: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

Socio Técnico RD: Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana

IMPLEMENTACIÓN

Ejecutadas 1 / Pendientes 5



RIA1. Visita de Delegación de la República Dominicana para adquirir conocimientos sobre el proceso de implementación de los Servicios de Apostilla y Legalización en Línea: Énfasis en requerimientos técnicos y tecnológicos.

Ejecutada 14-21 Abril 2018; Bogotá, Colombia

6 Delegados de República Dominicana, MRE

Pendiente: Entrega de Informe Técnico por parte de RD.

Próxima Actividad:

RIA2 Visita de Expertos de Colombia a la República Dominicana para realizar un Diagnóstico sobre las capacidades existentes y los requerimientos para la Implementación de los Servicios de Apostilla y Legalización en Línea.

Fecha siguiente actividad: Colombia propone en la semana del 22 -28 julio 2018.

NIVEL DE AVANCE:



20%

1 Actividad Ejecutada



6 Expertos

0 Colombianos
6 Dominicanos



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación



GOBIERNO DE COLOMBIA



CSS Infraestructura Datos Espaciales

BALANCE | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
MAYO 2018



MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL “JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL” (IGN-JJHM) EN INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (IDE-RD), A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DEL IGAC DE COLOMBIA”

Socio Técnico COL: IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Socio Técnico RD: IGN-JJHM - Instituto Geográfico Nacional "José Joaquín Hungría Morell"

IMPLEMENTACIÓN

Ejecutadas 1 / Pendientes 5



R1A1 Visita de 5 delegados de República Dominicana a Colombia, con el propósito de profundizar sobre las actividades misionales que se desarrollan desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y reconocer buenas prácticas con potencial de adaptabilidad en República Dominicana

Ejecutada 7-14 Abril de 2018, Bogotá, Colombia

5 Delegados del IGN-JJHM

Informe Técnico Enviado por RD - Incluye Memorias de la Ruta de Aprendizaje realizada en Colombia.

Próxima Actividad:

R1A2. Elaboración de un plan de mejoramiento con las buenas prácticas de Colombia con potencial de adaptación a RD en el corto y mediano plazo. Tras el envío del Plan, se realizará una videoconferencia para la retroalimentación entre las partes técnicas.(Virtual)

Fecha siguiente actividad: VC el 22 de mayo mes de mayo. y la visita exploratoria de 2 expertos de Colombia a RD, R2A1, del 24 al 30 de junio de 2018

NIVEL DE AVANCE:



16,6%

1 Actividad Ejecutada



5 Expertos

0 Colombianos
5 Dominicanos



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación



GOBIERNO DE COLOMBIA



CSS

Seguridad en Pacientes

BALANCE | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
MAYO 2018



SECTOR SALUD

PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE PACIENTE EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DE REPÚBLICA DOMINICANA”

Socio Técnico COL: Instituto Nacional de Cancerología
Socio Técnico RD: Servicio Nacional de Salud

IMPLEMENTACIÓN

Ejecutadas 0 / Pendientes 6



No se ha ejecutado ninguna actividad.
La primera actividad se había programado del 22 - 28 de abril 2018, pero el Instituto Nacional de Cancerología tuvo inconvenientes con los trámites administrativos para la aprobación de la comisión al exterior; y por dicha razón tuvo que reprogramarse.

Próxima Actividad:

R1A1 Visita de referenciación de 2 expertos del Instituto Nacional de Cancerología - INC a República Dominicana para realizar un diagnóstico y auditoría sobre el actual sistema de seguridad de pacientes del país, utilizando como base técnica el Programa Integral de Seguridad en Pacientes vigente en Colombia

Fecha siguiente actividad: 25 Mayo - 5 Junio 2018

NIVEL DE AVANCE:



0%

0 Actividades Ejecutadas



0 Expertos

0 Colombianos
0 Dominicanos



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación



GOBIERNO DE COLOMBIA



CSS Primera Infancia Fase II

BALANCE I REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
MAYO 2018



PROYECTO **SECTOR POLITICAS SOCIALES** PROYECTO ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (FASE II)

Socio Técnico COL: CIPI - Consejería Presidencial para la Primera Infancia
Socio Técnico RD: DIGEPEP - Dirección General de Programas Especiales, INAIPI - Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

IMPLEMENTACIÓN

Ejecutadas 3 / Pendientes 6



R1A1 Videoconferencia sobre avances de República Dominicana en Gestión territorial y la proyección de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia en los municipios priorizados por República Dominicana.

Ejecutada: 12 abril de 2018. Virtual. Participantes 2 COL / 8 RD



R1A2 Taller sobre el Rol de los Ayuntamientos y su compromiso con la primera infancia, a partir de la asesoría de 3 expertos de Colombia, incluyendo mecanismos de fortalecimiento de la Estrategia de Articulación local, Participación Ciudadana y Veeduría Social en la Política de Primera Infancia.

Ejecutada: 6 - 12 mayo de 2018. Santo Domingo, RD

3 Participantes de COL (2 CIPI y 1 ICBF)

Acuerdo de Compromiso CONANI-FEDOMU firmado en Santo Domingo, 12 mayo 2018

Pendiente: Informe Técnico. CIPI



R1A3 Visita de expertos de Colombia para la elaboración del diagnóstico de los componentes de calidad asociados al modelo de Atención Integral a la Primera Infancia. Se incluirá el taller para la elaboración metodológica.

Ejecutada: 6 - 12 mayo de 2018. Santo Domingo, RD

3 Participantes de COL (2 ICBF y 1 MEN)

Pendiente: Informe Técnico. CIPI

Próxima Actividad:

R1A3 Pasantía Intercambio de experiencia en los modelos de infraestructura para centros de atención de primera infancia con el enfoque de Participación Ciudadana **(En Simultáneo R2A1)** (Equipos técnicos Infraestructuras 2 MOPC, 2 MINERD (Fiscalización/OGI), 2 DIGEPEP), 2 INAIPI

R2A1 Pasantía de equipo directivo técnico de RD para profundizar sobre la línea estratégica de cultura dentro de la Política Integral de Primera Infancia Perfil: 2 Ministerio de Cultura, 2 Federación de Municipios, 2 DIGEPEP, 2 INAIPI **(En Simultáneo R1A3)**

Fecha siguiente actividad: 03 -8 junio 2018; Bogotá, Colombia

NIVEL DE AVANCE:

33%

3 Actividades Ejecutadas



16 Expertos
8 Colombianos
8 Dominicanos



CSS Formación y Currículos Binacionales



SECTOR FORMACION TECNICA VOCACIONAL

PROYECTO

“MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CURRÍCULOS BINACIONALES, A PARTIR DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE EL SENA Y UNICARIBE”

Socio Técnico COL: SENA – Servicio Nacional De Aprendizaje

Socio Técnico RD: UNICARIBE – Universidad del Caribe

IMPLEMENTACIÓN

Ejecutadas 1 / Pendientes 7



R1A1. Visita de campo de 5 instructores SENA a las instalaciones de UNICARIBE para fortalecer conocimientos técnicos en la implementación de los programas de formación relacionados con la industria hotelera y turística que adelanta RD.

Perfil: Instructores SENA encargados de diseño curricular del Programa de Hotelería y Turismo

Ejecutada 14 – 21 de Abril de 2018, Bogotá
6 Delegados de Colombia, SENA

Pendiente: Informe Técnico. SENA

Próxima Actividad:

R1A2. Webinar para la revisión de la propuesta de fortalecimiento de diseño y desarrollo curricular del programa de Hotelería y Turismo elaborada por el SENA.

Fecha VC 23 Mayo 2018

Fecha siguiente actividad R2A1 Visita de Referenciación 2 expertos de Colombia a UNICARIBE del 24 – 30 Junio 2018, Santo Domingo

NIVEL DE AVANCE:



11%

1 Actividad Ejecutada



6 Expertos

6 Colombianos
0 Dominicanos