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1. POLÍTICA 

 
Para la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia es 
prioritario y estratégico administrar los riesgos inherentes a su gestión, lo cual incluye 
la formulación del contexto estratégico, identificación, valoración, calificación, 
tratamiento y seguimiento de los mismos y de las acciones que se formulen para 
evitarlos, o para atenderlos en caso de que se materialicen.  
 
El presente documento contiene política, diagnóstico, lineamientos y metodología para 
la identificación y administración del riesgo en APC-Colombia. 
 
La política de riesgos de APC-Colombia tiene los siguientes elementos: 
 

Tabla 1. Elementos de la política de gestión de riesgos 
Componente Desarrollo 

Objetivos 
La gestión de riesgos está alineada con los objetivos estratégicos de la entidad y 
tiene por objetivos los previstos en el capítulo denominado “objetivos” en el 
presente documento. 

Alcance 
La Administración del Riesgo es extensible y aplicable a todos los procesos de la 
entidad. Su alcance está descrito en el capítulo denominado “alcance” en el 
presente documento. 

Niveles de aceptación 
del riesgo 

Decisión informada de tomar un riesgo particular. (NTC GTC137, Numeral 
3.7.1.6). 

Niveles para la 
calificación del impacto 

El análisis del impacto se hará como se describe en el capítulo denominado 
“impacto” en el presente documento.. 

Tratamiento 
del Riesgo 

Se hará como se describe en el presente documento. 

Seguimiento 
La periodicidad para el seguimiento de acuerdo al nivel de riesgo residual se 
describe en el capítulo destinado al “seguimiento” en el presente documento. 

Responsabilidad 
Los niveles de responsabilidad en materia de riesgos se describen en el capítulo 
denominado “responsabilidad” en el presente documento. 

Fuente: Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública 
https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 
Es política de APC-Colombia administrar sus riesgos, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a) Los riesgos institucionales están integrados por: 

- Los riesgos que sean establecidos específicamente como institucionales. 
- Los riesgos que sean clasificados con mayor criticidad en el mapa de calor.  
 

b) Los planes de contingencia se formulan para los riesgos que se encuentren en las 
zonas de riesgo de mayor criticidad. 

 
c) Los riesgos pueden ser clasificados en más de una categoría. En este caso se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

http://www.apccolombia.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/guias
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- Si dentro de las múltiples clasificaciones se selecciona la de corrupción, dicha 
clasificación tendrá prelación sobre las demás y el riesgo será evaluado con la 
metodología prevista para tal fin. 

- Si el riesgo no es de corrupción, pero tiene múltiples clasificaciones, tendrá 
prelación la clasificación que mayor impacto genere sobre el riesgo. 

 
d) Adicionalmente, en cumplimiento del MECI 2014, esta política contiene: 

- Los objetivos que se esperan lograr (ver título denominado “objetivos”) 
- Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar a largo, mediano y 

corto plazo (ver título denominado “estrategia”). 
- Los riesgos que se van a controlar (ver mapa de riesgos que se formula). 
- Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 

responsables y el talento humano requerido (ver mapa de riesgos que se 
formula).  

- El seguimiento y evaluación a su implementación y efectividad (ver título 
denominado “seguimiento”). 

- Los lineamientos con respecto al tratamiento que se le debe dar a los distintos 
riesgos según su evaluación y valoración (ver mapa de riesgos que se 
formula).  

 
e) La gestión de riegos tendrá en cuenta las líneas de defensa. 
 
Con el fin de asegurar que las acciones de la gestión del riesgo y los controles que se 
definan funcionen según lo previsto y de evitar que las alertas en esta materia sean 
tardías, APC-Colombia no puede limitarse a atender las acciones que deriven de los 
hallazgos encontrados por las instancias de control. 
 
Si bien los equipos de auditores internos, especialistas en gestión de riesgos, 
especialistas en control interno, investigadores de fraude, y otros profesionales de 
riesgo y control pueden ayudar a las entidades a gestionar el riesgo, es necesario tener 
claridad en los roles específicos y en la coordinación de los mismos, de tal forma que 
se eviten controles innecesarios o duplicación de funciones y tareas.  
 
Un mecanismo para facilitar esta labor es el modelo de las Tres Líneas de Defensa, 
elaborada por el Instituto Internacional de Auditores Internos y adoptado como mejor 
práctica en el entorno internacional. 
 
En APC-Colombia dicho mecanismo es un referente en la administración de riesgos, 
incluyendo los de corrupción y los de los sistemas de gestión. 
 
La administración de riesgos, como se mencionó en el alcance, compromete a 
servidores, contratistas y terceros de toda la APC-Colombia. Es responsabilidad de 
todos y cada uno, identificar los riesgos asociados a los procesos y objetivos de la 
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entidad y gestionar las acciones que eviten que se materialicen o de adelantar los 
planes de contingencia respectivos si se produce dicha materialización. 
 
Por tal razón las líneas de defensa de la entidad incorporan las responsabilidades en 
los diferentes roles y se aplica de la siguiente manera: 
 

Tabla 2. Líneas de defensa, roles y responsabilidades  
Línea de 
Defensa 

Rol Responsabilidad y Estrategia 

Primera 

Líderes de 
Proceso 
proyectos y/o 
programas 

- Los líderes de proceso son responsables de identificar y evaluar los riesgos y 
administrarlos. También son responsables de la implantación de acciones 
preventivas y correctivas correspondientes y de mantener controles internos 
eficaces.  

- Involucrar a todos los miembros de su equipo en la implementación de los 
lineamientos de la política de la administración para la gestión del riesgo. 

- Determinar de forma objetiva la probabilidad y el impacto de los riesgos 
identificados, en un ejercicio determinante para establecer controles que mitiguen 
el riesgo.  

- Realizar el seguimiento y la evaluación a los controles diseñados e 
implementados y hacer los registros en el aplicativo Brújula o en la herramienta 
establecida en el caso que el aplicativo presente fallas. 

- Definir las medidas preventivas resultantes de las autoevaluaciones.  
- Realizar las actualizaciones al mapa de riesgos resultantes de las 

autoevaluaciones del proceso.  

Segunda 

Oficina de 
Planeación (o 
quien haga sus 
veces) 

- El grupo de trabajo con funciones de Planeación, establece los lineamientos y 
hace el acompañamiento metodológico a los procesos para la documentación de 
los riesgos. 

- Definir y elaborar los lineamientos de la administración del riesgo.  
- Elaborar y realizar la difusión de lineamientos, metodología, seguimiento y 

consolidación los mapas de riesgo. 
- Hacer el acompañamiento metodológico a los procesos para la documentación 

de los riesgos. 
- Realizar seguimiento a los procesos para que den alcance a la política de 

seguimiento y evaluación a los riesgos.  
- Realizar seguimiento a los indicadores, al desarrollo de herramientas y 

documentación de los controles. 
- Articular la formulación de la política con las áreas que tienen sistemas de gestión 

a cargo. 

Segunda 
Todo el 
personal de la 
entidad 

- Los equipos de trabajo de los diferentes procesos establecen y ejecutan las 
acciones y los controles. 

- Identificar peligros y evaluar los riesgos.1 
- Participar en la evaluación del Sistema de Control Interno2. 
- Evaluar los riesgos3. 
- Proponer y desarrollar planes de mejora para abordar debilidades identificadas4. 
- Aplicar y fortalecer el autocontrol como principio clave en el seguimiento a los 

riesgos asociados al proceso. 

                                                           
1 Decreto 1443 de Julio 31 de 2014, capítulo IV, Artículo 15, Parágrafo 1. Compilado en el Decreto 1072 de 2015. 
2Meci 2014. 
3Meci 2014. 
4Meci 2014. 
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Línea de 
Defensa 

Rol Responsabilidad y Estrategia 

Tercera 
Director 
General 

- Involucrar, la participación activa de los líderes y sus equipos de trabajo para la 
identificación, diseño, estandarización y actualización permanente de los 
procesos a su cargo, la gestión de los riesgos y la verificación constante sobre la 
aplicación de los mecanismos de verificación de su gestión, de la cual hará parte 
la realizada por los diferentes organismos de control 

- Formular la política de Administración del Riesgo con las instancias que se hayan 
definido para tal fin. 

- Estimular la cultura de la identificación y prevención del riesgo.  
- Establecer canales de comunicación. 
- Apoyar todas las acciones emprendidas, propiciando espacios y asignando 

recursos necesarios.  
- Nombrar a un representante que asesore y apoye todo el proceso de diseño e 

implementación de la Administración de Riesgo. 
- Gestionar y aplicar la metodología de Administración del riesgo. 

Tercera 

Oficina de 
Control Interno 
(o quien haga 
sus veces 

El área con funciones de control interno, coadyuva a construir y supervisar los 
controles de la primera línea de defensa, a través de: 
- Revisar la implementación de prácticas eficaces de evaluación y mitigación de 

riesgos, incluyendo los de corrupción, así como registrar y comunicar 
adecuadamente la información asociada a dichos riesgos en toda la entidad. 

- Revisar riesgos específicos, como el incumplimiento de las leyes y reglamentos 
aplicables. 

- Realizar auditoría y promover la autoevaluación. 
- Seguir, evaluar y verificar si la política para la gestión del riesgo está actualizada 

acorde con los cambios que se dispongan y si se realizan revisiones periódicas e 
informar la eficacia de la política en el control de los riesgos institucionales y por 
proceso.   

- Verificar dentro de la evaluación y seguimiento, que la entidad cuente con 
políticas de administración de riesgos actualizadas, que se estén ejecutando y 
que se realicen revisiones periódicas a las mismas.5  

- Brindar apoyo en la metodología de administración del riesgo para su 
identificación a través # de su rol de asesoría y acompañamiento.  

- Asesorar y capacitar a la alta dirección y a los líderes de los procesos en la 
metodología para su gestión, y verificar que los controles existentes sean 
efectivos para minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los 
mismos.6 

- Entregar a la alta dirección una evaluación objetiva e independiente sobre la 
eficacia y efectividad de la administración del riesgo adoptada por la Entidad.  

- Verificar si los líderes de los procesos realizan seguimiento y registro periódico a 
los riesgos identificados.   

Tercera 
Auditores 
internos 

- Proporcionar razonabilidad sobre la eficacia de la gobernanza, la administración 
de riesgos y el control interno, incluyendo la forma en que la primera y segunda 
líneas de defensa contribuyen a alcanzar los objetivos de administración de 
riesgos de corrupción y su control. 

                                                           
5 MECI p.75 
6 manual técnico del MECI. "Valoración del riesgo 
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Línea de 
Defensa 

Rol Responsabilidad y Estrategia 

Tercera 

Comité de 
Coordinación 
de Control 
Interno 

- Propender por una adecuada implementación de procedimientos de control 
interno para todos los riesgos significativos, independientemente de su naturaleza 
(operativa, de cumplimiento, financieros, fiscales).7 

- Formular la política de Administración del Riesgo con el Representante Legal de 
la entidad.8 

- Someter a aprobación del representante legal la política de administración del 
riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y 
mala conducta.9 

Tercera 

Comité 
Paritario de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo de 
COPASST. 

- Apoyar la identificación y seguimiento a los riesgos de salud y seguridad laboral. 
- Realizar las inspecciones de las instalaciones de la entidad. 
- Emitir las recomendaciones a que haya lugar sobre la identificación de peligros y 

la evaluación de riesgos de SST.10 

Tercera 
Comité de 
Conciliación 

- Aprobar la política para la prevención del daño  antijurídico. 

Tercera 
Comité de 
seguridad de 
la información 

- Revisar la política de seguridad de la información. 

Tercera 

Comité 
Institucional de 
Desarrollo 
Administrativo 

- Aprobar las políticas en materia de riesgos. 
- Conocer de los resultados de la gestión de riesgos de la entidad, en el marco de 

la revisión por la dirección y la revisión de las políticas de desarrollo 
administrativo. 

- Realizar recomendaciones al Director General respecto con el propósito de lograr 
una gestión institucional integral. 

- Gestionar la adopción de las políticas de desarrollo administrativo. 
- Liderar, coordinar y facilitar la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 
- Realizar monitoreo, control y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y 

Seguimiento 
- Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo. 

Tercera 

Enlaces (en 
caso de tener 
vigente dicho 
rol) 

- Apoyar al líder de proceso en las actividades que sean necesarias para 
administrar los riesgos a su cargo. 

Tercera 

Administrador
a de Riesgos 
Laborales - 
ARL 

- Apoyar la documentación de los riesgos relacionados con la salud y la seguridad 
en el trabajo. 

- Asesorar la gestión del riesgo de la entidad. 

Fuente: Ver normas 

 
2. ALCANCE 

 
La administración de riesgos compromete a servidores, contratistas y terceros de toda 
la APC-Colombia en el fortalecimiento de la gestión de riesgos de acuerdo con los 

                                                           
7Meci 2014. 
8 Numeral 1.3.1 MECI 
9 Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.1.6. 
10 Decreto 1072 de 2015-Artículo 2.2.4.6.15 
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requisitos de las partes interesadas, las interfaces y dependencias entre las 
actividades realizadas por la organización y las que realizan otras organizaciones11.  
 

3. OBJETIVOS 

 
La Administración de Riesgos es un método lógico y sistemático para establecer el 
contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos 
asociados con los procesos de una forma que permita a la entidad minimizar pérdidas 
y maximizar oportunidades12. En el marco de este concepto los objetivos definidos por 
la entidad en la gestión del riesgo son: 
 
3.1 Objetivo general 
 
Asegurar que la gestión institucional de la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, APC-Colombia, no se vea afectada en el logro de sus 
metas, objetivos institucionales y de cumplimiento legal, con la materialización de los 
riesgos que se identifiquen. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
- Orientar la manera de identificar los riesgos internos y externos a los que está 

expuesta la entidad, independiente de la naturaleza13 de los mismos. 
- Gestionar acciones preventivas para evitar que los riesgos identificados se 

materialicen. 
- Gestionar acciones de contingencia, si llegase a materializarse el riesgo. 
- Gestionar acciones correctivas para evitar que el riesgo se vuelva a materializar. 
- Aplicar las disposiciones que en materia de riesgos deba atender APC-Colombia.14 

- Propiciar en los Servidores Públicos una cultura de Autocontrol y Autoevaluación 
del riesgo al interior de la Agencia. 

- Generar mecanismos orientados a prevenir o evitar la materialización de los riesgos 
de corrupción. 

- Articular la gestión de riesgos en los diferentes sistemas de gestión. 
- Formular un documento que sirva de insumo para el diseño de nuevas 

funcionalidades en el aplicativo Brújula, para el módulo de riesgos. 
 

4. ARTICULACIÓN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
La gestión de riesgos está prevista en los sistemas de gestión, así: 

                                                           
11 Da cumplimiento a lo establecido en la Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013, numerales 4.3.a a 4.3.c 
12 Referencia hecha en el Numeral 1.3. del MECI 2014 al Estándar Australiano AS/NZS 4360:199910. 
13OHSAS 18001, 4.3.1 
14 Incluye lo contenido en: a) OHSAS 18001, 4.3.1.a y b. b) Decreto 1443 de 2014, capítulo III, artículo 8, numeral 6. c) Numeral 
1.3. del MECI 2014, entre otras. 
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Tabla 3. Elementos de la gestión de riesgos, requeridos en las normas que regulan los sistemas de 

gestión. 

Tema Calidad Ambiental 
Seguridad de 

la 
información 

Seguridad y salud MECI 2014 GEL 
Anti 

corrupció
n 

NORMA  
 
 
Ítem   

NTCGP 
1000:2009 

ISO 
14001:2015 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 

OHSAS 
18001 

SGSST 
Dec1443/ 

2014 
compilado en 
Dec 1072 de 

2015 

Decreto 943 
de 2014 
May 21 

GEL 
Decreto 
124 de 
2016 

Política      
1.3.1  y 
1.3.5   

 VI-1 

Metodología   
4.1., 6.1.1. y 
8.2  

4.3.1.a y 
b  

Art 15, 16, 
23 y 24  

1.3., 1.3.2.,  
1.3.3. y 3  

  

Procedimiento   6.1.2. 
4.4.3.2.a  
4.3.1  

Art 26    

Identificación 7.5.1.g  6.1 6.1.1 4.3.1 Art 8 y 15  
1.3., 1.3.1., 
1.3.2., 
1.3.3.  

x  

Controles 4.1.g   6.1.3 
4.3.1  
4.4.6  

    

Registros    
4.3.1  
4.4.4.e   

Art 12 y 33  3    

Formación    4.4.2   Art 11    

Roles     Art 15  

1.3., 1.3.1.,  
1.3.2., 
1.3.3., 
2.1.1  

  

Valoración   6.1.2   1.3.3.   VI-6.6 

Insumo para   
6.1.3., 6.2.c.,  
9.3.c  

4.3.3  
 

Art 12, 24 y 
31  

1.2.4., 
2.1.1  

  

Seguimiento      1.3., 1.3.2   VI-5 

Apropiación     Art 11  
1.3.1., 
1.3.2  

  

Revisión     Art 31 y 33  
1.3.1., 
1.3.2  

  

Fuente: Normas de los sistemas de gestión 

 
Es de señalar que los sistemas sobre los cuales aplican estas normas son integrables 
entre sí, de acuerdo con normas como las siguientes: 
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Tabla 4. Normativa de Integración de los sistemas de gestión 

Lineamiento Articulación 

Decreto 2609 de diciembre 14 de 2012, 
compilado en el Decreto 1080 de 2015 

El Programa de Gestión Documental (PGD) con los otros 
sistemas administrativos y de gestión establecidos por el 
Gobierno Nacional o los que se establezcan en el futuro. 

Ley 872 de diciembre 30 de 2003 
El Sistema de Gestión de calidad con el Sistema de 
Control Interno en cada uno de sus componentes. 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos 
Por Un Nuevo País", aprobado mediante la Ley 
1753 de junio 09 de 2015, Artículo 133 

Sistemas de Gestión de Calidad con el de Desarrollo 
Administrativo. 
Sistema de Gestión con los Sistemas Nacional e 
Institucional de Control Interno. 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
NTCGP 1000 Versión 2009, cuya actualización se 
aprobó mediante Decreto 4485 de Noviembre 18 
de 2009, compilado en el Decreto 1083 de 2015, 
anexo C 

Seguridad y Salud en el Trabajo (NTC-OSHAS 
18001:2007), Gestión ambiental (NTC-ISO 14001:2004) y 
Calidad (NTCGP 1000:2009). 

Decreto 2482 de 2012 estableció el formulario 
Único Reporte de Avance de la Gestión – Furag 
(preguntas 175, 176, 185, 186, 187). 

Sistemas de gestión, la certificación de los mismos y la 
auditoría integral. 

Guía para la Administración del Riesgo. 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública 

Administración de riesgos de contratación con la de 
riesgos institucionales. 
Administración de riesgos de proyectos con la de riesgos 
institucionales. 

Fuente: Normas referenciadas en la tabla. 

 
5. DIAGNÓSTICO 

 
5.1 Lineamientos 
 
Los primeros lineamientos para la administración del Riesgo de la entidad se 
formularon en marzo 11 de 2013 por medio de un documento que inicialmente se 
identificó como DG-D-008. Este documento, actualmente identificado como E-OT-008, 
ha sido el elemento orientador en esta materia y a lo largo del tiempo ha venido 
incorporando mejoras que le permiten a la entidad articular diferentes aspectos de la 
gestión de riesgos en diferentes temáticas.  
 
5.2 Herramienta tecnológica 
 
En 2014 fue adquirida una herramienta tecnológica para el Sistema de Gestión. 
Actualmente es conocida como “Brújula”, se accede desde la Intranet de la entidad y 
tiene las siguientes funcionalidades: 
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Tabla 5. Módulos del aplicativo Brújula 

Módulo  Contenido Opciones 

Estrategia 

BSC 
Edición; Medición; Reportes; Cargar Información; 
Terminar Sesión 

Planes y proyectos 

Parametrización; Planes y Políticas de Operación 
(Creación / Edición); Recursos y fuentes (Creación / 
Edición); Proyecto / Actividad (Creación / Edición); 
Ejecución Proyectos / Actividades; Reportes; Terminar 
Sesión 

Procesos 

Documentos 
Edición; Editar glosario; Edición normograma; Solicitud 
documentos; Listado maestro de documentos; Glosario; 
Normograma; Reportes; Terminar Sesión 

Planes de 
mejoramiento 

Edición; Reportar Hallazgos; Reportes; Editar fechas 
tareas; Terminar Sesión 

Auditorías 
Edición; Programa de auditoría; Ejecución auditorías; 
Seguimiento auditorías; Reportes; Reportes 
estadísticos; Terminar Sesión 

Reuniones Reuniones 
Edición; Actas revisión por la dirección; Actas general; 
actas; Reportes; Terminar Sesión 

Talento 
Humano 

Hojas de vida 
Edición profesiones; Edición hojas de vida; Reportes; 
Terminar Sesión 

Plan Institucional de 
capacitación 

Edición; Ejecución; Reportes; Terminar Sesión 

Programa de 
bienestar social 

Edición; Ejecución; Reportes;  Terminar Sesión 

Evaluación de 
competencias 

Edición; Evaluación cargos de carrera administrativa; 
Reportes; Terminar Sesión 

Salud Ocupacional -
S&SO 

Edición; Actividades Subprogramas; Avance 
Actividades Subprogramas; Edición Legal; Creación 
Matriz Legal; Edición Riesgos; Creación Matriz 
Riesgos; Novedad Personal; Generar Versión; 
Reportes; Terminar Sesión 

Encuestas Encuestas 
Edición profesiones; Edición hojas de vida; Reportes; 
Terminar Sesión 

Meci Meci 
Edición; Evaluación del MECI; MECI; Ayuda; Terminar 
Sesión 

Riesgos Riesgos 
Edición; Creación e identificación riesgos; Seguimiento 
Líder Proceso; Seguimiento Control Interno; Reportes; 
Terminar Sesión 

Administración Administración 
Dependencias; MacroProcesos; Procesos; Cargos; 
Usuarios; Perfiles; Comités / Coordinaciones / 
Procesos; Cargar información;  Terminar Sesión 

(Zona Baja) Fuente: Brújula 

 
Como se aprecia en la zona resaltada en la tabla anterior, dicha herramienta cuenta 
con:  
 
a) un módulo destinado a la administración de los riesgos.  
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Dicho módulo fue diseñado con la metodología de riesgos expedida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, aplica para los riesgos de 
gestión y de corrupción, se encuentra en operación y allí están almacenados los datos 
de los riesgos actualmente identificados para los doce (12) procesos establecidos en 
el Sistema de Gestión.  
 
En la opción “ayuda” de dicho módulo se encuentra el instructivo de uso del mismo. 
 
b) De otro lado, dentro del módulo de Talento Humano, por la opción de Salud 
Ocupacional - S&SO, se cuenta con una opción para gestionar los riesgos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta opción está en proceso de cargue de 
información. 
 
En términos generales, la herramienta tecnológica no suple todas las necesidades de 
la entidad en materia de riesgos. Requiere algunos ajustes para que permitan 
incorporar otros riesgos cuya metodología tiene algunas variaciones respecto a la del 
DAFP.  
 
Por el momento la gestión de los riesgos recurre a herramientas ofimáticas alternas y 
se apoya en otros mecanismos como las variaciones del formato estándar. 
 
5.3 Consolidación y publicación del mapa de riesgos  
 
La entidad, desde su creación, ha formulado el mapa de riesgos y lo ha publicado en 
el portal Web, en cumplimiento de lo establecido en el plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano para todas las entidades públicas de Colombia. No obstante, son pocos 
los registros que dan cuenta de su seguimiento y análisis al interior de la entidad. Su 
evolución en este aspecto es medible especialmente con los mecanismos externos, tal 
y como se explica en el numeral 8.16 del presente documento. 
 
Se han formulado los siguientes mapas de riesgos: 
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Tabla 6. Histórico de los mapas de riesgos de APC-Colombia 

AÑO Observación 

2012 

El mapa general de riesgos se hizo bajo el código DG-F-017. Se identificaron 11 riesgos de 
área, de los cuales 6 eran rojos, 4 amarillos y 1 verde. A todos ellos se les dio prioridad baja, 
y tratamiento de “asumir”. Se identificaron 26 controles, todos ellos preventivos. No contempló 
riesgo residual y diferenciaba explícitamente solo 1 de los riesgos como agente de corrupción. 

2013 

El mapa se hizo bajo el código DG-F-017. Se identificaron 10 riesgos de corrupción en los 
procesos, de los cuales 2 eran extremos, 3 moderados, 4 altos y 1 bajo. Se identificaron 20 
controles, todos ellos preventivos, no se valoraron. Carecía de todas las variables posteriores 
a la valoración inicial del riesgo por tanto no contempló riesgo residual ni acciones. 

2014 

El mapa se aprobó en diciembre de 2013, se hizo bajo el código DG-F-017. Se identificaron 
20 riesgos en los procesos, de los cuales 4 fueron de corrupción. El riesgo residual se clasificó 
así: 7 moderados, 7 altos y 10 bajos. Se identificaron 54 controles, de los cuales 53 eran 
preventivos. Se diligenciaron todas las variables que contenía la matriz aprobada para tal fin. 
Se identificaron 43 acciones para desarrollar en la vigencia. A los riesgos de corrupción se les 
hizo un ajuste en abril del 2014. En agosto de 2014 se publicaron tanto el mapa de riesgos de 
corrupción como el de riesgos institucional. 

2015 

El mapa se hizo bajo el código DG-F-017. Se identificaron 18 riesgos en los procesos, de los 
cuales 7 fueron de corrupción. El riesgo residual se clasificó así: 5 extremos, 5 moderados, 7 
altos y 1 bajo. Se identificaron 18 controles, de los cuales 16 eran preventivos. Se diligenciaron 
todas las variables que contenía la matriz aprobada para tal fin. Se identificaron 18 acciones 
para desarrollar en la vigencia.  
En la misma vigencia se identificaron riesgos frente al daño antijurídico, esto se hizo en la 
Política de Prevención del daño antijurídico A-OT-015.      

2016 

El mapa se hizo bajo el código E-OT-028, aplicando la plantilla E-FO-017. Se identificaron 26 
riesgos en los procesos, de los cuales 12 fueron de corrupción. El riesgo residual se clasificó 
así: 4 Extrema, 13 alta, 8 Moderado, 2 Bajo. Se identificaron 64 controles, de los cuales 62 
eran preventivos. Se diligenciaron todas las variables que contenía la matriz aprobada para tal 
fin. Se identificaron 46 acciones para desarrollar en la vigencia.  
Los riesgos frente al daño antijurídico, fueron nuevamente identificados en la Política de 
Prevención del daño antijurídico A-OT-015.      

2017 

La primera versión del mapa de riesgos de la vigencia es semejante a la de la vigencia anterior, 
pero más precisa. Los riesgos están clasificados de la siguiente manera: 2 en zona Baja, 4 en. 
Zona Moderada, 6 en zona Alta y 1 en zona Extrema. Esta versión del mapa, fue cargada en 
el módulo de riesgos del aplicativo Brújula, donde actualmente se puede consultar.  
Por otra parte, los riesgos frente al daño antijurídico, fueron nuevamente identificados en la 
Política de Prevención del daño antijurídico A-OT-015.      
Además. se cuenta con un mapa de riesgos de seguridad y salud en el trabajo gestionada por 
áreas de trabajo, en una matriz entregada por la ARL con 84 riesgos identificados y clasificados 
de la siguiente manera: 9 Bajo, 57 Medio, 17 Alto y 1 Muy alto. 

 
5.4 Integración de la información 
 
Como se explicó en el capítulo 4, las directrices del orden nacional promueven la 
integración de los sistemas de gestión, no obstante, los lineamientos se expiden de 
manera específica para cada temática, como es el caso de riesgos de SGSST, riesgos 
de corrupción, riesgos de seguridad de la información, etc., que son documentos 
establecidos para una temática en particular. 
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Una de las dificultades encontradas para llegar a este propósito es que, como 
consecuencia de lineamientos nacionales diferentes, existen diferentes formas de 
presentar los riesgos lo cual no permiten su comparación. Las diferencias más 
representativas se encuentran en los esquemas de medición de probabilidad, impacto 
y en la presentación de las zonas de calor. Las matrices de calor son diferentes en 
todos los casos y se contraponen frente a un riesgo que puede ser parte de más de 
uno de los sistemas de gestión. Por ejemplo, un riesgo detectado para el Sistema de 
Gestión Ambiental queda clasificado en una zona de la matriz de calor, pero el mismo 
riesgo identificado en el sistema de Seguridad de la Información no necesariamente 
coincide en la zona en que se clasificó para el primero de los sistemas. De otra parte, 
el alto número de riesgos identificados ya es de por sí una dificultad para su 
seguimiento, y se complica si no se cuenta con un mecanismo unificado para tal fin. 
 
Por tanto, el fortalecimiento interno exige encontrar elementos comunes que permitan 
articular las diferentes metodologías de gestión de riesgos, lo cual se tiene previsto a 
través del presente documento. 
 
5.5 Cultura interna 
 
La entidad ha hecho un gran esfuerzo en la identificación de riesgos, pero aún debe 
fortalecer dicha identificación, al igual que el seguimiento y la cotidianidad de los 
registros. 
 
En cuanto a la apropiación del concepto, el mismo se ha incluido en las actividades 
del sistema de calidad, así: 
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Tabla 7. Actividades de apropiación del concepto de gestión del riesgo en 2016 y 2017 

Fecha  Actividad Desarrollo 

Abril 25 
y 27 de 
2016 

Actividad 
lúdica 

A cada persona le fue dejado en su escritorio un documento con algunos 
conceptos del Sistema de Gestión de Calidad, unos días después un personaje 
animado de Foamy los visitó y les hizo preguntas con respecto a dichos 
conceptos, entre los cuales se incluyeron los de gestión del riesgo.  

Mayo 
04 al 16 
de 2016 

Cuestionario 
1 de 
apropiación 
de 
conceptos 

A través de Brújula fue enviado un cuestionario de 10 preguntas a 112 personas 
de la entidad, de las cuales 77 respondieron. Una de las preguntas involucraba 
el concepto de gestión del riesgo, y se evidenció una baja apropiación, dado que 
solo fue considerado por 5 personas.  

Pregunta Respuesta Análisis 

Los planes de 
mejoramiento 
(preventivos, 
correctivos y de 
mejora) se 
formulan como 
consecuencia de: 

a) Hallazgos identificados en auditoría interna. = 43 
b) Reincidencia en productos no conformes. = 9 
c) Identificación de riesgos. = 5 
d) Como resultado del análisis de los resultados 
obtenidos en la aplicación de indicadores. = 3 
e) Como resultado del ejercicio de autoevaluación. = 7 
Sin respuesta = 42 

De todas las 
posibles 
fuentes de 
plan de 
mejora, se ha 
apropiado la 
de auditorías. 

 

Septiem
bre 5 al 
16 de 
2016 

Cuestionario 
2 de 
apropiación 
de 
conceptos 

A través de Brújula fue enviado un cuestionario de 10 preguntas a 91 personas 
de la entidad, de las cuales 49 respondieron. Una de las preguntas involucraba 
el concepto de gestión del riesgo. 

Pregunta Respuestas Análisis 

4. En el ciclo PHVA, el 
seguimiento a los planes, 
indicadores, riesgos, etc, 
hace parte del: 

a) Planear = 3 
b) Hacer = 1 
c) Verificar = 69 
d) Ajustar = 4 
e) Sin respuesta = 36 

El 90% de las personas que 
respondieron la encuesta 
acertaron en señalar el 
seguimiento como parte del 
verificar del ciclo PHVA. 

 

Octubre 
18 a 21 
de 2016 

Crucigrama 

El martes 18 de octubre se dejó en cada escritorio una hoja impresa con el 
crucigrama y una colombina. 
El crucigrama se responde con palabras relacionadas con el Sistema de Gestión 
de la Calidad, ubicadas 10 en posición horizontal y 19 en forma vertical, para un 
total de 29. La línea 8 vertical daba cuenta del concepto de gestión del riesgo. 
Respondieron 77 personas de las cuales 76 acertaron en el concepto. 

Noviem
bre 21 
de 2016 

Día de la 
calidad 

Durante toda la tarde se visitaron todas las islas de la entidad y cada persona 
seleccionó uno de los papelitos que contenían las preguntas y daba respuesta 
a las mismas. El concepto de gestión del riesgo se preguntó de diversas 
maneras y la gente respondió acertadamente. 

Mayo 4 
al 18 de 
2017 

Cuestionario 
de 
apropiación 
de 
conceptos 

El jueves 04 de mayo de 2017 se cargó en Brújula un cuestionario de 10 
preguntas, formuladas en rima simple, sin rigor fonético ni métrico literario, para 
seleccionar una única respuesta entre cuatro opciones para cada una. Dicho 
cuestionario llegó los destinatarios por mail con un vínculo a Brújula, desde el 
cual accedieron al mismo. La pregunta 5 incluyó la gestión del riesgo para 
establecer si la gente lo percibe como una exclusión.  

Pregunta Respuestas Análisis 

5. El diseño y desarrollo... 
no cuenta para la 
Agencia... en el Manual 
del Sistema... se elimina 
su presencia. 

 Trazabilidad = 6 

 Validación = 2 

 Riesgo = 15 

 Exclusión = 39 

 Sin respuesta = 26 

15 de las 58 personas que 
respondieron el cuestionario 
consideran erradamente que el 
riesgo está asociado al concepto 
de diseño y desarrollo. 

 
 
 

Fuente: Informes de las actividades señaladas. 
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5.6 Consulta externa 
 
El mapa de riesgos está disponible en el portal Web de la entidad para consulta de los 
interesados. En 2016 el portal Web de la entidad tuvo 831.282 visitas, de las cuales 
algunas se hicieron a temas relacionados con la gestión de riesgos. En esta materia 
las más visitadas son: 
 

Tabla 8. Visitas al portal Web en materia de riesgos 
Sitio Visitantes 

Mapa de Riesgos 2015 - APC-Colombia 92 

Mapa de Riesgos 2016 - APC-Colombia 222 

Fuente: Reporte Web 

 
5.7 Seguimiento a controles y acciones 
 
Se han realizado dos seguimientos a los controles y acciones del mapa de riesgos del 
Sistema de Gestión de Calidad y al de corrupción, con recaudo manual de la 
información tomada a partir de reuniones con los diferentes procesos, el primero en 
agosto de 2016 y el segundo en julio de 2017. 
 
La mayoría de las acciones se cumplieron: 
 

Tabla 9. Cumplimiento de acciones en materia de riesgos 

Desarrollo de la acción 
Cantidad de acciones 

2016 
Cantidad de acciones 

2017 

Cumplida 19 40 

Cumplida parcialmente 3 3 

No aplicó 1 3 

Total 23 43 
Fuente: Análisis propio 

 
La mayoría de los controles fueron útiles: 
 

Tabla 10. Utilidad de los controles en materia de riesgos 

Utilidad del control 
Cantidad de controles 

2016 
Cantidad de controles 

2017 

Control útil. 12 53 

Control insuficiente 6 2 

Control poco útil. 2 0 

No corresponde con el riesgo. 3 0 

Total 23 55 
Fuente: Análisis propio 

 
El resumen estadístico se muestra a continuación. 
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Tabla 11. Seguimiento a controles y acciones en la gestión del riesgo 

Año Riesgos Acciones Controles 

2016 26 23 23 

2017 13 43 55 

Fuente: Análisis propio. 

 
 

6. METODOLOGÍA 

 
6.1 Etapas 
 
Teniendo en cuenta el marco normativo aplicable que se relaciona en el capítulo 9 del 
presente documento, la gestión de riesgos de APC-Colombia opera con el esquema 
siguiente15. 
 

 
Fuente: ISO 31000: 2011 

 
Para los asuntos de seguridad de la información, lo anterior se complementa con el 
siguiente esquema en el Marco de Seguridad del Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la información (en adelante MSPI): 
 

Tabla 12. Etapas de la Gestión del Riesgo a lo Largo del MSPI 
Etapas del MSPI Proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información 

Planear 

Establecer Contexto  
Valoración del Riesgo  
Planificación del Tratamiento del Riesgo  
Aceptación del Riesgo 

Implementar Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgo 

Gestionar Monitoreo y Revisión Continuo de los Riesgos 

Mejora Continua 
Mantener y Mejorar el Proceso de Gestión del Riesgo en la Seguridad de 
la Información. 

Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G7_Gestion_Riesgos.pdf 

                                                           
15 Aplican las excepciones que se definan en la política de administración del riesgo. 
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6.2 Documentación 
 
La metodología aplicable a la gestión de riesgos se encuentra recogida en los mínimos 
documentales requeridos en las normas asociadas, de la siguiente manera:  
 

Tabla 13. Documentos en materia de riesgos 
Asunto Documento 

Diagnóstico 

- Diagnóstico de riesgos generales presentado en agosto 27 de 2015, mismo 
documento reportado en el índice de transparencia y que ahora se recoge en el 
presente documento con las mejoras y actualizaciones respectivas. 

- Diagnóstico de los riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, 
generado por la Administradora de riesgos laborales - ARL.  

- Diagnóstico de los riesgos en materia antijurídica generado en la Política de 
Prevención del daño antijurídico A-OT-015.      

Política, Lineamientos y 
Metodología 

- Política, Lineamientos y Metodología (E-OT-008). Este documento viene 
articulando la gestión de riegos de todos los sistemas de gestión. 

- Política de Prevención del daño antijurídico A-OT-015, el cual contiene un 
numeral que trata los asuntos relacionados con el análisis y distribución de los 
riesgos para la gestión de contratos y convenios.      

- Manual de riesgos contractuales A-OT-022. 

Procedimiento 
- Procedimiento para administración de riesgos (E-PR-008), requerido de manera 

obligatoria para algunos sistemas de gestión, se conformó de tal forma que 
fuera aplicable a todos los sistemas de gestión. 

Formato 

- Formato E-FO-017, el cual es un mecanismo de registro de las variables de la 
gestión del riesgo mientras se mejora el módulo de riesgos del aplicativo Brújula. 

- Matriz de riesgos de seguridad y salud ocupacional A-EX-001, plantilla que fue 
suministrada por la Administradora de riesgos laborales - ARL. 

Registro 

- Matriz de peligros de seguridad y salud laboral A-OT-044. 
- Matriz de riesgos de seguridad de la información. 
- Matriz de riesgos del daño antijurídico. 
- Mapa de riesgos de los procesos e institucional, antes trabajado como E-OT-

028 y actualmente hace parte de los registros que se encuentran almacenados 
en el módulo de riesgos del aplicativo Brújula y aplicable a los demás sistemas 
de gestión. 

Contexto estratégico - Formulado por cada proceso en el módulo de riesgos del aplicativo Brújula. 

Las normas aplicables - Capítulo de “referencias normativas” del presente documento. 
Fuente: Sistema de Gestión Integral de APC-Colombia 

 
6.3 Contexto estratégico 
 
Contexto estratégico “es el análisis que se hace de las brechas institucionales que 
deben ser intervenidas por la Agencia para el logro de los objetivos. Pueden ser 
producto de debilidades organizacionales, o bien de eventuales brechas que surgirán 
para enfrentar nuevos desafíos”16. 
 
Definir el contexto estratégico contribuye al control de la entidad frente a la exposición 
al riesgo, ya que permite conocer las situaciones generadoras de riesgos, impidiendo 
con ello que la entidad actúe en dirección contraria a sus propósitos institucionales. 

                                                           
16 Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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La metodología para definir el contexto estratégico está establecida en el flujo que se 
sigue en el módulo de riesgos del aplicativo Brújula. 
 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
- Para el desarrollo de las estrategias (cómo lograr lo propuesto como objetivo), debe 

conocerse el nivel de desempeño esperado (o sea las metas) y la forma de medirlas 
(o sea los indicadores). 

- Las estrategias deben considerar aspectos como: Posición de la institución, Análisis 
de los productos (bienes y servicios) generados por la Entidad, Análisis de los 
grupos de interés. 

- Los planes de acción o el conjunto de tareas que la Agencia establecerá para 
alcanzar los resultados, tiene que facilitar el cierre de las brechas que existan entre 
la situación actual y la situación deseada. 

 
En la identificación del contexto estratégico, que se hace en la herramienta tecnológica 
de Brújula, se utiliza la Matriz DOFA, en la cual se aplican los siguientes conceptos: 
 

Tabla 14. DOFA 
Factores Son: 

Externos: Condiciones fuera de 

control de la entidad que son 
fuente de riesgo (legales. 
Ambientales. Políticas etc.). 

Oportunidades: Aspectos que pueden 

propiciar mejoras en el desempeño. 

Amenazas: Aspectos que dificultan alcanzar 

niveles óptimos de desempeño. 

Internos: Aspectos sobre los 

cuales la entidad puede ejercer 
control (organizativo, operacional 
etc.). 

Fortalezas: Capacidades especiales con que 

cuenta la entidad y que le permite tener una 
posición privilegiada frente a la competencia. 
Recursos que se controlan, capacidades y 
habilidades que se poseen, actividades que 
se desarrollan positivamente, etc. 

Debilidades: Factores que provocan una 

posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que se carece, 
habilidades que no se poseen, actividades 
que no se desarrollan positivamente, etc. 

De proceso: Aspectos 

controlables a nivel interno del 
proceso. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 

Fuente: Brújula. 

 
En este sentido el contexto estratégico se identifica de forma institucional y 
adicionalmente por proceso. 
 
Los factores a tener en cuenta en el contexto estratégico son:  
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Tabla 15. Factores para cada categoría del Contexto 

Contexto Factor 

Externo 

Económico: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, 
competencia. 

Político: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación. 

Social: Demografía, responsabilidad social, orden público. 

Tecnológico: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno 
en línea. 

Tecnología: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, 
mantenimiento de sistemas de información. 

Medioambiental: Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. 

Comunicación Externa: Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o 
ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. 

Legal: Interpretación y aplicación de las normas. 

Información: disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

Interno 

Financiero: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, 
capacidad instalada. 

Personal: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud en el 
trabajo, clima laboral, rotación, fuga de conocimiento. 

Proceso: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del 
conocimiento. 

Tecnología: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, 
mantenimiento de sistemas de información, conectividad. 

Estratégico: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Comunicación Interna: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria 
para el desarrollo de las operaciones. 

Información: disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

Locativo: Instalaciones, mobiliario, servicios públicos 

Del 
proceso 

Diseño Del Proceso: Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso. 

Interacción Con Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, 
proveedores, productos, usuarios o clientes. 

Transversalidad: Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de 
todos los procesos de la entidad. 

Procedimientos Asociados: Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos. 

Responsables Del Proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente 
al proceso. 

Comunicación Entre Procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la 
interacción de los procesos. 

Fuente: Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública 2011 
https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 
Algunas técnicas que resultan fáciles y convenientes para elaborar y establecer el 
contexto estratégico pueden ser: 
 
- Tomar como referente el objetivo del proceso de tal forma que los análisis se hagan 

considerando los eventos que impiden que dicho objetivo se cumpla. 
- Definir, adicionalmente, lo que es de interés desarrollar, es decir las metas que se 

han trazado para el proceso y el portafolio de productos/servicios. 
- Evitar la definición de un estado final deseado, ya que se corre el riesgo de 

manipular el ejercicio hacia lo que se desea obtener. 

http://www.apccolombia.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/guias


 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN APC-
COLOMBIA 

Código: E-OT-008 - Versión: 11 – Fecha: julio 21 de 2017 

 

Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia.  Conmutador (57 1) 601 24 24.    www.apccolombia.gov.co 
24/73 

- La lista de las fortalezas y debilidades deben responder a la situación presente, no 
las proyectadas. En tanto que oportunidades y amenazas son las que existen 
actualmente y podrían presentarse en el futuro. 

- Aplicar la lluvia de ideas, involucrando a quienes puedan aportar conocimientos 
complementarios. 

- En todos los casos selecciones elementos reales, claros, objetivos y bien definidos.  
 
El levantamiento del contexto estratégico se puede adelantar a través de las siguientes 
estrategias: 

Tabla 16. Estrategias del Contexto 
Factor Definición 

Inventario de Eventos 
Listas de eventos posibles utilizadas con relación a un proyecto, 
proceso o actividad determinada 

Talleres de Trabajo 

Reuniones de funcionarios de diversas funciones o niveles. Para 
aprovechar el conocimiento colectivo del grupo y desarrollar una 
lista de acontecimientos que están relacionados con un proceso, 
proyecto o programa. 

Análisis de Flujo de 
Procesos 

Representación esquemática de interrelaciones de entradas, 
tareas, salidas y responsabilidades. 

Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. (basada en la Guía de Riesgo 
del DAFP 2011) 

 
6.4 Identificación de riesgos 
 
La identificación de riesgos17 consiste en establecer los riesgos. Este ejercicio puede 
apoyarse en metodologías como la lluvia de ideas, los 5 porqués y la observación 
directa, entre otras y, en lo posible, debe concretar los riesgos más representativos del 
proceso, de cada sistema de gestión y de la entidad. Se hace de la siguiente manera: 
 
a) En seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros y valoración de 
riesgos se realiza para las actividades desarrolladas en la sede de la Agencia 
Presidencial de Cooperación internacional y se utilizan herramientas tales como:  
 
- Inspecciones: puesto de trabajo, áreas comunes y zonas especiales. Ver 4.5. 
 
- Estadísticas: actos y condiciones inseguras, incidentes, enfermedades laborales, 

enfermedad general, ausentismo y comisiones al interior y exterior del país. La 
persona encargada del tema de seguridad y salud en el trabajo deberá realizar 
estadísticas de: 

- Índice de frecuencia de accidentes de trabajo. 
- Índice de severidad de accidentes de trabajo.  
- Índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo. 
- Tasa de ausentismo por accidentes de trabajo y enfermedad laboral o general. 
- Investigaciones de accidentes de trabajo. 

                                                           
17 Requerido por la Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública. Pág. 23. 
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- Eficacia del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

- Diagnóstico de las condiciones de salud y de trabajo: corresponde a la consolidación 
de los resultados de la práctica de exámenes médicos laborales a funcionarios, 
independientemente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo 
contratistas y subcontratistas, identificando las áreas y poblaciones con mayor 
incidencia de afectación de la salud. 

 
b) En ambiental, la identificación de riesgos se apoya en: 
- Diagnóstico de la gestión ambiental realizado dentro del PIGA. 
- Estadísticas de consumo y gestión ambiental. 
 
c) En contractual, la identificación de riesgos se apoya en: 
- Gestión de cada dependencia para analizar los riesgos de cada objeto contractual. 
- Aplicación del manual de riesgos de contratación.  
 
d) En seguridad de la información, la identificación de riesgos se apoya en: 
- Los incidentes que se reportan en la entidad a través del Itop. 
- Los activos de información, con los tipos que se describen a continuación: 
 

Tabla 17. Activos de información para riesgos de seguridad de la información 
SIGLA Tipo de Activo 

D Datos o Información ejemplo (Backup, Log, datos de configuración, etc.) 

S Servicios (Correo electrónico. internet etc.) 

SW Software 

HW Hardware 

COM Comunicaciones 

MEDIA Soporte de Información 

AUX Auxiliar 

L Instalaciones (donde se hospedan los sistemas de información y comunicaciones) 

P Personal 
Fuente: Modelo MAGERIT. 

 

Del mismo modo debe ser considerada la clasificación de los activos, a saber: 
 

Tabla 18. Criterios de inclusión de los activos de información como parte de los riesgos de seguridad 
de la información 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad 
Va a la matriz de 

riesgos de TI 

No clasificada No clasificada No clasificada SI 

Información pública reservada ALTA (A) ALTA (A) SI 

Información pública clasificada MEDIA (M) MEDIA (M) NO 

Información pública BAJA (B) BAJA (B) NO 
Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 

 
Los niveles de clasificación de dichos criterios son: 
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Tabla 19. Niveles de clasificación de los activos de información  

ALTA 
Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos 
(2) o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es 
alta. 

MEDIA 
Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta 
en una (1) de sus propiedades o al menos una de ellas es de nivel medio. 

BAJA 
Activos de información en los cuales la clasificación de la información en 
todos sus niveles es baja. 

Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 

 
En este sentido la descripción de los riesgos de seguridad de la información contará 
con lo siguiente: 
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Tabla 20. Dimensiones de Valoración para los riesgos de seguridad de la información 
Tipos de 
Amenazas  

Descripción del Tipo de Amenaza  
Tipo de Activo Origen Dimensión 

D S SW HW CO MEDIA AU L P Accidentales Deliberadas Entorno Disponibilidad Integridad Confidencialidad 

Desastres 
Naturales 

Daños por Agua 
  

 X  X X X 
 

X   X   

De Origen 
Industrial 

Fuego    X  X X   X X X X   

Daños por Agua    X  X X X  X X X X   

Avería de Origen físico o Lógico   X X  X X   X X X X   

Corte del suministro eléctrico    X   X   X X X X   

Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad    X   X   X X X X   

Fallos de Servicios de Comunicaciones     X     X X X X   

Interrupciones de otros servicios y suministro        X   X X X X   

Degradación de los soportes de almacenamiento de la 
Información 

  
   X   

 
X X X X   

Errores y 
fallos No 
Intencionados 

Errores de los Usuarios X X X   X    X   X X X 

Errores del administrador X X X X X X    X   X X X 

Errores de Monitorización X         X    X  

Errores de Configuración X         X    X  

Difusión de [SW] dañino   X       X   X X X 

Alteración accidental de la información X     X    X    X  

Destrucción de información X         X   X   

Fuga de Información X X X  X X  X X X     X 

Vulnerabilidades de los Programas   X       X   X X X 

Errores de Mantenimiento   X       X   X X  

Errores de mantenimiento / Actualización de Equipos (HW)    X  X X   X   X   

No identificación de Necesidades Tecnológicas X X X X X  X X    X X X X 

Caída del Sistema por agotamiento de Recursos  X  X X     X   X   

Pérdida de Equipo  X  X   X   X   X  X 

Indisponibilidad del Personal         X X   X   

Ataques 
Intencionados 

Manipulación de los Registros de Actividad (log) X          X   X  

Manipulación de la Configuración X          X   X  

Suplantación de la Identidad del usuario X X X X X      X  X X X 

Abuso de privilegios de Acceso X X X X X X     X  X X X 

Uso no Previsto  X X X X      X  X X X 

Difusión de Software Dañino   X        X  X X X 

Acceso no Autorizado X X X X X  X X   X   X X 

Destrucción de información X X X X X  X X   X   X X 

Modificación deliberada de la información X X X  X X  X   X    X 

Divulgación de Información X X X  X X  X   X     

Manipulación de Programas   X        X  X X X 

Manipulación de los Equipos    X  X X    X  X  X 

Denegación de Servicio  X  X X      X  X   

Robo    X  X     X  X  X 
 No identificación de Necesidades Tecnológicas X X X X X  X X    X X X X 

Fuente: Modelo MAGERIT. 
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f) En los demás sistemas de gestión, se utilizan mesas de trabajo en las cuales los participantes 
identifican y registran los riesgos. 
 
6.5 Clasificación de riesgos 
 
a) Los riesgos, de manera general, pueden ser, entre otras, de una o más de las siguientes 

clases: 
 

Tabla 21. Clases de riesgos 
Riesgo Definición 

Ambiental 
Posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno 
natural o a una acción humana. Posibilidad de afectar desfavorablemente el medio ambiente. 

Contractual 
Entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o 
ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo.18  

De calidad Posibilidad de incumplir expectativa o necesidad del usuario. 

De 
Cumplimiento 

Se asocia con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, 
de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 

De Imagen Está relacionado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución 

De Proyecto 
Relacionado con los proyectos que adelanta la entidad o con aquellos en los cuales hace parte o 
aporta recursos. 

De Salud y 
Seguridad 
Laboral 

Posibilidad de afectar la salud del personal que labora o visita la entidad y/o de ser víctimas de 
acontecimientos delictivos o de la fuerza de la naturaleza. 

De seguridad 
de la 
información 

Posibilidad de vulnerar, adulterar, enmendar, cambiar o acceder sin autorización la información 
de la Agencia. 

Documental 
Posibilidad de vulnerar, adulterar, enmendar, cambiar o acceder sin autorización la información 
de la Agencia. 

Estratégico 

Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca 
a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 
clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. 
Eventos que se pueden presentar y afectar el logro de la misión, los objetivos y metas 
institucionales. 

Financiero 
Relación con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la 
elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 
manejo sobre los bienes. 

Legal 
Surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de 
actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o 
ejecución de contratos o transacciones. Incluye los de daño antijurídico. 

Locativo Relacionado con las instalaciones y las condiciones físicas. 

Lógico 
Son aquellos daños que el equipo puede sufrir en su estado lógico, perjudicando directamente a 
su software. 

Operativo 
Comprende riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de 
información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la 
articulación entre dependencias. 

Tecnológico 
Relacionado con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales 
y futuras y el cumplimiento de la misión. 

Fuente: Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para la administración del riesgo 

                                                           
18 Documento CONPES 3714 /2011 
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b) Los riesgos, respecto de sus controles, pueden ser: 
 

Tabla 22. Clasificación de riesgos respecto de sus controles 
Riesgo Definición 

Inherente 
Está relacionado con la naturaleza propia de la gestión y/o de la actividad, sin tener en cuenta 
el efecto de los controles. Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones 
de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. 

Residual 
Está igualmente relacionado con la naturaleza propia de la gestión, pero teniendo en cuenta 
el efecto de los controles. Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de 
tratamiento del riesgo. 

Fuente: Guía para la administración del riesgo. 

 
c) Los riesgos, por su naturaleza, son: 
 

Tabla 23. Clasificación de riesgos respecto de su naturaleza 
Riesgo Definición 

Común Derivado de la situación. 

De 
corrupción19: 

Posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos 
o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, 
para la obtención de un beneficio particular o de un tercero.  

Fuente: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 
d) Los riesgos, según la causa de la corrupción, son: 
 

Tabla 24. Matriz de definición del riesgo de corrupción 
Componente si no 

Acción u omisión     

Uso indebido de poder     

Desviación de la gestión de lo público     

Beneficio privado     

Total     
Fuente: Guía para la Administración del Riesgo de Corrupción 2015. Departamento Administrativo de la Función Pública 

https://www.funcionpublica.gov.co/guias 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/GUIA+PARA+LA+GESTION+DE+RIESGO+DE+CORRUPCION+%282%29.pd

f/e301def2-8218-4205-a320-99c3ef9989f6 

 
e) Los riesgos, por el daño en los activos de información, pueden ser: 

 
Tabla 25. Clasificación de riesgos respecto del daño en los activos de información 

 Tipo 

A 
Natural 

Humano 

B 

Accidentales 

Deliberadas 

Ambientales 
Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 

                                                           
19 Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  Pág. 9 

http://www.apccolombia.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/guias
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/GUIA+PARA+LA+GESTION+DE+RIESGO+DE+CORRUPCION+%282%29.pdf/e301def2-8218-4205-a320-99c3ef9989f6
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/GUIA+PARA+LA+GESTION+DE+RIESGO+DE+CORRUPCION+%282%29.pdf/e301def2-8218-4205-a320-99c3ef9989f6


 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN APC-
COLOMBIA 

Código: E-OT-008 - Versión: 10 – Fecha: mayo 19 de 2017 

 

Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia.  Conmutador (57 1) 601 24 24.    www.apccolombia.gov.co 
30/73 

 
 

f) Los peligros de seguridad y salud en el trabajo, pueden ser: 
 

Tabla 26. Peligro y factores de riesgo de salud y seguridad laboral 
Clasificación del peligro Peligro 

Biológico 

Virus 

Bacterias 

Hongos 

Ricketsias 

Parásitos  

Picaduras 

Mordeduras 

Fluidos o excrementos  

Físico 

Ruido (Impacto intermitente y continuo) 

Iluminación (Luz visible por exceso o por deficiencia) 

Vibración ( Cuerpo entero, segmentaria) 

Temperatura extremas (Calor o frío) 

Radiaciones ionizantes (Rayos x gamma beta y alfa)  

Radiaciones no ionizantes ( láser ultravioleta infrarroja) 

Químico 

Polvos orgánicos e inorgánicos 

Fibras 

Líquidos  

Gases y vapores  

Humos metálicos, no metálicos  

Material particulado 

Psicosocial 

Gestión organizacional ( inducción, capacitación, evaluación de 
desempeño, manejo de cambios 

Características de la organización del trabajo  

Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas 
emocionales, sistema de control, definición de roles 

Jornada de trabajo 

Biomecánicos 

Postura prolongada mantenida, forzada, antigravitacionales  

Esfuerzo 

Movimiento repetitivo 

Manipulación manual de cargas 

Condiciones de seguridad 

Mecánico 

Eléctrico 

Locativo 

Tecnológico 

Accidentes de transito 

Públicos ( robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público) 

Fenómenos naturales 

Sismo 

Terremoto 

Vendaval 

Precipitaciones( lluvias, granizadas, heladas) 
Fuente: Matriz de peligros y factores de riesgo de salud y seguridad laboral A-OT-044   
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g) Los riesgos, según la actividad contractual, pueden ser: 
 

Tabla 27. Riesgos, respecto de la gestión contractual 
Riesgo Definición 

Previsibles 
Aquellas circunstancias que tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, 
siempre que sean identificables y cuantificables. 

Cubiertos bajo 
el régimen de 
garantías en la 
contratación 
pública 

Son aquellos relacionados y respaldados con las garantías de seriedad de la oferta, el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la 
administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y de 
forma general, los demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración según el tipo de 
contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 

Imprevisibles 

Es aquel riesgo que se puede presentar de forma inesperada al ejecutar un contrato, como, por 
ejemplo: un suceso que se produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era 
previsible al momento de suscribirlo; una situación preexistente al contrato que se desconocía por 
las partes sin que le sea imputable a ninguna de ellas; y un suceso previsto, cuyos efectos dañinos 
para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible. 

Obligaciones 
Contingentes 

Son aquellas obligaciones en virtud de las cuales una entidad estipula contractualmente a favor de 
su contratista el pago de una suma de dinero, determinada o determinable a partir de factores 
identificados por la ocurrencia de un evento futuro e incierto. A diferencia de los riesgos antes 
enunciados, tienen un proceso de gestión especial, desde la identificación y valoración, hasta la 
mitigación y el seguimiento. En todo caso, se aclara que puede haber riesgos previsibles que 
correspondan a obligaciones contingentes, pero no todas las obligaciones contingentes son riesgos 
previsibles. 

Generados Por 
Malas 
Prácticas 

Son aquellos sucesos que pueden ocasionarse por acciones negativas en la contratación o por 
riesgos operacionales, que se manifiestan durante el proceso precontractual y que afectan la 
ejecución del contrato. 

Económicos 
Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los 
precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 

Sociales o 
Políticos 

son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y 
previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las 
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

Operacionales Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato, en cualquiera de sus fases. 

Financieros 
Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de 
liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 

Regulatorios 
Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio 
contractual. 

De La 
Naturaleza 

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que, aunque 
pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico, están fuera del control de las partes. 

Ambientales 

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo 
ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas 
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren 
pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo 
ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo 
imputables a las partes. 

Tecnológicos 
Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, 
advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta 
para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica. 

Fuente: Conpes 3714. 

 

h) Los riesgos, según los eventos de seguridad de la información, pueden ser: 
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Tabla 28. Riesgos más comunes de seguridad de la información  
MÉTODO DE ATAQUE AMENAZA (elemento peligroso genérico) 

Daño físico 

Fuego 

Agua  

Contaminación 

Accidente Importante 

Destrucción del equipo o medios 

Polvo, corrosión, congelamiento 

Eventos naturales 

Fenómenos climáticos 

Fenómenos sísmicos 

Fenómenos volcánicos 

Fenómenos meteorológico 

Inundación 

Pérdida de los servicios esenciales 

Fallas en el sistema de suministro de agua o aire acondicionado 

Pérdida de suministro de energía 

Falla en equipo de telecomunicaciones 

Perturbación debida a la radiación 

Radiación electromagnética 

Radiación térmica 

Impulsos electromagnéticos 

Compromiso de la información 

Interceptación de señales de interferencia comprometida 

Espionaje remoto 

Escucha encubierta 

Hurto de medios o documentos 

Hurto de equipo 

Recuperación de medios reciclados o desechados 

Divulgación 

Datos provenientes de fuentes no confiables 

Manipulación con hardware 

Manipulación con software 

Detección de la posición 

Fallas técnicas 

Fallas del equipo 

Mal funcionamiento del equipo 

Saturación del sistema de información 

Mal funcionamiento del software 

Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información 

Acciones no autorizadas 

Uso no autorizado del equipo 

Copia fraudulenta del software 

Uso de software falso o copiado 

Corrupción de los datos 

Procesamiento ilegal de datos 

Compromiso de las funciones 

Error en el uso 

Abuso de derechos 

Falsificación de derechos 

Negación de acciones 

Incumplimiento en la disponibilidad del personal 
Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 
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i) Los riesgos, según el daño antijurídico, pueden ser: 
 

Tabla 29. Riesgos, en daño antijurídico 

 RIESGO IDENTIFICADO DESCRIPCIÓN 

Estudios previos y/o pre pliegos de 
condiciones elaborados para favorecer 
a un oferente en particular  

Beneficiar a un oferente en particular mediante la elaboración 
de los estudios previos, pre-pliegos de condiciones o 
invitaciones a ofertar de un proceso de selección  

Decisiones erróneas en la selección y 
vinculación de personal  

Realizar selección y vinculación de personal sin el cumplimiento 
de los requisitos legales exigidos para el cargo. 

Incumplimiento en los compromisos 
financieros adquiridos por la entidad  

No tramitar, registrar y pagar los compromisos financieros que 
adquiere la entidad  

No se evidencian a tiempo riesgos 
financieros asociados al manejo de las 
cuentas bancarias.  

No realizar de forma mensual el proceso de conciliación 
bancaria aumenta el riesgo de no identificar de manera 
oportuna los hechos financieros que afectan las cuentan 
bancarias de la entidad  

Liquidaciones inexactas derivadas del 
procesamiento de la nómina. 

El pago de la nómina y los demás emolumentos se realizan de 
forma inexacta o fuera del tiempo previsto por la Ley. 

Ejecución del contrato sin el 
cumplimiento de requisitos legales. 

Perfeccionar un contrato, convenio sin el cumplimiento de los 
requisitos legales. 

Fuente: política de prevención de daño antijurídico Código: A-OT-015 - Versión: 04 – Fecha: abril 03 de 2017 

 
 

6.6 Descripción del riesgo 
 
Se detalla o define el riesgo para ofrecer una imagen o una idea completa de él20.  
 
6.7 Análisis de causas y consecuencias 
 
Una vez identificado el riesgo, deben analizarse todas esas situaciones que lo pueden generar, 
así mismo los efectos que puede producir si se llega a materializar. 
 
6.8 Análisis del riesgo 
 
El análisis del riesgo21 busca establecer qué tan probables que el riesgo se materialice y que 
tan grave sería el impacto si se llega a materializar. 
 
Este análisis puede resultar subjetivo en la medida que un mismo evento puede ser no 
deseable para alguien, pero bienvenido para alguien más. Por ejemplo, un cambio de personal 

                                                           
20 Guía Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública. pág. 14 
21 Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública. Pág. 26 
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podría ser evaluado como un riesgo por cuanto podría afectar la continuidad de la gestión, 
pero podría no serlo si dicho cambio representa una medida para eliminar la corrupción en un 
asunto. Por ello es recomendable que no sea una única persona quien haga este análisis, sino 
que se haga de forma consensuada.  
 
Existen dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos identificados: Probabilidad 
e Impacto. 
 
6.8.1 Probabilidad 
 
Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo. La escala aplicable se muestra a continuación: 
 
a) Escala de Probabilidad para riesgos de salud y seguridad laboral. 
 

Tabla 30. Escala de Probabilidad para riesgos de salud y seguridad laboral 
Nivel de 

probabilidad 
Valor de NP Significado 

Muy Alto 
(MA) 

Entre 40 y 
24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto (A) 
Entre 20 y 

10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, 
o bien situación muy deficiente con exposición ocasional 
o esporádica. La materialización del Riesgo es posible 
que suceda varias veces en la vida laboral 

Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición. No es esperable que se 
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 

Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Guía Técnica Colombiana 
GTC 45. 

 
 

b) Escala de Probabilidad para riesgos contractuales. 
 

Tabla 31. Escala de Probabilidad para riesgos contractuales 
valoración  Categoría Descripción 

1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente. 

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro. 

4 Probable Probablemente va a ocurrir. 

5 Casi Cierto Ocurre en la mayoría de las circunstancias. 

 
 
 

http://www.apccolombia.gov.co/


 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN APC-
COLOMBIA 

Código: E-OT-008 - Versión: 10 – Fecha: mayo 19 de 2017 

 

Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia.  Conmutador (57 1) 601 24 24.    www.apccolombia.gov.co 
35/73 

c) Escala de Probabilidad para riesgos ambientales. 
 

Tabla 32. Escala de Probabilidad para riesgos ambientales 
Valoración  Categoría Descripción 

5 Casi Seguro Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 

4 Probable Probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias.  

3 Posible Podría ocurrir. 

2 Improbable Podría ocurrir, pero no se espera 

1 Raro Ocurre solamente en circunstancias excepcionales.  
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC- 104  

 
d) Escala de Probabilidad para riesgos de los demás sistemas de gestión 
 

Tabla 33. Escala de Probabilidad aplicable a otros sistemas de gestión 
Nivel Probabilidad Descripción  Frecuencia 

5 Casi Seguro 
Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. 

Se ha presentado más de una vez al 
año. 

4 Probable 
El evento probablemente ocurrirá en la 
mayoría de las circunstancias.  

Se ha presentado al menos de una 
vez en el último año. 

3 Posible 
El evento podría ocurrir en algún 
momento  

Se ha presentado al menos de una 
vez en los últimos 2 años. 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 
momento  

Se ha presentado al menos de una 
vez en los últimos 5 años. 

1 Raro 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales.  

No se ha presentado en los últimos 
5 años. 

Fuente: Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública 
https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 
En términos generales, la probabilidad se mide con criterios de: 
 
- Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un tiempo 

determinado), o  
- Factibilidad, teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden 

propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.  
 
6.8.2 Impacto 
 
Es la gravedad de las consecuencias que puede ocasionar la materialización del riesgo a la 
organización. La escala aplicable se muestra a continuación: 
 
a) Escala de impacto para riesgos de corrupción. 
 

http://www.apccolombia.gov.co/
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El impacto22 de la materialización de un riesgo de corrupción es único, por cuanto lesiona la 
imagen, credibilidad, transparencia y la propiedad de las entidades y del Estado, afectándolos 
recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo 
por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.  
 
Si se trata de un riesgo de corrupción, el mecanismo para determinar el impacto que le aplica 
consiste en responder a las 18 preguntas siguientes: 
 

Tabla 34. Preguntas para determinar el impacto en un riesgo de corrupción 
Nª Si el riesgo de corrupción se materializa, podría si no 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?     

2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?     

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?     

4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sectorial que pertenece la entidad?     

5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?     

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?     

7 ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?     

8 
¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del 
bien o servicios o los recursos públicos? 

    

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?     

10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?     

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?     

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?     

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?     

14 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?     

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?     

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?     

17 ¿Afectar la imagen regional?     

18 ¿Afectar la imagen nacional?     

  Total     
Fuente: Guía para la gestión de  Riesgo de Corrupción. 

https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

  

                                                           
22 Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Secretaria de Transparencia. Presidencia de la 
Republica2012. Pág. 12. 
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La suma de las respuestas ubica el riesgo en la siguiente clasificación: 
 

Tabla 35. Clasificación del impacto de riesgos de corrupción 
Preguntas 
respondidas 
con “si” 

Impacto Nivel Aplica cuando 

1 a 5 Moderado 05 
 Afectación parcial al proceso y a la dependencia.  

 Genera medianas consecuencias para la entidad. 

6 a 11 Mayor 10 
 Impacto negativo en la entidad.  

 Genera altas consecuencias para la entidad. 

12 a 18 Catastrófico 20 
 Consecuencias desastrosas para el sector. 

 Genera desastrosas consecuencias para la entidad. 
Fuente: Guía para la Administración del Riesgo de Corrupción. Departamento Administrativo de la Función Pública 

https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 
b) Escala de impacto para riesgos de seguridad y salud laboral. 

 
Tabla 36. Escala de impacto (consecuencias) para riesgos de seguridad y salud laboral 

Nivel de 
Consecuencias 

NC 
Significado 

Daños Personales 

Mortal o Catastrófico 
(M) 

100 Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(Incapacidad permanente parcial o invalidez). 

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad 
laboral temporal (ILT). 

Leve (L) 10 
Lesiones o enfermedades que no requieren 
incapacidad. 

Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Guía Técnica Colombiana 
GTC 45. 

 

c) Escala de impacto para riesgos contractuales. 
 

Tabla 37. Escala de impacto (consecuencias) para riesgos contractuales 

Clasificación 
cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intrascendente. 

Dificulta la 
ejecución del 

contrato de manera 
baja. Aplicando 

medidas mínimas 
se puede lograr el 
objeto contractual. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio de las 

partes. 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmente 

pero aun así permite 
la consecución del 
objeto contractual. 

Perturba la 
ejecución del 

contrato de manera 
grave 

imposibilitando la 
consecución del 

objeto contractual 

Clasificación 
monetaria 

Los sobrecostos 
no representan 
más del uno por 
ciento (1%) del 

valor del 
contrato. 

Los sobrecostos no 
representan más 

del cinco por ciento 
(5%) del valor del 

contrato. 

Genera un 
impacto sobre el 
valor del contrato 

entre el cinco 
(5%) y el quince 
por ciento (15%). 

Incrementa el valor 
del contrato entre el 

quince (15%) y el 
treinta por ciento 

(30%). 

Impacto sobre el 
valor del contrato 
en más del treinta 
por ciento (30%). 

Categoría Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Valoración 1 2 3 4 5 

http://www.apccolombia.gov.co/
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d) Escala de impacto para riesgos de seguridad de la información.  

 
Se mide teniendo en cuenta la confidencialidad de la Información, así 
 

Tabla 38. Impacto Sobre la Confidencialidad de la Información 
Nivel Concepto 

1 Personal 

2 Grupo de trabajo 

3 Relativa al proceso 

4 Institucional 

5 Estratégica 
Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 

e) Escala de impacto para riesgos ambientales.  
 
El impacto en los riesgos ambientales se mide con la suma de las calificaciones dadas a sus 
atributos, los cuales son: 
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Tabla 39. Escala de valoración de impacto (consecuencias) para riesgos ambientales 

Atributo Definición del atributo Valoración Definición de la valoración Valor 

Tipo de impacto 

Carácter positivo (+), es decir si 
es benéfico o perjudicial 
negativo (-) del impacto 
identificado. 

Positivo benéfico + 

Negativo perjudicial - 

Extensión (EX)  
(Área de influencia 
del impacto.)  

Área del entorno en donde se 
manifiesta el impacto. 

Puntual La afectación o daño se manifiesta en todo el predio. 1 

Local Afecta a una localidad en específico. 3 

Regional 
El daño ambiental se considera notorio, por que comprende el 
área de los municipios aledaños a la cuidad de Bogotá. 

7 

Nacional 
El grado de dimensión del impacto afecta un área bastante 
amplia del territorio colombiano. 

10 

Intensidad (I) 
Grado de 
destrucción 

Grado o nivel de fuerza o daño 
que manifiesta un fenómeno. 

Baja 

Cuando la afectación o daño en el predio es igual o menor al 
25%, esto quiere decir que la intensidad del impacto es leve, 
por lo tanto no tiene consecuencias considerables sobre el 
recurso. 

1 

Media 

Ocurre cuando el grado de perjuicio sobre el recurso está en el 
rango de 25% a 50% por lo que se considera que la intensidad 
del 
impacto no evidencia un daño representativo. 

3 

Alta 

Se encuentra dentro del rango entre 51% y 75% el daño 
ambiental se considera notorio, por que abarca 
aproximadamente la mitad del 
recurso. 

7 

Muy alta 
La afectación supera el 76%, se evidencia cuando hay un daño 
grave para el recurso. 

10 

Duración (D)  
(Plazo de 
manifestación)  

Tiempo de manifestación del 
impacto. Combina los 
parámetros momento y 
persistencia porque ambos 
aluden o hacen referencia al 
tiempo que transcurre para que 
sea visible el impacto 
ocasionado sobre el medio. 

Inmediato 
La afectación del impacto se evidencia en un tiempo menor o 
igual a un año. 

1 

Corto plazo El tiempo de daño es mayor a 1año. 3 

Mediano plazo 
Se considera que su afectación en el tiempo se encuentra en el 
rango entre 4 y 7 años. 

7 

Largo plazo 
El tiempo de manifestación del impacto es largo o permanente 
mayor o igual a 10 años 

10 

Reversibilidad 
(RV) 

Capacidad que tiene el 
componente o 
elemento ambiental afectado de 
recuperar su condición inicial o 
similar. A este se integra 
recuperabilidad, porque los dos 
términos se complementan 
entre sí, debido a que los dos 
hacen mención a que si el 
efecto del impacto 
puede o no mitigarse. 

Corto plazo 
El componente ambiental afectado puede retornar a unas 
condiciones similares a las iniciales en un tiempo menor de un 
año. 

1 

Mediano plazo 
Indica que se puede recuperar el componente afectado en un 
plazo de 1 a 10 años. 

3 

Largo plazo 
El componente ambiental afectado se puede recuperar en un 
tiempo superior a 10 años 

7 

Irreversible 
Imposibilidad de retornar a sus condiciones iniciales o 
similares. 

10 

Periodicidad (PR) 
Regularidad de manifestación 
del efecto 

Rara vez Se ha presentado muy pocas veces 1 

Posible Se ha presentado algunas veces 3 

Casi Seguro Se ha presentado muchas veces 7 

Permanente Se ha presenta con mucha frecuencia 10 

Cantidad (C) 
Fuerza con el que se manifiesta 
el efecto sobre un factor.  

Baja No existe ningún potencial de riesgo sobre el medio ambiente. 1 

Moderada 
Tiene un potencial de riesgo medio e impactos limitados sobre 
el medio ambiente. 

7 

Alta 
Tiene efectos importantes sobre el medio ambiente, y las 
partes interesadas manifiestan objeciones y exigencias. 

10 

Acumulación (AC) 

Incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, 
cuando persiste de forma 
continuada o reiterada la acción 
que lo genera. 

Simple 
El impacto se manifiesta sobre un solo elemento ambiental y su 
modo de acción es individualizado. 

1 

Acumulativo 
El daño del impacto puede prolongarse e incrementar en el 
tiempo progresivamente. 

10 

Fuente: Guía metodológica para la Evaluación de Aspectos e impactos Ambientales de la Secretaría de Integración Social y metodología de 
Vicente Conesa. 
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La suma de las calificaciones dadas a los atributos ubicará el impacto del riesgo en la siguiente 
escala: 
 

Tabla 40. Escala de valoración de impacto (consecuencias) para riesgos ambientales 
Unidades de 
calificación 

Rango de 
Importancia 

Clase de 
efecto  

Trama Definición 

0   < 25 0 Normal Verde 

Impacto Ambiental Normal: Es aquel que por su baja intensidad y por su poca 
permanencia en el medio son reversibles a corto plazo. Generalmente no son 
muy notorios debido a su baja magnitud, es decir son aquellos que no ocasionan 
daños considerables al medio ambiente en general. Se contempla con una 
valoración de 0 a 25 unidades en el rango de importancia para la calificación de 
impactos ambientales. 

26  <   50 26 Leve  Amarillo 

Impacto Ambiental leve: Son considerados de intensidad media, extensión 
local, su reversibilidad al igual que su duración es de mediano plazo. Las 
medidas de manejo que se pueden generar para este tipo de impactos son de 
mitigación, corrección y prevención. La calificación de este se encuentra en el 
rango entre 26  y  50 unidades de calificación. 

51  <  75 51 Moderado Naranja 

Impacto Ambiental Moderado: Esta categoría suelen tener una intensidad alta, 
tienen una duración de corto plazo (el tiempo de afectación e superior a un año, 
reversibles a largo plazo y su periodicidad es continua. Las medidas de manejo 
son de corrección, prevención, mitigación y hasta compensación. La calificación 
de importancia se encuentra en el rango entre 51  y   75 unidades de calificación. 

76   < 100 76 Severo  Rojo 

Impacto Ambiental Severo: Son impactos con una intensidad muy alta, su 
extensión es total, su duración es inmediata, es irreversible y su aparición es 
irregular. Las medidas de manejo para este tipo de impactos son corrección, 
prevención, mitigación y hasta compensación. Su importancia está calificada 
entre 76   y  100 unidades. 

Fuente: Guía metodológica para la Evaluación de Aspectos e impactos Ambientales de la Secretaría de Integración Social y metodología de 
Vicente Conesa. 

 
f) Escala de impacto para riegos de los demás sistemas de gestión.  
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Tabla 41. Escala de impacto para riegos de los demás sistemas de gestión  
  Cuantitativo Cualitativo 

Nivel Impacto 

Afecta la 
ejecución 

presupuestal 
en: 

Pérdida 
de 

cobertura 
en la 

prestación 
de los 

servicios 
de la 

entidad 

Pago de 
indemnizaciones 

a terceros por 
acciones legales 

que pueden 
afectar el 

presupuesto 
total de la 
entidad en  

Pago de 
sanciones por 

incumplir 
normatividad 
aplicable ante 

un ente 
regulador, que 

afectan el 
presupuesto 
general de la 
entidad en: 

Interrupción 
de las 

operaciones 
de la 

Entidad 

Pérdida de 
Información 
crítica para 
la entidad 

Imagen institucional 
afectada 

Otras 

5 Catastrófico ≥50%. ≥50%. ≥50% ≥50% 
Más de 
cinco (5) 
días. 

No se 
puede 
recuperar. 
 

En el orden nacional o 
regional, por actos o 
hechos de corrupción 
comprobados. 

 Intervención por parte de un ente de control 
u otro ente regulador. 

 Incumplimiento en las metas y objetivos 
institucionales afectando de forma grave la 
ejecución presupuestal. 

4 Mayor ≥20%. ≥20%. ≥20% ≥20% 
Más de dos 
(2) días. 

Puede ser 
recuperada 
de forma 
parcial o 
incompleta. 

En el orden nacional o 
regional, por incumplir 
la prestación del 
servicio a los usuarios 
o ciudadanos. 

 Sanción del ente de control o regulador. 

 Incumplimiento en las metas y objetivos 
institucionales afectando el cumplimiento en 
las metas de gobierno. 

3 Moderado ≥5% ≥10%. ≥5% ≥5% 
Por un (1) 
día. 

No  aplica 

En el orden nacional o 
regional, por retrasos 
en la prestación del 
servicio a los usuarios 
o ciudadanos. 

 Reclamaciones o quejas de los usuarios que 
podrían implicar una denuncia ante los entes 
reguladores o una demanda de largo alcance 
para la entidad. 

 Inoportunidad en la información ocasionando 
retrasos en la atención a los usuarios. 

 Reproceso de actividades y aumento de 
carga operativa. 

 Investigaciones penal, fiscal o disciplinaria. 

2 Menor ≤1% ≤5%. ≤1% ≤1% 
Por algunas 
horas. 

No  aplica 

Localmente, por 
retrasos en la 
prestación del servicio 
a los usuarios o 
ciudadanos. 

 Reclamaciones o quejas de los usuarios que 
implican investigaciones internas disciplinarias. 

1 Insignificante ≤0,5% ≤1%. ≤0,5% ≤0,5% 
No hay 
interrupción 

No  aplica 
No se afecta de forma 
significativa. 

 No se generan sanciones económicas o 
administrativas. 

Fuente: Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública 
https://www.funcionpublica.gov.co/guias 
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6.9 Criticidad del riesgo 
 
La criticidad de cualquier riesgo resulta de combinar la probabilidad con el impacto. Esta 
criticidad se visualiza a través de una matriz o mapa de calor, que APC-Colombia administra 
con las siguientes convenciones: 
 

B. Zona de Riesgo Baja.  

M. Zona de Riesgo Moderada. 

A. Zona de Riesgo Alta.  

E. Zona de Riesgo Extrema.  

 
La matriz o mapa de calor tiene diferencias de un sistema de gestión a otro. En APC-Colombia 
aplican los siguientes: 
 
a) Criticidad para el riesgo de corrupción: 
 

Tabla 42. Matriz de calor de un riesgo de corrupción 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Casi Seguro (5) 
M 

(25) 
A 

(50) 
E 

(100) 

Probable (4) 
M 

(20) 
A 

(40) 
E 

(80) 

Posible (3) 
M 

(15) 
A 

(30) 
E 

(60) 

Improbable (2) 
B 

(2) 
M 

(20) 
A 

(40) 

Raro (1) 
B 

(5) 
B 

(10) 
M 

(20) 

 IMPACTO 
Moderado  

(I3 = 5) 
Mayor  

(I4 = 10) 
Catastrófico (I5 

= 20) 
Fuente: Guía para la gestión de  Riesgo de Corrupción. 

https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 
b) Criticidad para el riesgo contractual: 
 

Tabla 43. matriz de calor de un riesgo contractual 

 
  IMPACTO 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Categoría Valoración 1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

Raro 1 2 3 4 5 6 

Improbable 2 3 4 5 6 7 

Posible 3 4 5 6 7 8 

Probable 4 5 6 7 8 9 

casi cierto 5 6 7 8 9 10 
Fuente: Manual De Riesgos A-OT-022 

 
En estos casos, el significado del nivel de riesgo es: 
 

http://www.apccolombia.gov.co/
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VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

8, 9 Y 10 Riesgo Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo Bajo 

 
c) Criticidad para el riesgo de salud y seguridad laboral: 
 

Tabla 44. Matriz de calor de los riesgos de salud y seguridad laboral 
Nivel de riesgo 
NR = NP x NC 

Nivel de Probabilidad (NP) 

40-24 20-10 8-6 4-2 

Nivel de 
consecuencias 
(NC) 

100 
I 

4000-2400 
I 

2000-1200 
I 

800-600 
II 

400-200 

60 
I 

2400-1440 
I 

1200-600 
II 

480-360 
II 240 

III 120 

25 
I 

1000-600 
II 

500-250 
II 

200-150 
III 

100-50 

10 
II 

400-240 
II 200 

III 100 
III 

80-60 
III40 

IV 20 
Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Guía Técnica Colombiana 

GTC 45. 

En estos casos, el significado del nivel de riesgo y de intervención es: 
 

Tabla 45. Significado del nivel de riesgo y de intervención salud y seguridad laboral 
Nivel  Valor de NR Significado 

I 4000-600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo 
control. Intervención urgente. 

II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su 
rentabilidad 

IV 20 
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar 
soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para 
asegurar que el riesgo aún es aceptable. 

Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Guía Técnica Colombiana 
GTC 45. 

 
 

d) Criticidad para el riesgo de seguridad de la información 
 

Tabla 46. matriz de calor de un riesgo de seguridad de la información 

 
  IMPACTO 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Categoría Valoración 1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

Raro 1 B B M A A 

Improbable 2 B B M A E 

Posible 3 B M A E E 

Probable 4 M A A E E 

Casi seguro 5 A A E E E 
Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 
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e) Criticidad para el riesgo ambiental. 
 

Tabla 47. matriz de calor de los demás sistemas de gestión 

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

Casi Seguro (5) M A A E 

Probable (4) M M A E 

Posible (3) B M M A 

Improbable (2) B B M A 

Raro (1) B B M M 

 IMPACTO 
Normal 
(0   < 25) 

Leve 
(26  <   50) 

Moderado  
(51  <  75) 

Severo 
(76   < 100) 

Fuente: Construcción propia. 
 
 

f) Criticidad para el riesgo de los demás sistemas de gestión y daño antijurídico. 
 

Tabla 48. matriz de calor de los demás sistemas de gestión 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Casi Seguro (5) 
A 

(5) 
A 

(10) 
E 

(15) 
E 

(20) 
E 

(25) 

Probable (4) 
M 
(4) 

A 
(8) 

A 
(12) 

E 
(16) 

E 
(20) 

Posible (3) 
B 

(3) 
M 
(6) 

A 
(9) 

E 
(12) 

E 
(15) 

Improbable (2) 
B 

(2) 
B 

(4) 
M 
(6) 

A 
(8) 

E 
(10) 

Raro (1) 
B 

(1) 
B 

(2) 
M 
(3) 

A 
(4) 

E 
(5) 

 IMPACTO 
Insignificante 

(1) 
Menor  

(2) 
Moderado  

(3) 
Mayor  

(4) 
Catastrófico (5) 

Fuente: Guía para la gestión de Riesgo de Corrupción. 
https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 

6.10 Identificación de controles  
 
En la identificación de controles la entidad adelanta, principalmente, los siguientes aspectos: 
 
A) Estado 
 
Parte del análisis implica establecer si se cuenta o no con controles, y la utilidad de los mismos, 
así: 
 

Tabla 49. Estado de los controles 
Estado de los controles: 

No existen 

No efectivos y no documentados 

No Efectivos y documentados   

Efectivos y no documentados 

Efectivos y documentados 

Documentados, efectivos y aplicados 

http://www.apccolombia.gov.co/
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B) Aspectos de selección 
 
La selección de los controles implica equilibrar los costos y los esfuerzos para su 
implementación, así como los beneficios finales, por lo tanto, se deberá considerar aspectos 
como: 
 

Tabla 50. Aspectos para la selección de controles 
Aspecto Definición Aplicable a 

Viabilidad jurídica 
Velar por que los controles que se van a implantar no vayan en contra de 
la normatividad vigente. 

Todos los 
sistemas de 
gestión 

Viabilidad técnica e 
institucional 

Establecer claramente si la entidad está en capacidad de implantar y 
sostener a largo plazo nuevas tecnologías u otros mecanismos 
necesarios para ejecutar el control. 

Análisis de costo-
beneficio 

Prácticamente todas las respuestas a los riesgos implican algún tipo de 
costo directo o indirecto que se debe sopesar en relación con el beneficio 
que genera. Se ha de considerar el costo inicial del diseño e 
implementación de una respuesta (procesos, personal, tecnología), así 
como el costo de mantener la respuesta de forma continua. Este caso se 
puede dar específicamente para aquellos controles nuevos que requieren 
contrataciones adicionales a los funcionarios que desarrollan los proceso 
o bien cuando se requiere diseñar e implementar sistemas de información 
o tecnologías específicas para ejecutar el control. 

Número de trabajadores 
expuestos 

Importante tenerlo en cuenta para identificar el alcance del control a 
implementar. 

Sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud laboral 

Peor consecuencia 
Aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta 
que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar 
expuesto al riesgo. 

Existencia requisito legal 
asociado 

La organización podría establecer si existe o no un requisito legal 
específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de 
priorización en la implementación de las medidas de intervención. 

Fuente1: Guía para la Administración del Riesgo v3 Departamento Administrativo de la Función Pública - Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites Bogotá, D.C., Octubrede2014 
Fuente 2: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.  
Fuente 3: Guía Técnica Colombiana GTC 45. 

 
C) Tipo de Control.  
 
Para cada riesgo es necesario establecer el(los) control(es) que está(n) implementado(s). Los 
controles tienen las siguientes clasificaciones: 
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Tabla 51. Clasificación de los controles 
Clasificación por Tratamiento Definición 

Naturaleza 

Preventivo 

Aquel que actúa para eliminar las causas del riesgo para prevenir su 
ocurrencia o materialización. Su presencia reduce la probabilidad de 
ocurrencia. Evitan que un evento suceda. Por ejemplo, el requerimiento de un 
login y password en un sistema de información es un control preventivo. Éste 
previene (teóricamente) que personas no autorizadas puedan ingresar al 
sistema. Dentro de esta categoría pueden existir controles de tipo detectivo, 
por ejemplo, registro de las entradas de todas las actividades llevadas a cabo 
en el sistema de información, traza de los registros realizados, de las personas 
que ingresaron, entre otros. 

Correctivo 

Aquel que permite el restablecimiento de actividad, después de ser detectado 
un evento no deseable; también la modificación de las acciones que 
propiciaron su ocurrencia. Su presencia reduce el impacto. Éstos no prevén 
que un evento suceda, pero permiten enfrentar la situación una vez se ha 
presentado. Por ejemplo en caso de un desastre natural u otra emergencia 
mediante las pólizas de seguro y otros mecanismos de recuperación de 
negocio o respaldo, es posible volver a recuperar las operaciones. 

Detectivo 
Aquel que registra un evento después de presentado; sirve para descubrir 
resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo. Se aplica en 
los riesgos de corrupción. 

Clase 

Manual 
Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o 
confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de 
chequeos, controles de seguridad con personal especializado entre otros. 

Automático 
Utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de información o software, 
diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin que 
tenga que intervenir una persona en el proceso. 

Jerarquía de salud 
y seguridad laboral 

Eliminación 
Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos 
mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. 

Sustitución 
Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema 
(por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.). 

Controles de 
ingeniería 

Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, 
cerramientos acústicos, etc. 

Controles 
administrativos 

Señalización, advertencias: instalación de alarmas, procedimientos de 
seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del 
personal 

Equipos / 
elementos de 
protección  

Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de 
detención de caídas, respiradores y guantes. 

Vulnerabilidad de 
controles de 
seguridad de la 
información 

Física 

Está relacionada con el acceso físico al sistema. Es todo lo referente al acceso 
y de las instalaciones donde se tienen los equipos de cómputo que contienen 
la información o forman partes de los procesos esenciales del sistema. 
Las vulnerabilidades de este tipo se pueden presentar en forma de malas 
prácticas de las políticas de acceso de personal a los sistemas y uso de medios 
físicos de almacenamiento de información que permitan extraer datos del 
sistema de manera no autorizada. 

Natural 

Las amenazas naturales son todo tipo de desastres causados por fuerzas 
naturales que causan daño a un sistema, por el lado de las amenazas 
naturales, estas se refieren al grado en que el sistema se puede ver afectado 
por este tipo de eventos.  
Las vulnerabilidades de tipo natural se presentan principalmente en 
deficiencias de las medidas tomadas para afrontar los desastres, por ejemplo 
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Clasificación por Tratamiento Definición 

no disponer de reguladores, no-breaks, mal sistema de ventilación o 
calefacción, etc. 

Hardware 

Las vulnerabilidades de hardware representan la probabilidad de que las 
piezas físicas del sistema fallen (ya sea por mal uso, descuido, mal diseño 
etc.) dejando al sistema desprotegido o inoperable. También trata sobre las 
formas en que el hardware puede ser usado por personas para atacar la 
seguridad del sistema, por ejemplo el sabotaje de un sistema al sobrecargarlo 
deliberadamente con componentes de hardware que no han sido diseñados 
correctamente para funcionar en el sistema 

Software 

Cada programa (ya sea de paquetería o de sistema operativo) puede ser 
usado como medio para atacar a un sistema más grande, esto se da debido a 
errores de programación, o porque en el diseño no fueron considerados ciertos 
aspectos (por ejemplo, controles de acceso, seguridad, implantación, etc.). 
Ambos factores hacen susceptible al sistema a las amenazas de software. 

Red 

Las redes pueden llegar a ser sistemas muy vulnerables, al tratarse de una 
serie de equipos conectados entre sí compartiendo recursos, es posible atacar 
a toda la red penetrando primero en uno de los equipos y posteriormente 
expandirse al resto. 
En una red la prioridad es la transmisión de la información, así que todas las 
vulnerabilidades están relacionadas directamente con la posible intercepción 
de la información por personas no autorizadas y con fallas en la disponibilidad 
del servicio. 
Estos dos puntos hacen que las vulnerabilidades de las redes lleguen a ser 
una combinación de vulnerabilidades de hardware, software, físicas e incluso 
naturales. 

Factor Humano 

Los elementos humanos de un sistema son los más difíciles de controlar lo 
que los convierte en constantes amenazas y al mismo tiempo una de las partes 
más vulnerables del sistema. 
Las vulnerabilidades de origen humano más comunes son la falta de 
capacitación y concienciación, lo que puede dar lugar a la negligencia en el 
seguimiento de las políticas de seguridad, y mal uso del equipo de cómputo. 

Fuente: Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública 
Fuente: Guía para la gestión de Riesgo de Corrupción. https://www.funcionpublica.gov.co/guias 
Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Guía Técnica 
Colombiana GTC 45. 
Fuente: http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/tsi/capi/Cap2.html#16 

 
Los puntos de control documentados en los diferentes procesos y procedimientos pueden ser 
considerados como controles del riesgo siempre que permitan obtener información para la 
toma de decisiones.  
 
D) Controles posibles.  
 
a) Posibles controles para los riesgos de seguridad de la información: 
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Tabla 52. Valoración de controles de seguridad de la información 

Dominios Control Control de Referencia 

A5 políticas de 
la seguridad de 
la información 

A5.1Orientación de la 
dirección para la gestión 
de la seguridad de la 
información 

A5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 

A5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información. 

A6 organización 
de la seguridad 
de la 
información 

A6.1Organización interna 

A6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información 

A6.1.2 Separación de deberes 

A6.1.3 Contacto con las autoridades 

A6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

A6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos. 

A6.2Dispositivos móviles 
y teletrabajo 

A6.2.1 Política para dispositivos móviles 

A6.2.2 Teletrabajo 

A7 seguridad 
de los recursos 
humanos 

A7.1Antes de asumir el 
empleo 

A7.1.1 Selección 

A7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

A7.2Durante la ejecución 
del empleo 

A7.2.1 Responsabilidades de la dirección 

A7.2.2 Toma de conciencia educación y formación en la seguridad de la 
información. 

A7.2.3 Proceso disciplinario 

A7.3Terminación y 
cambio de empleo 

A7.3.1 Terminación o cambio de responsabilidades de empleo 

A8 gestión de 
activos 

A8.1Responsabilidad por 
los activos 

A8.1.1 Inventario de activos 

A8.1.2 Propiedad de los activos 

A8.1.3 Uso aceptable de los activos 

A8.1.4 Devolución de activos 

A8.2Clasificación de la 
información 

A8.2.1 Clasificación de la información 

A8.2.2 Etiquetado de la información 

A8.2.3 Manejo de activos 

A8.3Manejo de medios 

A8.3.1 Gestión de medios removibles 

A8.3.2 Disposición de los medios 

A8.3.3 Transferencia de medios físicos 

A9 control de 
acceso 

A9.1Requisitos del 
negocio para el control de 
acceso 

A9.1.1 Política de control de acceso 

A9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

A9.2Gestión de acceso de 
usuarios 

A9.2.1 Registro y cancelación del registro de usuarios 

A9.2.2 Suministro de acceso de usuarios 

A9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

A9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios 

A9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

A9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

A9.3Responsabilidades 
de los usuarios 

A9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

A9.4Control de acceso a 
sistemas y aplicaciones 

A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

A9.4.4 Uso de programas utilitarios privilegiados 

A9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

A10 criptografía 
A10.1Controles 
criptográficos 

A10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos 

A10.1.2 Gestión de llaves 

A11.1Áreas seguras 
A.11.1.1 Perímetro de seguridad física 

A.11.1.2 Controles de Accesos Físicos 
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Dominios Control Control de Referencia 

A11 seguridad 
física y del 

entorno 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones. 

A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales. 

A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras. 

A.11.1.6 Áreas de carga, despacho y acceso público 

A11.2Equipos 

A11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

A11.2.2 Servicios de suministro 

A11.2.3 Seguridad en el cableado. 

A11.2.4 Mantenimiento de los equipos. 

A11.2.5 Retiro de activos 

A11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones 

A11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

A11.2.8 Equipos de usuario desatendido 

A11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

  
  
  

A12 seguridad 
de las 
operaciones 

A12.1Procedimientos 
operacionales y 
responsabilidades 

A.12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

A.12.1.2 Gestión de cambios 

A.12.1.3 Gestión de capacidad 

A.12.1.4 Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación 

A12.2Protección contra 
códigos maliciosos 

A.12.2.1 Controles Contra Código Maliciosos 

A12.3Copias de respaldo A.12.3.1 Respaldo de la Información 

A12.4Registro y 
seguimiento 

A.12.4.1 Registro de Eventos 

A.12.4.2 Protección de la Información de Registro 

A.12.4.3 Registros del Administrador y del Operador 

A.12.4.4 Sincronización de Relojes 

A12.5Control de software 
operacional 

A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos 

A12.6Gestión de la 
vulnerabilidad técnica 

A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas  

A.12.6.2Restricciones sobre la instalación de software 

A12.7Consideraciones 
sobre auditorias de 
sistemas de información 

A.12.7.1 Controles de auditorías de sistemas de información 

A13 seguridad 
de las 
comunicaciones 

A13.1Gestión de la 
seguridad de las redes 

A13.1.1 Controles de redes 

A13.1.2 Seguridad de los servicios red 

A13.1.3 Separación en las redes 

A13.2Transferencia de 
información 

A13.2.1 Políticas y procedimientos de transferencia de información 

A13.2.2 Acuerdo transferencia de  información 

A13.2.3 Mensajería Electrónica 

A13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de no divulgación                                

A14 adquisición 
desarrollo y 
mantenimiento 
de sistemas 

A14.1Requisitos de 
seguridad de los sistemas 
de información 

A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la 
información 

A.14.1.2 Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas 

A.14.1.3 Protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones. 

A.14.2.1 Política de desarrollo seguro 
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Dominios Control Control de Referencia 

A14.2Seguridad en los 
procesos de Desarrollo y 
de Soporte 

A.14.2.2 Procedimientos de control de cambios en sistemas 

A.14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en la 
plataforma de operación 

A.14.2.4 Restricciones en los cambios a los paquetes de software 

A.14.2.5 Principio de Construcción de los Sistemas Seguros. 

A.14.2.6 Ambiente de desarrollo seguro 

A.14.2.7 Desarrollo contratado externamente 

A.14.2.8  Pruebas de seguridad de sistemas 

A.14.2.9 Prueba de aceptación de sistemas 

A14.3Datos de prueba A.14.3.1 Protección de datos de prueba    

A15 relaciones 
con los 
proveedores 

A15.1Seguridad de la 
información en las 
relaciones con los 
proveedores. 

A15.1.1 Política de seguridad de la información para las relaciones con 
proveedores 

A15.1.2 Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con 
proveedores 

A15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de información y comunicación 

A15.2Gestión de la 
prestación de servicios de 
proveedores 

A15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores 

A15.2.2 Gestión del cambio en los servicios de los proveedores 

A16 gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

A16.1Gestión de 
incidentes y mejoras en la 
seguridad de la 
información 

A16.1.1 Responsabilidades y procedimientos 

A16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

A16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

A16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones 
sobre ellos 

A16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

A16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

A16.1.7 Recolección de evidencia 

A17 aspectos 
de seguridad 
de la 
información de 
la gestión de 
continuidad de 
negocio 

A17.1Continuidad de 
Seguridad de la 
información 

A17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información  

A17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información  

A17.1.3 Verificación revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad 
de la información  

A17.2Redundancias A17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información  

A18 
cumplimiento 

A18.1Cumplimiento de 
requisitos legales y 
contractuales 

A18.1.1 Identificación de la legislación aplicable. 

A18.1.2 Derechos propiedad intelectual (DPI) 

A18.1.3 Protección de registros 

A18.1.4 Privacidad y protección de información de datos personales 

A18.1.5 Reglamentación de controles criptográficos. 

A18.2Revisiones de 
seguridad de la 
información 

A18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información  

A18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad 

A18.2.3 Revisión del cumplimiento técnico 
Fuente: Guía 8 de Mintic para la Seguridad y Privacidad de la información. Controles de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
b) Posibles controles para los riesgos de los demás sistemas de gestión: 
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Tabla 53. Posibles controles para los riesgos de los demás sistemas de gestión 

Control Ejemplos 

Políticas claras 
Aplicadas 

Políticas claras aplicadas 
Seguimiento al plan estratégico y operativo 
Indicadores de gestión 
Tableros de control 
Seguimiento a cronograma 
Informes de gestión 

Conciliaciones 
 

Conciliaciones 
Consecutivos 
Verificación de firmas 
Listas de chequeo 
Registro controlado 
Segregación de funciones 
Niveles de autorización 
Custodia apropiada 
Procedimientos formales aplicados 
Pólizas 
Seguridad física 
Contingencias y respaldo 
Personal capacitado 
Aseguramiento y calidad 

Normas claras y 
Aplicadas 

Normas claras y aplicadas 
Control de términos 

Fuente: Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública 
https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 
E) Frecuencia. Debe establecerse en que periodos de tiempo se aplica el control. 
 
6.11 Valoración de controles existentes 
 
La valoración de los controles existentes se hace con relación a la existencia de la herramienta 
y al seguimiento que se le adelanta, con base en una calificación predeterminada, que 
permitirán ponderar de manera objetiva los controles y poder determinar el desplazamiento 
dentro de la Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos.  
 
a) Valoración general de controles 
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Tabla 54. Parámetros de valoración de controles 

Criterios Puntaje  

¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) 
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)? 

0 

¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 15 

¿Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento? 5 

¿El control es automático? (Sistemas o Software que permiten incluir contraseñas de 
acceso, o con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan 
a través de éste, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con 
scanner, sistemas de grabación, entre otros). 

15 

¿El control es manual? (Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de 
firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas 
de chequeo, controles de seguridad con personal especializado, entre otros) 

10 

La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada 15 

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 10 

En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva 30 

Total 100 
Fuente: Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública 

Fuente: Guía para la gestión de Riesgo de Corrupción. 
https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 
b) Valoración de controles en los riesgos de corrupción 
 
La calificación de controles en los riesgos de corrupción, a partir de la suma obtenida en la 
tabla anterior, se da de la siguiente manera: 
 

Tabla 55. Calificación de los controles de los riesgos 
Calificación Puntaje/cuadrante a disminuir 

0 a 50 0 

51 a 75 1 

76 a 100 2 
Fuente: Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública 

Fuente: Guía para la gestión de Riesgo de Corrupción. 
https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 
c) Valoración de controles en los riesgos de seguridad de la información. 
 

Tabla 56. Parámetros de valoración de controles de seguridad de la información 
 Criterios Puntaje  

Herramientas para ejercer 
el control 

¿Posee una herramienta para ejercer el control 15 

¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta? 15 

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? 30 

Ninguna de las anteriores 0 

Seguimiento al control 

¿Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento? 15 

La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada 25 

Ninguna de las anteriores 0 

 Total 100 
Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 
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Para este último caso, el desplazamiento en la matriz de calor se hace como sigue: 
 

Tabla 57. Desplazamiento en la matríz de calificación 

Rango 
Cuadrantes a disminuir 

en probabilidad 
Cuadrantes a disminuir 

en impacto 

Entre 0-50 0 0 

Entre 51-75 1 1 

Entre 76-100 2 2 
Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 

 
6.12 Evaluación del riesgo 
 
La evaluación del riesgo es el producto de confrontar los resultados del análisis del riesgo con 
los controles identificados, esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su 
manejo y para la fijación de políticas. 
 
Es el equivalente a un nuevo análisis de la probabilidad e impacto del riesgo, pero teniendo en 
cuenta los controles existentes, que según sean preventivos o correctivos reclasificarán la 
criticidad del riesgo en el mapa de calor.  
 
6.13 Identificación del tratamiento o intervención 
 
Según quede evaluado el riesgo, y de su posición en el mapa de calor del riesgo residual, se 
determina el tratamiento que debe darse al mismo, con una y solo una de las siguientes 
opciones: 
 
a) Tratamiento o intervención en riesgos de corrupción. 
 

Tabla 58. Medidas de respuesta aplicables en cada zona de riesgo de corrupción 
Tratamiento Zona de riesgo en que aplica el tratamiento 

Tratamiento Baja Moderada Alta Extrema 

Eliminar o reducir con los controles establecidos en la 
entidad 

X    

Eliminar o llevar a zona baja  X   

Eliminar o llevar a zona moderada o baja   X  

Prioritario: Implementar controles orientados a reducir la 
posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de 
sus efectos y tomas las medidas de protección. 

   X 

Fuente: Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 2015, página 23. https://www.funcionpublica.gov.co/guias 
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b) Tratamiento o intervención en riesgos de salud y seguridad laboral. 
 

Tabla 59. intervenciones en los riesgos de salud y seguridad laboral 
Tratamiento Definición 

Eliminación 
Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos 
de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. 

Sustitución 
Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, 
reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.). 

Controles de 
ingeniería 

Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos 
acústicos, etc. 

Controles 
administrativos 

Señalización, advertencias: instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, 
inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal 

Equipos / elementos 
de protección  

Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de 
caídas, respiradores y guantes. 

Fuente: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Guía Técnica Colombiana 
GTC 45. 

 
El seguimiento a los controles de la tabla anterior se opera a través de la Matriz de peligros de 
A-OT-044. 
 
c)     Tratamiento o intervención en riesgos de los demás sistemas de gestión. 
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Tabla 60. Medidas de respuesta aplicables en cada zona de riesgo de los demás sistemas de gestión. 

Tratamiento 
Zona de riesgo en que aplica el 

tratamiento 

Tratamiento Definición Baja Moderada Alta Extrema 

Asumir 

Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 
quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el 
gerente del proceso simplemente acepta la pérdida 
residual probable y elabora planes de contingencia para su 
manejo. 

X X   

Reducir 

Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 
probabilidad (medidas de prevención), como el impacto 
(medidas de protección). La reducción del riesgo es 
probablemente el método más sencillo y económico para 
superar las debilidades antes de aplicar medidas más 
costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización 
de los procedimientos y la implementación de controles. 

 X X X 

Evitar 

Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir 
su materialización. Es siempre la primera alternativa a 
considerar, se logra cuando al interior de los procesos se 
generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño 
o eliminación, resultado de unos adecuados controles y 
acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, 
manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los 
equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

  X X 

Compartir o 
Transferir 

Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a 
otras organizaciones, como en el caso de los contratos de 
seguros o a través de otros medios que permiten distribuir 
una porción del riesgo con otra entidad, como en los 
contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información 
de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un 
lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla 
concentrada en un solo lugar, la tercerización. 

  X X 

Fuente1: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 

Fuente2: Guía para la administración del riesgo expedida por la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites. Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP). 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/1592.pdf/73e5a159-2d8f-41aa-8182-eb99e8c4f3ba 

 
6.14 Priorización de Riesgos a controlar – administrar 
 
La totalidad de riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional y por procesos estarán 
sujetos al seguimiento, monitoreo, control y ajuste mediante la aplicación del procedimiento 
establecido.  
 
Tendrán prelación aquellos riesgos ubicados en la zona de riesgo extrema y alta, u otras 
escalas y serán atendidos de forma inmediata a través de acciones concretas. Los riesgos de 
corrupción hacen parte de esta priorización. 
 

http://www.apccolombia.gov.co/
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Para la priorización de acciones relacionadas con los riesgos de salud y seguridad laboral, se 
debería tener en cuenta el potencial de reducción de riesgo de los controles planificados. 
Puede ser preferible que las acciones que abordan una actividad de alto riesgo u ofrecen una 
reducción considerable de éste tengan prioridad sobre otras acciones que solamente ofrecen 
un beneficio limitado de reducción del riesgo. En algunos casos puede ser necesario modificar 
los procesos, actividades o tareas laborales hasta que los controles del riesgo estén 
implementados, o aplicar controles de riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones 
más eficaces. Por ejemplo, el uso de protección auditiva como una medida temporal hasta que 
se pueda eliminar la fuente de ruido, o la separación del lugar de trabajo hasta que se reduzcan 
los niveles de ruido. Los controles temporales no se deberían considerar como un sustituto a 
largo plazo de medidas de control de riesgo más eficaces23. 
 
6.15 Formulación de acciones y planes de contingencia 
 
Los planes o el conjunto de tareas que la Agencia establecerá para alcanzar los resultados, 
tiene que facilitar el cierre de las brechas que existan entre la situación actual y la situación 
deseada. 
 
Las acciones asociadas a los riesgos se documentan así: 
 
- De manera general en el formato E-FO-017. 
- De manera detallada según lo establecido en el procedimiento E-PR-006 Procedimiento 

Planes de Mejoramiento y con el diligenciamiento del formato Plan de Mejoramiento. 
- Las acciones para salud y seguridad laboral, en el documento externo denominado Matriz 

de riesgos de seguridad y salud ocupacional A-EX-001. 
 
Para aquellos riesgos de mayor criticidad, incluyendo los riesgos de corrupción, se formulan 
planes de contingencia, cuya gestión deberá activarse cuando el riesgo se materialice. 
 
Para los riesgos de seguridad y salud ocupacional, se documenta y aplica el plan de 
emergencias. Adicionalmente, las fuentes para identificar oportunidades de mejora son: 
 
- El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST); 
- Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados; 
- Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST), incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales; 

                                                           
23 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Guía Técnica Colombiana GTC 

45. 
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- Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda; 

- Los resultados de los programas de promoción y prevención; 
- El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y 
- Los cambios en legislación que apliquen a la organización. 
 
Para los riesgos de seguridad de la información, se documenta y aplica el plan de seguridad y 
continuidad de Tecnologías de la Información – TI. 
 
En todos los casos implica equilibrar los costos y los esfuerzos para su implementación, así 
como los beneficios finales; por lo tanto, se deberá considerar para la implementación de 
acciones y controles, aspectos como: Viabilidad jurídica, viabilidad técnica, viabilidad 
institucional, viabilidad financiera o económica y análisis costo – beneficio. 
 
La reincidencia del riesgo, la debilidad de sus controles o su materialización son razón para 
formular acciones correctivas que deberán incluirse en los planes respectivos. 
 
6.16 Publicación 
 
Los riesgos y sus diferentes variables, se consolidan en un documento denominado “Mapa de 
Riesgos”.  
 
Los riesgos de corrupción se publican en el portal Web de la entidad, en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 124 de 2016. 
 
De ser posible, se exceptúan de la publicación aquellos riesgos que consideren los procesos 
y sistemas de gestión, que no deben ser publicados basados en su naturaleza o que puedan 
generar nuevos riesgos. 
 
6.17 Seguimiento a las acciones y efectividad de los controles 
 
La gestión de riesgos tiene, entre otras, las siguientes fuentes de seguimiento, mismas que 
seguirán siendo los mecanismos para evaluar el cumplimiento de las variables asociadas a un 
buen desempeño en la materia. Son: 
 
6.17.1 Reporte de Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión - FURAG. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2482 de 2012, el Formulario Único Reporte de 
Avance de la Gestión, es una herramienta en línea para el monitoreo, evaluación y control de 
los resultados institucionales y sectoriales. 
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Según la circular externo 100-002- 2015 están obligados a diligenciarlo, las entidades de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional con excepción de: Los Fondos sin estructura 
administrativa ni planta de personal, los Fondos Ganaderos, las Electrificadoras y las entidades 
en proceso de liquidación, supresión o disolución, aunque continúan con la obligación de 
aplicar, en lo pertinente las políticas de desarrollo administrativo y reportar su avance en los 
medios que tengan establecidos. 
 
Una parte del reporte indaga por la gestión de riesgos y especialmente en cuanto a riesgos de 
corrupción. La gestión de riesgos en APC-Colombia ha sido evaluada a través del Furag (2013 
en 2014, 2014 en 2015, 2015 en 2016 y 2016 en 2017), con los siguientes resultados: 
 

Tabla 61. Evaluación en Furag sobre la gestión de riesgos 
Ítem 2013 2014 2015 2016 

Elaboración del mapa de riesgos de corrupción 85 100 60 50 

Elementos del mapa de riesgos de corrupción 100 86 ------- ------- 

Efectividad de los controles del mapa de riesgos de corrupción 66 100 100 ------- 

Riesgos de corrupción identificados y mejoras realizadas 83 50 84 ------- 

Publicación del seguimiento 100 ------- ------- ------- 

Seguimiento  83 100 ------- 100 

Acciones de mejoras del mapa de riesgos de corrupción ------- 100 0,0 ------- 

Materialización de Riesgos de Corrupción ------- ------- 100 ------- 
Fuente: Furag 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 
Aunque los esquemas no sean comparables entre sí totalmente por la terminología y variables 
que ha usado Furag de una vigencia a otra, se puede apreciar lo fluctuante que ha sido la 
gestión de riesgos en la entidad. 
 
El Furag 2016 recomienda que, para futuras oportunidades, en la construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción la entidad adelante un proceso participativo, en el cual se invite a 
ciudadanos, usuarios o grupos de interés. 
 
6.17.2  Índice de transparencia nacional – ITN 
 
El Índice de transparencia nacional – ITN pide evidencias de la gestión de riesgos, y aunque 
no es objeto de calificación directa incide en los resultados de la encuesta, en el sub-indicador 
de “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, el cual hacen parte del indicador “Políticas 
y medidas anticorrupción”, que a su vez hace parte del factor de “Institucionalidad”.  
 
La gestión de riesgos hace parte del plan anticorrupción el cual, en la última medición, obtuvo 
las siguientes calificaciones: 
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Tabla 62. Seguimiento 2015-2016 ITN 

Sub-indicador 
Plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano 

Indicador 
Políticas y medidas 

anticorrupción 

Factor 
Institucionalidad 

Real Ponderado Real Ponderado Real Ponderado 

60,80 1,70 30,40 1,70 61,00 24,40 
Fuente: ITN 

 
Es de señalar que este índice solicita formular riesgos para: 
 
- Visibilidad 
- Interinstitucionalidad. 
- Control y sanción. 
- Delitos contra la administración pública. 
 
6.17.3  Índice de Gobierno en línea – GEL 
 
El índice de Gobierno en línea – GEL pide evidencias de la gestión de riesgos a través de una 
auditoría que adelanta de forma presencial el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, particularmente en lo relacionado con seguridad de la información. La última 
medición se hizo en diciembre 11 de 2015 y el reporte arrojó para la entidad los siguientes 
resultados en materia de riesgos, sobre un máximo de 100 puntos posibles:  
 

Tabla 63. Seguimiento índice GEL 2015 
ítem Calificación 

La entidad genera acciones para tratar riesgos y 
oportunidades de seguridad de la información 

25 

Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de 
la información 

0 

Fuente: Resultados del índice de Gobierno en línea 2015 emitido por Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
para la Estrategia de Gobierno en Línea http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-14714.html 

 
6.17.4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establece la obligatoriedad de la formulación 
del mapa de riesgos, en especial el de corrupción. En la última aplicación de dicho instrumento, 
APC-Colombia publicó el mapa de riesgos requerido para el periodo evaluado, junto con su 
seguimiento. 
 
6.17.5 Informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 
 
Cada año se debe diligenciar una herramienta para medir la sostenibilidad del Modelo Estándar 
de Control Interno – MECI. Más de 35 preguntas del mismo hacen referencia a la gestión del 

http://www.apccolombia.gov.co/
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riesgo. Por tanto, dicha herramienta se suma a todas aquellas con las cuales se hace 
seguimiento. 
 
6.17.6 Auditorías de la Contraloría General de la República. 
 
La Contraloría General de la República ha efectuado auditorías regulares, las cuales han 
evaluado, entre otros asuntos, la gestión del riesgo. 
 
En 2015 evaluó la gestión realizada en las vigencias 2013-2014. En los capítulos 2.1.1., 3.1.1. 
y 3.1.5 del informe de dicha auditoría se muestra que uno de los elementos débiles de la 
operación de dichas vigencias fue la gestión de riesgos.  
 
En 2016 evaluó la gestión realizada en la vigencia 2015 e hizo alusión al riesgo contractual y 
al riesgo en la salud y el ambiente.  
 
6.17.7 Auditorías de Control Interno.  
 
El grupo que cumple funciones de Control Interno hace los seguimientos y evaluaciones que 
considere necesarios y los que establezcan las normas que rigen la materia. Así mismo hace 
el muestreo de las evidencias presentadas en la autoevaluación. 
 
La gestión de riesgos ha sido revisada en los siguientes informes de Control Interno.  
 
- Periodo Agosto - noviembre de 2013. 
- Periodo Abril- Julio de 2013. 
- Pormenorizado Control Interno. 
- Periodo noviembre 2012 a marzo 2013. 
- Periodo diciembre 2013 a marzo 2014. 
- Periodo Abril - agosto 2014. 
- Periodo Septiembre - diciembre 2014. 
- Pormenorizado I cuatrimestre 2015. 
- Pormenorizado I cuatrimestre 2016, capítulo 1.3. 
- Informe de Auditoria de Gestión del Riesgo, diciembre 19 de 2016. 
- Informe seguimiento I cuatrimestre 2017 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
- Pormenorizado I cuatrimestre 2017. 
 
En varios de ellos fue reiterativo encontrar el llamado de atención sobre la evaluación 
permanente a los riesgos y de los controles identificados, no obstante, se ha hecho 
reconocimiento a algunos avances en la gestión. 
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En todos los informes, Control Interno hace unas recomendaciones, las cuales se espera 
atender al final de la vigencia 2017. 
 
6.17.8 Auditorías Internas 
 
Las situaciones encontradas en auditoría relacionadas con los riesgos no han sido muchas, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 64. Situaciones encontradas en auditoría relacionadas con los riesgos de APC-Colombia 
 En materia de riesgos Total de la auditoría 

Auditoría Hallazgos Oportunidades Total Hallazgos oportunidades Total 

Pre auditoría de calidad, 
diciembre 4 y 5 de 2014  

0 2 2 32 12 44 

Primer ciclo de auditoria 
interna, febrero 16 y 17 de 
2016  

10 0 10 86 8 94 

Segundo ciclo de auditoria 
interna, mayo 26 y 27 de 
2016 

4 1 5 41 32 73 

Auditoría de preparación, 
agosto 24 y septiembre 12 
al 14 de 2016 

2 5 7 9 38 47 

Primer ciclo de auditoria 
interna SGSST  

2 0 2 18 0 18 

Fuente: informes de auditoría. 

 
Aunque no han sido muchas auditorías, en todas ellas se han encontrado situaciones 
relacionadas con debilidades en la gestión del riesgo. 
 
6.17.9 Autocontrol 
 
Es tal vez el mecanismo más importante, pero a la vez el menor posicionado en la actualidad. 
 
- Autoevaluación: Como parte del autocontrol, cada área hace seguimiento a los riesgos 

identificados en sus respectivos procesos.  
- Instancias de control y seguimiento. La gestión de riesgos es susceptible de ser evaluada 

por organismos certificadores y/o de control y seguimiento. 
- La alta Dirección: en el marco de la Revisión por la Dirección.  
- Inspecciones: método que se practica con el fin de identificar los riesgos de salud y 

seguridad laboral presentes en cada área y tarea de la entidad, las inspecciones pueden 
ser planeadas o no planeadas y las puede realizar el COPASST, los integrantes de la 
brigada de emergencias, la persona encarga del tema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o a ARL, dependiendo cual sea la condición que se debe revisar. 
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- En cumplimiento de los seguimientos ordenados en la Estrategia Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano que se aprobó mediante Decreto 124 de enero 26 de 2016. 

- El Comité de Conciliación, como instancia administrativa que actúa como sede de estudio, 
análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los 
intereses de la entidad. 

 
El monitoreo a las acciones establecidas en el mapa de riesgos y a la efectividad de los 
controles se realizará por lo menos una vez al año para todos los riesgos. 
 
El control y su seguimiento, se hará basándose en lo definido en el mapa de riesgos, en los 
planes y los objetivos institucionales o por procesos. 
 
6.18 Indicadores de riesgo 
 
Debe establecerse un mecanismo que permita medir el riesgo y su gestión, que permita alertar 
sobre las situaciones en las cuales se deben tomar medidas. Por ejemplo: 
 

a) Riesgos materializados en la vigencia, con respecto a los riegos identificados en la 
misma. 

b) Riesgos con acciones de mejoramiento formuladas, con respecto a los riegos 
identificados en la misma. 

 
6.19 Acciones para el manejo de riesgos materializados 
 
Si dentro del seguimiento realizado, bien sea por parte de la Oficina de Control Interno o por 
los líderes de los procesos, se establece que se ha materializado uno o más riesgos, las 
acciones requeridas son las siguientes: 
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Tabla 65. Lineamientos para el manejo de Riesgos Materializados 

 Riesgo de Corrupción Demás riesgos 

Detectado por Todas las categorías del riesgo Extrema Alta Moderada Baja 

Oficina de 
Control Interno 

1. Convocar al Comité de Coordinación de 
Control Interno e informar sobre los 
hechos detectados, desde donde se 
tomarán las decisiones para iniciar la 
investigación de los hechos. 
2. Dependiendo del alcance (normatividad 
asociada al hecho de corrupción 
materializado), realizar la denuncia ante el 
ente de control respectivo. 
3. Facilitar el inicio de las acciones 
correspondientes con el líder del proceso, 
para revisar el mapa de riesgos y sus 
controles asociados. 
4. Verificar que se tomaron las acciones y 
se actualizó el mapa de riesgos. 

1. Informar al líder del proceso 
sobre el hecho encontrado. 
2. Orientar al líder del proceso para 
que realice la revisión, análisis y 
acciones correspondientes para 
resolver el hecho. 
3. Verificar que se tomaron las 
acciones y que se actualizó el 
mapa de riesgos correspondiente. 
4. Convocar al Comité de 
Coordinación de Control 
Interno e informar sobre la 
actualización realizada cuando se 
trate de un riesgo inaceptable. 

1. Informar la 
líder del proceso 
sobre el hecho. 

Líder del 
proceso u 
otro(s) 
funcionario(s) 
que participa(n) 
o interactúa(n) 
con el proceso 
 

1. Informar a la Alta Dirección sobre el 
hecho encontrado. 
2. De considerarlo necesario, realizar la 
denuncia ante el ente de control 
respectivo. 
3. Iniciar con las acciones correctivas 
necesarias. 
4. Realizar el análisis de causas y 
determinar acciones preventivas y de 
mejora. 
5. Análisis y actualización del mapa de 
riesgos. 

1. Tomar las acciones correctivas 
necesarias, dependiendo del 
riesgo materializado. 
2. Iniciar el análisis de causas y 
determinar acciones preventivas y 
de mejora. 
3. Analizar y actualizar el mapa de 
riesgos. 
4. Informar a la Alta Dirección 
sobre el hallazgo y las acciones 
tomadas. 

Aplicar las 
orientaciones de 
la política de 
riesgos 
institucional. 
(Verificar los 
niveles de 
aceptación del 
riesgo). 

Área con 
funciones de 
Planeación 

1. Orientar técnicamente sobre las 
acciones determinadas en la política de 
riesgos institucional. 

1. Orientar técnicamente sobre las 
acciones determinadas en la 
política de riesgos institucional. 

1. Orientar 
técnicamente 
sobre las 
acciones 
determinadas en 
la política de 
riesgos 
institucional. 

 (Zona Baja) Fuente: Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública 
https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 

6.20 Documentos y registros de la administración del riesgo 
 
La entidad conservará los documentos del Sistema de Gestión Integral y los registros 
resultantes de la gestión de riesgos, atendiendo lo establecido en las tablas de retención 
documental que le apliquen y a los mecanismos tecnológicos en los cuales se apoye la gestión 
respectiva. 
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6.21 Tratamiento especial 
 
Adicionalmente a lo tratado en el presente documento, los siguientes riesgos tendrán un 
tratamiento especial: 
 
- Riesgos identificados en el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: se apoyan 

en la asesoría que entregue la ARL a la cual está afiliada la entidad y se registra en el(los) 
formato(s) que se definan para tal fin de acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica 
Colombiana 45 de 2012. 

 
- Riesgos propios del esquema contractual de Colombia Compra Eficiente: se orientan con el 

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, 
metodología que Colombia Compra Eficiente adoptó con base en el Estándar AS/ NZS ISO 
31000 y con el Manual de Riesgos contractuales A-OT-022. Se debe analizar su articulación 
con la Administración del Riesgo Institucional. 

 
- Riesgos de los proyectos: se aplicará la metodología presentada en este documento, 

teniendo observancia de lo establecido en la Guía del Departamento Administrativo de la 
Función Pública para la Administración del Riesgo, que reza que “ algunos aspectos 
relacionados con las escalas de impacto del proyecto giran en torno a los cuatro (4) objetivos 
clave del proyecto, como son: Costo, Tiempo, Alcance y Calidad, por lo que se hace 
necesario ahondar en los fundamentos desarrollados por el Project Management Institute, 
información que puede ser consultada en https://americalatina.pmi.org/. Esta metodología 
se irá implementando paulatinamente en la medida que la dinámica de la entidad lo permita. 

 
- Los riesgos de daño antijurídico se apoyan en los contenidos del Manual para la elaboración 

de políticas de prevención del daño antijurídico.  
 
Finalmente, con respecto a los registros, mientras Brújula se adapta a todas las condiciones 
de los diferentes sistemas de gestión, los registros se llevarán de la siguiente manera: 
 

Sistema Medio de registro 

Seguridad y salud en el trabajo A-OT-044 

Seguridad de la información Formato diseñado para tal fin 

Gestión ambiental Formato diseñado para tal fin 

Gestión contractual Contrato respectivo 

Proyectos Ficha EBI 

Demás Sistemas Brújula 
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7. PERIODICIDAD 

 
La gestión de riesgos tiene en cuenta la periodicidad. 24 
 
La Administración del Riesgo pretende anticiparse a la ocurrencia de posibles eventos, en 
consecuencia, su identificación y acciones se harán en forma preventiva. 
 
La Política de Administración del Riesgo se establece desde el inicio del periodo de gobierno 
y serán revisadas en la medida que se requiera o hasta el siguiente cuatrienio, dado que los 
riesgos, deberán someterse al marco estratégico de la entidad y al contexto estratégico que 
se identifique para tal fin. 
 
La revisión al contenido del mapa de riesgos de la APC-Colombia, se realizará como mínimo 
una vez al año o de manera adicional cuando las circunstancias lo ameriten, a partir de 
modificaciones o cambios sustanciales en la plataforma estratégica o en el contexto 
estratégico, modificaciones o cambios relevantes en los procesos y/o procedimientos, o 
cualquier hecho sobreviniente externo o interno que afecte la operación de la entidad. 
 
El seguimiento a los controles y a las acciones se hará en las fechas establecidas en el 
aplicativo. 
 
En cuanto a la periodicidad del seguimiento, para los riesgos asociados a posibles actos de 
corrupción, se debe dar cumplimiento a las fechas establecidas por la guía de la Secretaría de 
Transparencia, denominada “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano”; para los riesgos de gestión ubicados en las diferentes zonas de riesgo 
residual, se tomarán en cuenta las fechas establecidas en la política de riesgos institucional. 
Las frecuencias de medición definidas no deben superar los tres meses, de forma que permitan 
que el seguimiento realizado sea base para la toma de decisiones, y que se logren introducir 
correctivos en el momento adecuado. 

 
8. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
En la gestión del riesgo aplican los siguientes términos y definiciones: 
 

Tabla 66. Definiciones generales de la gestión del riesgo 
Definición Aplicable a 

Acción correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 
General 

                                                           
24

OHSAS 18001 
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Definición Aplicable a 

Acción preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  
General 

Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de 
trabajo (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).  

SGSST 

Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y 

es estandarizable. 
SGSST 

Actividad no rutinaria. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de 

la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia 
de ejecución. 

SGSST 

Activo de información: Cualquier componente tecnológico o documental (análogo o digital) en la 

producción, emisión, almacenamiento, comunicación, visualización y recuperación de información de 
valor para la entidad 

Seguridad de 
la Información 

Administración del riesgo. Conjunto de elementos de control y sus interrelaciones, para que la 

entidad evalué e intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos que puedan efectuar de 
manera positiva o negativa el logro de sus objetivos institucionales. Contribuye a que la Entidad 
consolide su Sistema de Control Interno y a que se genere una Cultura de Autocontrol y 
Autoevaluación al interior de la misma. 

General 

Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.30) y 

para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO 31000). 
SGSST 

Asignación del riesgo: Es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada 

una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo. 
Contractual 

Autenticidad: Es la condición de poder identificar que el generador o receptor (interlocutor) de la 

información es realmente quien dice ser. 
Seguridad de 
la Información 

Causa. Medio, las circunstancia y agente generador de riesgo.  General 

Causa: Son los medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos.  Contractual 

Confidencialidad: Principio básico que impide la divulgación de información a personas o sistemas 

no autorizados. 
Seguridad de 
la Información 

Conciliación extrajudicial, es la conciliación que se realiza antes o por fuera de un proceso 

judicial25. En asuntos de lo contencioso administrativo es un mecanismo de solución de los conflictos 
entre los particulares y el Estado, la cual debe, obligatoriamente, adelantarse ante un agente del 
Ministerio Público26  como requisito de procedibilidad, antes de presentar una demanda ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en asuntos de naturaleza conciliable. 

Daño 
antijurídico 

Consecuencia. Resultado de un evento.  General 

Contexto estratégico. Condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan 

oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una institución. 
Las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, económico, 
tecnológico, político, ambiental y legal, bien sea internacional, nacional o regional según sea el caso 
de análisis. Las situaciones internas están relacionadas con la estructura, cultura organizacional, el 
modelo de operación, el cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos, los sistemas de 
información, los procesos y procedimientos y los recursos humanos y económicos con los que cuenta 
una entidad, entre otros.27 

General 

                                                           
25 Ley 640 de 2001 Art. 3  
26 Ley 640 de 2001 Art. 23 
27 Decreto943de mayo 21 de 2014, MECI2014. 

http://www.apccolombia.gov.co/


 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN APC-
COLOMBIA 

Código: E-OT-008 - Versión: 10 – Fecha: mayo 19 de 2017 

 

Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia.  Conmutador (57 1) 601 24 24.    www.apccolombia.gov.co 
67/73 

Definición Aplicable a 

Control. Medida que modifica el riesgo.  

- Correctivos. Aquellos que permiten el restablecimiento de actividad, después de ser detectado 
un evento no deseable; también la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. 

- Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia 
o materialización. 

General 

Corrupción. Uso indebido del poder, de los recursos o de la información, que lesiona los intereses 

de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 
General 

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, 

expresado cualitativa o cuantitativamente. 2.6 Competencia. Atributos personales y aptitud 
demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. 

SGSST 

Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.  SGSST 

Daño antijurídico: “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extra patrimonial, que la víctima no 

está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”. 28 
Daño 
antijurídico 

Demanda judicial: Acto por el que el actor demandante solicita del órgano jurisdiccional frente al 

demandado una tutela jurídica en forma de sentencia favorable, mediante un escrito en el que expone 
los antecedentes del hecho del caso y sus razonamientos jurídicos, con el que ordinariamente se 
comienza el proceso 

Daño 
antijurídico 

Diagnóstico de condiciones de salud. Resultado del procedimiento sistemático para determinar 

“el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el 
perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” (Decisión 584 de la Comunidad 
Andina de Naciones). 

SGSST 

Disponibilidad: Principio básico que permite encontrar la información a disposición de quienes 

deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. 
Seguridad de 
la Información 

Efecto. Consecuencia de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la Entidad. General. 

Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y 

alguna parte del cuerpo de una persona. 
SGSST 

Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa 

de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. 
SGSST 

Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de 

la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, 
bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social, 
Decreto 2566 de 2009). 

SGSST 

Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y 

que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de 
detección contra caídas. 

SGSST 

Estimación del riesgo: Es valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos 

que han sido tipificados. 
Contractual 

Evaluación Higiénica. Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para 

determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los valores fijados 
por la autoridad competente. 

SGSST 

Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel asociado al nivel de probabilidad y el nivel 

de consecuencia. 
SGSST 

Evento. Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.  General 

Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. SGSST 

Gestión del riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto 

al riesgo.  
General 

Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. SGSST 

                                                           
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 2 de marzo de 2000. C.P. Mará 
Elena Giraldo Gómez. Exp. 11945, entre otras. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Aclaración de voto de Enrique Gil Botero de 30 de julio de 2008. Exp. 15726 
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Definición Aplicable a 

Identificación Del Riesgo: Es la descripción (verbalización) de la situación no deseada, teniendo en 

cuenta el objeto a contratar, el valor de la contratación, la modalidad de selección, la ejecución 
contractual y financiera, así como las actividades a desarrollar y el lugar de ejecución, al igual que 
todas aquellas posibles causas que pueden ocasionar el rompimiento del equilibrio económico del 
contrato. 

Contractual 

Impacto: Son las consecuencias que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo.  Contractual 
Seguridad de 
la información 

Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión 

o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal. 
SGSST 

Integridad: Principio básico que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas. Seguridad de 
la Información 

Jurisdicción Contencioso Administrativa: Los jueces de esta jurisdicción están llamados a 

solucionar los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado, o los conflictos que se 
presentan al interior del Estado mismo. 

Daño 
antijurídico 

Línea Jurisprudencial: Criterio constante y uniforme de aplicar el derecho, mostrado en las 

sentencias de los tribunales judiciales superiores.  
Daño 
antijurídico 

Litigio: Disputa, contienda o alteración de índole judicial. Daño 
antijurídico 

Lugar de trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el 

trabajo, bajo el control de la organización. 
SGSST 

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. SGSST 

Mejora continua. Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos y optimizar el desempeño. 
General 

Monitoreo biológico. Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre, orina, heces, 

cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores con el fin de hacer seguimiento a la 
exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los 
trabajadores. 

SGSST 

Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias. SGSST 

Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros 

detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas 
preventivas existentes en un lugar de trabajo.  

SGSST 

Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo 

determinado durante la jornada laboral.  
SGSST 

Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. SGSST 

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel 

de consecuencia. 
SGSST 

No repudio: También conocido como “no negación”, es la condición que evita que se niegue la 

autoría o recepción de un mensaje o información. 
Seguridad de 
la Información 

Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo (véase el numeral 2.18) 

involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización.  
SGSST 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las 

personas, o una combinación de estos. 
SGSST 

Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros. Grado de posibilidad 

de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. 
SGSST 

Posibles consecuencias – efecto: Son los que constituyen los efectos de la ocurrencia del riesgo 

sobre los procesos contractuales.  
Contractual 

Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir 

consecuencias. 
SGSST 

Probabilidad. Oportunidad de que algo suceda. General 

Probabilidad: Es una medida para estimar la posibilidad de que ocurra un incidente o evento. Contractual 

http://www.apccolombia.gov.co/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm


 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN APC-
COLOMBIA 

Código: E-OT-008 - Versión: 10 – Fecha: mayo 19 de 2017 

 

Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia.  Conmutador (57 1) 601 24 24.    www.apccolombia.gov.co 
69/73 

Definición Aplicable a 

Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios 

de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un tiempo determinado), o 
de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar 
el riesgo, aunque éste no se haya materializado.29 

Seguridad de 
la información 

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 
SGSST 

Proceso judicial: Conjunto de procedimientos y trámites judiciales tendientes a la obtención de una 

decisión por parte del tribunal de justicia llamado a resolver la cuestión controvertida. 
Daño 
antijurídico 

Providencia judicial: Actos que representan la manifestación de la voluntad del estado, emitidas por 

un funcionario con competencia para proferirla (es decir; que a dicho funcionario se le ha delegado 
la función de administrar justicia en dicho caso), al interior de un proceso judicial. 

Daño 
antijurídico 

Régimen Jurídico: conjunto de leyes y normativas al que debe someterse cierta materia. Daño 
antijurídico 

Requisito de procedibilidad: Toda persona natural o jurídica (pública o privada) que con ocasión 

de la expedición de un acto administrativo particular o de la ocurrencia de un daño antijurídico 
derivado de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de un contrato estatal o como 
consecuencia de un hecho, una omisión o una operación administrativa, considere que le han 
causado un detrimento en su patrimonio, debe intentar, obligatoriamente, la celebración de un 
acuerdo conciliatorio de las controversias existentes con las entidades u organismos de derecho 
público o con el particular, (qué ejerza funciones públicas) antes de presentar la respectiva demanda 
encaminada a obtener una pretensión económica30. 

Daño 
antijurídico 

Riesgo. Evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa 

en términos de probabilidad y consecuencias. 
General 

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) 

peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o 
la(s) exposición(es). 

SGSST 

Riesgo. Efecto de la incertidumbre. Ambiental 

Riesgo Aceptable.  Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con 

respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional. 
SGSST 

Riesgo Contractual: El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas 

circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden 
alterar el equilibrio financiero del mismo. Ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas 
con el proceso de gestión que se requiere en cada caso.31 

Contractual 

Seguridad de la Información: Es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 

organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información 
buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma. 

Seguridad de 
la Información 

Sentencia: Acto mediante el cual un juez o magistrado expresa la voluntad que el estado toma sobre 

el objeto del proceso, es decir; las pretensiones formuladas por el demandante y la conducta que 
frente a ellas adopte el demandado. 

Daño 
antijurídico 

Tipificación del riesgo: Proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las 

diferentes etapas del contrato, agrupados dentro de diferentes clases que presentan características 
similares. Así, la tipificación de los riesgos previsibles podrá consistir en la identificación de los 
distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato y su incorporación en una clase, 
si ella existe.  

Contractual 

Valoración de los riesgos.  Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), 

teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) 
aceptable(s) o no. 

SGSST 

                                                           
29 Fuente: Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. 
 
30 Ley 640 de 2001 Art.35 
31 Documento CONPES 3714 /2011 

http://www.apccolombia.gov.co/
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Procedimiento_judicial&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Tribunal_de_justicia&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/ley
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Definición Aplicable a 

Valor límite permisible (VLP) LP. Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo 

de la cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día 
tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. 

SGSST 

Valoración de riesgos: Es la determinación del nivel de riesgos en función del impacto y de la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo.  
Contractual 

Fuentes:    
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NTC GP 1000:2009. Página 29.    
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 31000. Gestión del Riesgo.    
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.  
Guía Técnica Colombiana GTC 45.    
Política de daño antijurídico de APC-Colombia. 
Política de seguridad de la información de APC-Colombia. 
Decreto 943 de mayo 21 de 2014, MECI2014. y otros.  

 
 

9. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
Ley 87 de noviembre 29 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.  

http://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-87-de-1993 

 
Decreto Ley 1295 de junio 22 de 1994: el cual determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1295_1994.html 

 
Ley 489 de diciembre 29 de 1998. Estatuto básico de Organización y funcionamiento de la 
Administración Publica. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.  

http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=836 

 
Decreto 4485 de noviembre 18 de 2009. Por medio de la cual se adopta la actualización de la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NTC GP 1000:2009. 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3618_documento.pdf 

 
Ley 1474 de Julio 12 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html 

 
Ley 1562 de julio 11 de 2012: por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 

 
Decreto 2482 de diciembre 3 de 2012. Por la cual se establecen los lineamientos generales 
para la integración de la planeación y la gestión. 

http://www.apccolombia.gov.co/
http://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-87-de-1993
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=836
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3618_documento.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
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https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3581_documento.pdf 

 
Decreto1510 de julio 17 de 2013: Reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/decreto-1510-de-2013 

 
Decreto 943 de mayo 21 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano.  

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0943_2014.htm 

 
Decreto 1443 de julio 31 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), compilado en el 
Decreto 1072 de mayo 26 de 2015.  

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-trabajo.html 

 
Ley 1753 de junio 09 de 2015: por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"TODOS POR UN NUEVO PAÍS”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html 

 
Decreto Único Reglamentario 1082 de mayo 26 de 2015. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Paginas/mayo.aspx 

 
Decreto 124 de enero 26 de 2016, Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/secretaria/Documents/Estrategia-Construccion-Plan-Anticorrupcion-
Atencion-Ciudadano-v2.pdf 

 
Manual de Gobierno en Línea - GEL. 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html 

 
Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de 
Colombia compra eficiente. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf 

 
Guía 2015 para la gestión del riesgo de corrupción.  

https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 

Cartilla “Guía para la Administración del Riesgo” diseñada por el Departamento Administrativo 
de la Función pública – DAFP, versión 3, diciembre de 2014.  

https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

 
Cartilla “Guía para la Gestión del Riesgo de corrupción” diseñada por el Departamento 
Administrativo de la Función pública – DAFP, versión 2015.  

https://www.funcionpublica.gov.co/guias 

http://www.apccolombia.gov.co/
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3581_documento.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/es/decreto-1510-de-2013
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0943_2014.htm
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-trabajo.html
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Paginas/mayo.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/secretaria/Documents/Estrategia-Construccion-Plan-Anticorrupcion-Atencion-Ciudadano-v2.pdf
http://www.secretariatransparencia.gov.co/secretaria/Documents/Estrategia-Construccion-Plan-Anticorrupcion-Atencion-Ciudadano-v2.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html
https://www.funcionpublica.gov.co/guias
https://www.funcionpublica.gov.co/guias
https://www.funcionpublica.gov.co/guias
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Guía de gestión de riesgos. Seguridad y privacidad de la información. Guia 7 de MIntic. Abril 
01 de 2016. 
 

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G7_Gestion_Riesgos.pdf 

 
Manual para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico 2014. Documentos 
Especializados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Guia-generacion-politica-
prevencion/Documents/cartilla11_250814.pdf 

 
ISO 14001: por la cual se orienta el Sistema de Gestión Ambiental. 

Publicación restringida 

  
Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007, por la cual se orienta el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Publicación restringida 

  
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001:2013: por la cual se orienta el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información. 

Publicación restringida 

 
ISO 15489-1:2001: por la cual se orienta el Sistema de Gestión de archivo. 

Publicación restringida 

  
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2011  

Publicación restringida 

 
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 31000: establece principios básicos para la gestión del 
riesgo. 

Publicación restringida 

 
Guía técnica colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional GTC 45 de diciembre 15 de 2012 o la guía técnica que haga 
sus veces. 

Publicación restringida 

 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2011.  

Publicación restringida 

 
Guía técnica exposición de factores de riesgo ocupacional de la protección social. 

Publicación restringida 

 

http://www.apccolombia.gov.co/
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NTC 4114:1997 Seguridad industrial: realización de inspecciones planeadas. 
Publicación restringida 

 

 
 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

 
Versión Código Nombre Acto Control de cambios 

1 DG-D-008 
Lineamientos Administración 
del Riesgo 

Acta21Mar11/2013 Nuevo 01/03/2013 

2 DG-D-008 
Lineamientos Administración 
del Riesgo 

 No tiene Actualización imagen institucional 01/05/2013 

3 DG-D-008 
Lineamientos Administración 
del Riesgo 

 No tiene Actualización imagen institucional  27/10/2014 

4 DG-D-008 
Lineamientos Administración 
del Riesgo 

 No tiene Se incluye anexo de análisis de contexto estratégico 

5 DG-D-008 
Política, lineamientos y 
metodología de identificación 
y administración del riesgo 

Acta noviembre 19 
de 2015 

Se reorganizó la información del documento, se 
amplió el alcance a otros sistemas de gestión, se 
completó la información y las referencias a otros 
documentos del Sistema de Gestión Integrado, y se 
articula con el formato DG-F-017 y el procedimiento 
respectivo. 

6 E-OT-008 
Política, lineamientos y 
metodología de identificación 
y administración del riesgo 

Acta diciembre 22 
de 2015 

Cambió el código del documento. Incluyó nueva 
dirección de la entidad e incluyó parámetros 
específicos para los riesgos de corrupción 

1 A-OT-022   

Manual de identificación y 
distribución del riesgo 
contractual de la Agencia 
Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, 
APC-Colombia. 

Brújula Junio 10 
de 2016 

Se crea el Manual de identificación y distribución de 
riesgos contractuales. 

7 E-OT-008 
Política, lineamientos y 
metodología de identificación 
y administración del riesgo 

Brújula, Agosto 01 
de 2016 

Se incluyen pasos en la herramienta Brújula. 

8 E-OT-008 
Política, lineamientos y 
metodología de identificación 
y administración del riesgo 

Brújula, Octubre 
28 de 2016. 

Se incluyó el diagnóstico y las líneas de defensa. Se 
precisaron las categorías para calificar el impacto y se 
incluyeron consideraciones específicas para cada 
sistema de gestión SISO Y SSI. Se aclararon los 
tratamientos. Se ajustaron las referencias normativas.  

9 E-OT-008 
Política, lineamientos y 
metodología de identificación 
y administración del riesgo 

Brújula, marzo 08 
de 2017 

Se ajusta a la nueva imagen institucional. 

10 E-OT-008 
Política, lineamientos y 
metodología de identificación 
y administración del riesgo 

Brújula,  mayo 19 
2017 

Amplía el detalle a los elementos relacionados con el 
Sistema de Seguridad de la información, daño 
antijurídico, y Plan de Gestión Ambiental. Aborda las 
sugerencias emitidas por Control Interno en el Informe 
de Auditoria de Gestión del Riesgo, diciembre 19 de 
2016..Amplía el diagnóstico. 

11 E-OT-008 
Política, lineamientos y 
metodología de identificación 
y administración del riesgo 

Brújula,  julio 21 
de 2017 

Ajustó tablas 17 y 18, ajustó la valoración de 
probabilidad e impacto de riesgos ambientales. Se 
armonizaron los conceptos de seguridad de la 
información con la planilla de recaudo. Amplió el 
diagnóstico. 

 

http://www.apccolombia.gov.co/

